

IBANK - PROJECT - Defect #115

[RETAIL : Holiday List] กรณีมีการเลือกวันที่เรียบร้อยแล้ว ระบบไม่แสดงวันที่ ที่เลือก

15/03/2021 06:30 - Anonymous

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	15/03/2021
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	02.Retail	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง

รายละเอียด

Holiday List 630051 : ธกษ เครื่องคนโท

คำอธิบายวันหยุด(ไทย)	คำอธิบายวันหยุด(อังกฤษ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการใช้งาน	Actions
วันอาทิตย์	Sunday			Active	✕ ✕
วันเสาร์				Active	✕ ✕
วันเสาร์				Active	✕ ✕
วันเสาร์				Active	✕ ✕
วันเสาร์				Active	✕ ✕
วันอาทิตย์				Active	✕ ✕
วันเสาร์				Active	✕ ✕
วันอาทิตย์				Active	✕ ✕
วันเสาร์				Active	✕ ✕

Showing 1 to 10 of 207 entries

Version: 7.82 09-03-2564 Copyright © 2019 KP Solution Co., Ltd. All rights reserved.

[RETAIL : Holiday List] กรณีมีการเลือกวันที่เรียบร้อยแล้ว ระบบไม่แสดงวันที่ ที่เลือก

ประวัติ

#1 - 15/03/2021 06:31 - Anonymous

- รายละเอียด updated
- มอบหมายให้ set to Weeraya Kuljaratpakorn
- ความสำคัญ changed from Medium to High
- รุ่น set to 02.Retail

#2 - 19/03/2021 09:50 - Weeraya Kuljaratpakorn

- มอบหมายให้ changed from Weeraya Kuljaratpakorn to Big-lerknithi lerdkamonsin

#3 - 22/03/2021 07:43 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#4 - 23/03/2021 05:12 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- แน้ม clipboard-202103231244-fjmf.png added
- มอบหมายให้ changed from Big-lerknithi lerdkamonsin to Weeraya Kuljaratpakorn

#5 - 24/03/2021 06:43 - Weeraya Kuljaratpakorn

- มอบหมายให้ changed from Weeraya Kuljaratpakorn to Anonymous

#6 - 24/03/2021 11:06 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#7 - 25/03/2021 07:34 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#8 - 25/03/2021 07:34 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Test : Todo

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#9 - 25/03/2021 07:35 - Anonymous

- แนบ clipboard-202103251507-nfjx.png added

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

คำอธิบายวันหยุด(ไทย)	คำอธิบายวันหยุด(อังกฤษ)	วันที่เริ่มต้น	สถานะการใช้งาน	Actions
วันเสาร์	Saturday	27/03/2021	Active	✎ ✕
วันเสาร์	sat	19/09/2020	Active	✎ ✕
วันอาทิตย์	sun	05/04/2020	Active	✎ ✕
วันอาทิตย์	Sunday	21/03/2021	Active	✎ ✕
วันอาทิตย์		05/04/2020	Active	✎ ✕
วันเสาร์		11/01/2020	Active	✎ ✕
วันอาทิตย์		14/06/2020	Active	✎ ✕
วันเสาร์		30/05/2020	Active	✎ ✕
วันอาทิตย์		08/11/2020	Active	✎ ✕
วันเสาร์		28/03/2020	Active	✎ ✕

เอาเริ่มต้นออกด้วยค่ะ

#10 - 25/03/2021 07:35 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Re-Defect

#11 - 25/03/2021 07:35 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Re-Defect to Dev : Todo

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Big-lerknithi lerdkamonsin

#12 - 29/03/2021 12:11 - Weeraya Kuljaratpakorn

- มอบหมายให้ changed from Big-lerknithi lerdkamonsin to Anonymous

#13 - 30/03/2021 02:18 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#14 - 30/03/2021 02:20 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

รอ deploy order by วันที่

#15 - 30/03/2021 03:08 - Anonymous

- แนบ clipboard-202103301039-lxiaa.png added

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

แก้ไขถูกต้องแล้วค่ะ

clipboard-202103301039-lxiaa.png

#16 - 30/03/2021 03:11 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Test : Todo

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#17 - 30/03/2021 03:12 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

#18 - 30/03/2021 03:12 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done


#19 - 16/04/2021 09:45 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Done to Dev : Waiting Deploy PRD

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#20 - 16/04/2021 09:47 - Anonymous

- แนบมา clipboard-202104161720-084yn.png added



#21 - 16/04/2021 09:49 - Anonymous

- แนบมา deleted (clipboard-202103301039-lxiaa.png)

#22 - 26/04/2021 15:28 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD

แนบมา

clipboard-202103151401-s4cbm.png	158 KB	14/03/2021	Anonymous
clipboard-202103231244-fjmfo.png	177 KB	22/03/2021	Big-lerknithi lerdkamonsin
clipboard-202103251507-nfzjx.png	105 KB	25/03/2021	Anonymous
clipboard-202104161720-084yn.png	124 KB	16/04/2021	Anonymous