

IBANK - PROJECT - Defect #245

State 230 แก้ไขการ แจกงานให้ลง คนตามภาคให้ถูกต้อง ซึ่ง
กรุงเทพจะต้องลงที่กลุ่มส่วนประเมินราคาภาคกลางและภาคตะวันออก(รายละเอียดใน Description)

28/04/2021 07:49 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	28/04/2021
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	28/04/2021
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด ปัจจุบัน ข้อมูล Master ที่ ตาราง CBTBSYS010 กรุงเทพ จะถูกจัดไว้เป็น zone 7 ซึ่งจะเป็น zone สำหรับกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ -ต้องมีการแก้ไขรองรับสำหรับ Zone 7 นี้ให้เข้าไปอยู่ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปัจจุบันได้กำหนด Zone ให้ลงกลุ่มส่วนประเมินราคา Zone = 1 - 6 พอเป็น กรณีของ Zone 7 จะไปตกเคส ELSE ทันที(BAS) -ตรวจสอบแต่ละภาค ตอนแจกงาน ให้ตรงกับส่วนประเมินแต่ละภาค (เสริม) -ทดสอบ Flow เส้นราคาประเมิน			

ประวัติ

#1 - 28/04/2021 08:33 - Pang-kanjanart Chandaphol

- รุ่น changed from 02.Retail to 04.Retail-Golive

#2 - 28/04/2021 08:44 - Pang-kanjanart Chandaphol

- วันครบกำหนด set to 28/04/2021

#3 - 28/04/2021 09:12 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#4 - 28/04/2021 16:44 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#5 - 28/04/2021 16:44 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#6 - 28/04/2021 16:45 - Chom-Nattanicha Phedpo

- แนบ ผลการทดสอบ Work Flow กรณีใช้ประเมินราคา SIT BY CHOM.docx added

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบที่ SIT ตามไฟล์แนบจะ

#7 - 28/04/2021 16:45 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#8 - 28/04/2021 16:56 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#9 - 28/04/2021 16:56 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Test : Todo

- มอบหมายให้ changed from Chom-Nattanicha Phedpo to Anonymous

#10 - 06/05/2021 06:13 - Anonymous

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#11 - 06/05/2021 09:31 - Anonymous

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#12 - 13/05/2021 11:55 - Weeraya Kuljaratpakorn

- สถานะ *changed from Test : Todo to Test : Doing*

#13 - 13/05/2021 11:56 - Weeraya Kuljaratpakorn

- สถานะ *changed from Test : Doing to Dev : Waiting Deploy PRD*

#14 - 14/05/2021 04:31 - Weeraya Kuljaratpakorn

- สถานะ *changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD*

แน้ม

ผลการทดสอบ Work Flow กรณีเข้าประเมินราคา SIT BY CHOM.docx	3.49 MB	28/04/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
---	---------	------------	------------------------