IBANK - PROJECT - Defect #1213

Retail : แก้ไข Interface CBS ใหม่ในส่วนของการส่งข้อมูล AgentType

24/05/2022 10:42 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	24/05/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	24/05/2022
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง

รายละเอียด

แก้ไขการส่ง Column ไปใหม่ให้ถูกต้องตามข้อมูลที่บึกทึกลงมา เพราะปัจจุบันไม่ตรงกับ CBS

ประวัติ

#1 - 24/05/2022 10:42 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 25/05/2022 09:23 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#3 - 25/05/2022 09:23 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#4 - 25/05/2022 09:23 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#5 - 25/05/2022 09:23 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#6 - 30/05/2022 15:42 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Test : Todo

#7 - 30/05/2022 15:42 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

#8 - 30/05/2022 15:43 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done

#9 - 30/05/2022 15:45 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Test : Done to Dev : Waiting Deploy PRD

#10 - 30/05/2022 15:45 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD