

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1265	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : งานเข้ากล่องcmแล้วjob endโดยที่cmยังไม่ได้พิจารณาและclickส่งงานออก	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:22
1264	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ตั้งวงเงินฟ้องerror =>Status Date can not be before Contract Date	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:20
1263	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : interface ประกันอัคคีภัย การclickเลือก คารvalidateให้เลือกได้แค่ 1 บริษัท	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:08
1262	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ขารับจาก cbs ที่ปุมตรวจสอบประวัติ ยังไม่ได้ where ที่ข้อมูลที่ field occTypeCde	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 15:31
1261	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail* : DTI ไม่คำนวณ และ ไม่แสดงค่า	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:01
1260	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	Retail* : หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ 001 893 016/63 และ หนังสือให้ความยินยอมในการทำประกันภัย 001 893 052/5 แสดงข้อความไม่ถูกต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:02
1159	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : แก้ไข Fire Insurance Interface ให้ระบบสามารถดึงข้อมูล มากกว่า 1 ได้ (ปรับปรุงการทำแบบใหม่ทำปุมยิงที่ละบริษัท) (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 15:00
1142	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_REPORT การจ่าย	Chom-Nattanicha Phedpo	13/05/2022 13:43
1042	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Low	Retail : ปรับปรุงการทำงานขารับ Response จาก NCB เพื่อเอามาลง Database เพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถ Insert ลง Database ได้ (กรณีศึกษา และปรับปรุงหากมี Slot)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2022 12:12
1001	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:10
977	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : มูลค่าของขั้นตอนVerifyกับอนุมัติไม่ตรงกัน (AP20021-211229-00005 นางวานาดี จอหวัง ขั้นตอนverifyมูลค่าจำนวนเท่ากับ 1,234,000 (เป็นค่าที่ถูกต้อง) แต่ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ แสดงเท่ากับ 2,024,000 --ดูร่วมกับ ธนาคาร หากพบอีก UAT ไม่พบสิ่งผิดปกติ(ศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:05
861	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : ตัด PopUp แจ้งเตือนให้คำนวณและบันทึกรายการสินเชื่อใหม่ (Defect #667)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:31
822	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retial : AP00124-211201-00001 ค่าDTIเป็น 0 ครับ Bank จัดการไปแล้ว (ไว้หัยมมาดูกรณีศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	04/01/2022 09:41
779	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : เคส ฝ่ายสนับสนุนประเมินส่งงาน auto รมกวนตรวจสอบข้อมูล (ยังหาสาเหตุไม่พบ) เอาใบแอฟมาเปรียบเทียบ (ทำไงก็ไม่เจอ เสรระบบแล้วมาทั้งวัน อะไรก็แล้ววาวทางออกคือการป้องกันกรณีมีการเรียกเข้ามาจริงๆ)-- กรณีศึกษา--	Chom-Nattanicha Phedpo	21/04/2022 10:03
715	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : กรณีใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันมากกว่า 1 รายการ / แต่เอกสารสัญญาแสดง 1 รายการ	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:40
697	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : uat สินเชื่อสวัสดิการ มีติด ข้อมูล NCB	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:18
692	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 5 ลูกคำราย นายวิรุฬห์ ทำทอง ลูกคำได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2 วงเงิน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:29
691	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 4 สัญญาอนุประกันสงฆ์ ไม่มีหลักประกันอัตราค่าไฟ FIX ไม่ไหว อัตราค่าไฟ และ ไม่มีบันทึก MRTA	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:27
690	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 3 สัญญาอนุประกันสงฆ์ แบบมีหลักประกัน ในสัญญาไม่ไหว หลักประกัน (นส.โนรมา)	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
689	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
688	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอตนาการ- 1 เบลูกค้า นายอำนาจ แก้วชมเชย AP10003-210922-00049 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิม 2 คน และแสดงชื่อในเอกสารสัญญาเพียงคนเดียว	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 14:18
659	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ โครงการบ้านเ็จ - แท็บ เจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และการ Validate (หลังสุดยังไม่ต้องดู เก็บเอาไว้!!!!!!)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:06
632	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ load balance State 40,50 (ต้องดูรายละเอียดเพิ่มที่ WorkFlow ในการทำงาน) (Workflow Testing) - Hold ไปทำงานงาน Master ของ Floorplan (ไว้เป็นกรณีศึกษาเอาไว้++++)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:07