

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1234	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	CIF : สร้างข้อมูลลูกค้า : เพิ่ม / ปรับปรุง การทำงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 14:26
1214	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม ฟังก์ชันแก้ไขให้กับหน้า เกณฑ์ข้อมูลที่กำหนดหน้าหน้า และ dropdownรูปแบบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 15:46
1094	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Finance ส่วนการเงิน _การจ่ายเงิน_สร้างข้อมูลการจ่าย/อนุมัติการจ่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	09/05/2022 14:37
1080	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Finance ส่วนการเงิน _การจ่ายเงิน_สร้างข้อมูลการจ่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	06/05/2022 13:06
1079	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Finance ส่วนการเงิน _การจ่ายเงิน_อนุมัติการจ่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	06/05/2022 13:06
1076	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Collateral หลักประกัน _เบิกหลักประกัน_สัญญาเบิกรายใบ	Big-lerknithi lerdkamonsin	09/05/2022 14:21
1061	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Collateral หลักประกัน _เบิกหลักประกัน_สัญญาวงเงินรวม	Big-lerknithi lerdkamonsin	09/05/2022 14:21
998	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : สร้างวงเงินรวมวงเงินรวม : เพิ่ม tab เอกสารหลักประกัน	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/03/2022 17:06
991	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Reject	Medium	แก้ไข หน้า UI วงเงินรวม / วงเงินเงินรวม	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/03/2022 17:06
896	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	(Ui) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการสร้างวงเงินรวม/วงเงินรวม: เชื่อม api ในช่อง look up "รหัสใบคำขอวงเงินสินเชื่อ" และ dropdown "สถานะผู้ขอสินเชื่อ" และ look up "ข้อมูลลูกค้า"	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/01/2022 10:02
865	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง ให้ api สามารถเลือก Interface บริษัท ประกันไฟไหม้ ที่จะส่งได้	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:41
834	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับปรุงการแสดงผล ProductProgram กรณีวันที่สิ้นสุดโครงการแสดงผลไม่ถูกต้อง	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:39
819	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	ศึกษาการใช้งานเครื่องมือ alfresco	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/01/2022 19:45
803	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211020-00065 สินเชื่อโครงการ MOU สินเชื่อสวัสดิการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยปกติวันชำระงวดแรกจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติ แต่เคสนี้ขึ้นย้อนหลังเป็นวันที่ 31/12/2563 (ให้พี่กชช่วยดู)	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/12/2021 01:54
736	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ความคิดเห็น (ทำส่วน UI) :เหลือทำส่วน Update, Insert(พี่น้องช่วยดู)	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/01/2022 10:02
734	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab แบบประเมิน (ทำส่วน UI) : ยังไม่ คอนเฟิร์ม	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/12/2021 09:53
733	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ข้อมูลเครดิต(NCB) (ทำส่วน UI) : ยกเลิก แท็บ NCB	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/12/2021 09:53
717	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : การแสดงวันชำระงวดแรกโครงการMOU ที่แสดงวันเป็นวันหยุด AP10004-211012-00040 และ AP00104-211025-00007 (Test Todo)	Big-lerknithi lerdkamonsin	15/11/2021 10:58
670	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : สาขามั่นใจความเห็นแล้วบันทึกไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว จำนวนตัวอักษรเกินที่กำหนดใน Database (ฝากพี่กช Test)	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:50
662	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : หนังสือให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัยต่ออาชญากรรมประกันภัย แสดงชื่อซ้ำ (AP10002-210903-00004)	Big-lerknithi lerdkamonsin	15/10/2021 00:53
660	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง การแสดงผลสถานะของการรับรองราคา	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:13
636	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบ/ปรับปรุง การส่ง Parameter เข้า Bonita ทุกหน้าจอที่มีการเรียกใช้	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:13
629	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่ม field ที่ชื่อว่า มูลค่าตลาด ที่แท็บ หลักประกัน กรณีเลือก ประเภทหลักประกันเป็น "ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง" และปรับปรุงสูตรในการคำนวณ	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:16
608	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู " เล่มทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
607	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู " ปรับปรุงข้อมูลงานทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
606	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู " อนุมัติรับเล่มทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
605	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "รับเล่มทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
604	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : RM กดยกเลิกใบ App โดยที่ status app จากฐานข้อมูลเปลี่ยนเป็นยกเลิก แต่ไม่แสดงที่หน้า UI (งานเพื่อทราบ)	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:26
588	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ประเภทการรับเงิน" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
587	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "สมุดบัญชีรับ" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
586	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "รหัสรายจ่าย" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
585	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ประเภทการจ่าย" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
569	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "เพิ่มตำบล, รหัสไปรษณีย์" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
568	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "เพิ่มอำเภอ" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
567	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "จังหวัด" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
551	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ลูกค้ายกเลิกวงบัตรเครดิต วรรณฤม พบปัญหาเรื่องการแสดงข้อมูล	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:46
547	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Reject	Medium	Retail : หน้าธนาคารรับรอง ธนาคารขอแก้ไข Label	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/10/2021 13:02
546	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210816-00049 ฟิลด์ค่า HomeOwner ในตาราง CBMSCIF020 เป็นค่าblank ทำให้interface CBS ไม่ผ่าน	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:46
539	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : State รับรองราคาประเมิน ตึกไม่รับรอง แต่งดส่งงานไม่ได้	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:47
535	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ระบบ ส่ง e-mail Auto ติดตาม Consent ของลูกค้าสินเชื่อผิดสาขา	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:48
529	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210712-00018 ทิมverifyได้อนุมัติครบ 2 ขาแล้วเมื่อวันที่ 27/07/64 แต่งานยังอยู่stateพิจารณา	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:49
522	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module เข้าซื้อ รายงาน เมนู รายงานสรุปรายได้	Big-lerknithi lerdkamonsin	19/08/2021 06:18
521	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module เข้าซื้อ รายงาน เมนู รายงานรายได้ของแต่ละสัญญา	Big-lerknithi lerdkamonsin	19/08/2021 06:18
520	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module เข้าซื้อ รายงาน เมนู รายงานสัญญา Outstanding	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 05:51
519	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module สินเชื่อ รายงาน เมนู รายงานเดือนตัว PN ครบกำหนด	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 05:50
518	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module การเงิน เมนู รายงานสรุปยอดรับเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 05:50
516	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module เร่งรัดและติดตาม เมนู รายงาน หนังสือแจ้งหนี้ค่ารถ	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 05:47
513	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module สินเชื่อ บันทึกรายเพิ่มเมนู อนุมัติขอใช้วงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/08/2021 05:21
498	MITISB-Hire Purchase	Defect	Dev : Reject	Medium	menu บันทึกรายผลการติดตาม ใบเลขที่สัญญาในระบบ กดค้นหา แล้วไม่แสดงข้อมูล ใน UAT	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 06:28
489	MITISB-Hire Purchase	Defect	Test : Done UAT	Medium	Menu บันทึกรายผลการติดตาม กดค้นหาไม่ได้ ต้องกดค้นหาซ้ำ 2 ครั้งหน้าจอถึงดึงข้อมูลมาแสดง	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/07/2021 09:45
482	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module การเงิน เพิ่มเมนู ยกเลิกอนุมัติเบิกจ่ายวงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/08/2021 05:20
481	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module การเงิน เพิ่มเมนู การอนุมัติเบิกจ่ายวงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/08/2021 05:19
480	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module การเงิน เพิ่มเมนู การเบิกจ่ายวงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/07/2021 03:02
478	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module สินเชื่อ บันทึกรายเพิ่มเมนู ขอเบิกใช้วงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	17/08/2021 13:22

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
470	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เพิ่มเมนู สิ้นเชื้อ อัตราอัตราดอกเบี้ย และเปลี่ยน wording จาก ก่าไร เป็นดอกเบี้ยให้หมด	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:40
469	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เพิ่มเมนู สิ้นเชื้อ อัตราธนาคาร และเปลี่ยน wording จาก ก่าไร เป็นดอกเบี้ยให้หมด	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:39
468	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เพิ่มเมนู แบบประเมินลูกค้า แบบประเมิน (Copy จาก Cap รายใหญ่)	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 08:59
467	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน(Master) เพิ่มเมนู แบบประเมินลูกค้า ตัวแปรแบบประเมิน (Copy จาก Cap รายใหญ่)	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:38
465	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : มีงานอยู่ในกล่องพิเศษ จะย้ายงานออกจากกล่อง แต่ไม่พบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 02:53
461	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู อาชีพ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:37
459	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ฝ่าย ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:36
440	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน รกยัด เมนู ที่จอดรถ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:30
439	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน หลักประกัน เมนู รหัสหลักประกัน ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:30
438	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน ตัวแปรทั่วไปของระบบ เมนู รายละเอียดตัวแปรทั่วไปของผู้ใช้งาน ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:28
437	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน ตัวแปรทั่วไปของระบบ เมนู หัวข้อตัวแปรทั่วไปของผู้ใช้งาน ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:28
436	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทเอกสาร ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:27
435	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทเช็ค ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:26
434	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทบัญชี ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:26
433	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ข้อมูลสาขา ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:26
416	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู รายละเอียดตัวแปรทั่วไปของระบบ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:20
415	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู หัวข้อตัวแปรทั่วไปของระบบ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:19
403	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Clone Program หน้าบ้าน จาก MCR มาที่ Site Floor plan	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:12
390	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - กรณีที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์หยิบโครงการเดิมมาเพิ่มข้อมูล บริษัท MOU หรือแก้ไขวันที่หมดอายุ หลังจากที่ checker อนุมัติแล้ว ให้สถานะโครงการเป็น active โดยไม่ต้องผ่านฝ่าย risk - ลูกค้าทดสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/07/2021 10:31
388	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - ส่วนเส้นประเมิน + Pre App เมื่อมีการ waiting doc แล้ว ให้ระบบล็อกไม่ให้หัวหน้างาน สามารถทำการย้ายงานของลูกค้าได้ (เส้นหลักยังสามารถย้ายงานให้ลูกน้องได้) - ลูกค้าทดสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/07/2021 10:30
387	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : การแก้ไข SMS ให้ส่งไปที่ COST Center	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:50
386	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - กำหนดสิทธิ Approver ของ Risk ให้สามารถทำได้แค่ Approve และ Active เท่านั้น	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/07/2021 10:30
385	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงช่องกรอกบ้านเลขที่ให้รองรับ 40 ตัวอักษร และรองรับสัญลักษณ์ ,	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:49

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
379	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210607-00017 state=สาขาเบิกใช้วงเงิน แต่ไม่มีข้อมูลว่างานอยู่กับพนักงานคนไหน	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:20
377	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - Report 001893009_63 ในรายงานดึงข้อมูลวัตถุประสงคมาแสดงไม่ถูกต้อง - ลูกค้านตรวจสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:20
376	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - รายงานสถานะสินเชื่อรายย่อยในระบบ CAP ไม่แสดงชื่อคุณชอบรี RM สาขาอโศก - ลูกค้าตรวจสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:16
374	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - ปรับโปรแกรมให้ตก กรณีมีการกด waiting doc. และงานถูกส่งมาให้ RM ที่ Pre-app จะต้องย้ายงานไม่ได้ - ลูกค้าทดสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:15
367	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ค่าอากร/นิติกรรมใน หนังสือระบุไม่ถูกต้อง กรณีมี 2 วงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:18
364	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - แก้ไข wording จาก Round Rowbin flag เป็น "Round Robin flag" - ธนาคารตรวจสอบแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:09
360	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] กรณีโครงการ บสย เมื่อถูกปฏิเสธหรือลูกค้าแจ้งยกเลิกให้แสดงสถานะดังนี้	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:08
358	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] กรณีโครงการ บสย เมื่อผ่านการอนุมัติวงเงินแล้วจะยังไม่ส่ง Email จะส่ง Email ว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ต่อเมื่อ บสย อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:08
355	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - SMS แจ้งกรณีเล่นเคสเข้าบรรจวาระ 130 ไม่อนุมัติ SMS แจ้ง "ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ 945,000 บ. ธนาคารจะติดต่อท่านต่อไป"	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:15
353	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ร่ายย่อ - กรณี บสย ปฏิเสธใบคำประกัน หรือ ลูกค้าแจ้งยกเลิกใบคำขอ ไม่แสดงสถานะในหน้าติดตามสถานะ และงานเพื่อทราบของ RM	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:08
178	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	High	Migrate Data - หน้าจอสำหรับนำข้อมูลเข้า	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/04/2021 02:29
53	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	ขยายคอลัมน์ในช่องข้อความอื่นๆ สำหรับนำไปแสดงในรายงาน (รายใหญ่)	Big-lerknithi lerdkamonsin	04/03/2021 10:28