

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1138	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create API	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:37
1137	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create UI	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:36
1136	Nano-finance	Feature	SA : Done	Medium	Create and Design Program Spec	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:44
1134	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Test : Parent Task - API	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 17:47
1133	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Test : Parent Task - UI	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 17:47
1132	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Test : Parent Task	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 17:48
682	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION อภินันท์ มุลริยะ ผ่าน B-score แต่ไม่ได้ไปทำ A-score ต่อ	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 20:47
681	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION อคร บุญจินดาวงศ์ ลูกค้ารายนี้ ผ่านเกณฑ์ B-score แต่ใน Report แสดงเป็น Fail	Pang-kanjanart Chandaphol	25/10/2021 09:11
680	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION พิภูรรัตน์ ชาสเสน ไม่ทราบเลข AP	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 15:39
679	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP20003-211015-00005 นางสาวสาริหะ ยูโษะ ไม่แสดงผล Score Grade (จากคุณสมบัติ)	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 14:51
590	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ประเภทหลักประกันไม่แสดง Default ขึ้นมา ในหน้างานรับรองราคา ทำให้ไม่สามารถบันทึกได้	Pang-kanjanart Chandaphol	17/09/2021 02:45
544	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	Retail : textfileปฏิเสธNCBประจำเดือนสค.64 (ยังมีข้อมูลซ้ำวันที่ 1-3 ส.ค. 64)	Pang-kanjanart Chandaphol	08/09/2021 03:21
528	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	Retail : ลูกค้าชอลินเชื้อ 3 วงเงิน แต่ในคำสั่งดำเนินการแสดงเพียง 2 วงเงิน	Pang-kanjanart Chandaphol	20/08/2021 09:44
397	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Test : Done UAT	Medium	Interface FTP รูปภาพรถ - ทำ Service SMS ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/07/2021 13:10
396	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Test : Done UAT	Medium	Interface SMS - ทำ Service SMS ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/07/2021 13:10
395	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Gen textfile ข้อมูลปฏิเสธNCB เดือน มิ.ย. 64	Pang-kanjanart Chandaphol	08/07/2021 07:58
383	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ข้อมูลtextfile ปฏิเสธ NCB เดือนพค.64 มีข้อมูลลูกค้าคนเดียวกันในหลายไฟล์ - ไม่เกิดซ้ำแล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/08/2021 10:36
357	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	AP00054-210525-00013 หน่วยงานNCB click ส่งงาน แล้วยังอยู่ที่กล่องของNCB เช่นเดิม	Pang-kanjanart Chandaphol	17/06/2021 10:38
314	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	Mobile : จัดทำเอกสารการทดสอบ Test Plan , Test Case และ Test Script (UAT)	Pang-kanjanart Chandaphol	31/05/2021 10:27
311	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done	Medium	Mobile : เอกสารแผนการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration Plan)	Pang-kanjanart Chandaphol	18/05/2021 11:30
310	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	(รายใหญ่) รายงานการสรุปผลการโอนย้ายข้อมูล	Pang-kanjanart Chandaphol	16/09/2021 02:25
229	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done UAT	Medium	ปรับปรุงโปรแกรม กรณียกทวงวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ - Spec เสร็จแล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	24/06/2021 09:58