

## ปัญหา

| #    | โครงการ                | การติดตาม | สถานะ              | ความสำคัญ | เรื่อง                                                                                                     | มอบหมายให้                | ปรับปรุง         |
|------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1136 | Nano-finance           | Feature   | SA : Done          | Medium    | Create and Design Program Spec                                                                             | Pang-kanjanart Chandaphol | 05/05/2022 18:44 |
| 1134 | FACO Floor Plan System | Defect    | Dev : Done         | Medium    | Test : Parent Task - API                                                                                   | Pang-kanjanart Chandaphol | 05/05/2022 17:47 |
| 1133 | FACO Floor Plan System | Defect    | Dev : Done         | Medium    | Test : Parent Task - UI                                                                                    | Pang-kanjanart Chandaphol | 05/05/2022 17:47 |
| 1132 | FACO Floor Plan System | Defect    | Dev : Done         | Medium    | Test : Parent Task                                                                                         | Pang-kanjanart Chandaphol | 05/05/2022 17:48 |
| 682  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Close Q&A    | Medium    | Retail : Report CIF INFORMATION อภินันท์ มุลริยะ ผ่าน B-score แต่ไม่ได้ไปทำ A-score ต่อ                    | Pang-kanjanart Chandaphol | 21/10/2021 20:47 |
| 681  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Close Q&A    | Medium    | Retail : Report CIF INFORMATION อคร บุญจินดาวงศ์ ลูกค้ารายนี้ ผ่านเกณฑ์ B-score แต่ใน Report แสดงเป็น Fail | Pang-kanjanart Chandaphol | 25/10/2021 09:11 |
| 680  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Close Q&A    | Medium    | Retail : Report CIF INFORMATION พิภุรัตน์ ชวเสน ไม่ทราบเลข AP                                              | Pang-kanjanart Chandaphol | 21/10/2021 15:39 |
| 679  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Close Q&A    | Medium    | Retail : AP20003-211015-00005 นางสาวสาริหะ ยูโระ ไม่แสดงผล Score Grade (จากคุณประสิทธิ์)                   | Pang-kanjanart Chandaphol | 21/10/2021 14:51 |
| 590  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Close Q&A    | Medium    | Retail : ประเภทหลักประกันไม่แสดง Default ขึ้นมา ในหน้างานรับรองราคา ทำให้ไม่สามารถบันทึกได้                | Pang-kanjanart Chandaphol | 17/09/2021 02:45 |
| 544  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Test : Done UAT    | Medium    | Retail : textfileปฏิเสธNCBประจำเดือนสค.64 (ยังมีข้อมูลซ้ำวันที่ 1-3 ส.ค. 64)                               | Pang-kanjanart Chandaphol | 08/09/2021 03:21 |
| 528  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Test : Done UAT    | Medium    | Retail : ลูกค้าขอสินเชื่อ 3 วงเงิน แต่ในคำสั่งดำเนินการแสดงเพียง 2 วงเงิน                                  | Pang-kanjanart Chandaphol | 20/08/2021 09:44 |
| 397  | MITSIB-Hire Purchase   | Defect    | Test : Done UAT    | Medium    | Interface FTP รูปภาพพรด - ทำ Service SMS ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว                      | Pang-kanjanart Chandaphol | 19/07/2021 13:10 |
| 396  | MITSIB-Hire Purchase   | Defect    | Test : Done UAT    | Medium    | Interface SMS - ทำ Service SMS ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว                                | Pang-kanjanart Chandaphol | 19/07/2021 13:10 |
| 395  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Deployed PRD | Medium    | Retail : Gen textfile ข้อมูลปฏิเสธNCB เดือน มิ.ย. 64                                                       | Pang-kanjanart Chandaphol | 08/07/2021 07:58 |
| 383  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Dev : Deployed PRD | Medium    | Retail : ข้อมูลtextfile ปฏิเสธ NCB เดือนพค.64 มีข้อมูลลูกค้าคนเดียวซ้ำกันในหลายไฟล์ - ไม่เกิดซ้ำแล้ว       | Pang-kanjanart Chandaphol | 19/08/2021 10:36 |
| 357  | IBANK - PROJECT        | Defect    | Test : Done UAT    | Medium    | AP00054-210525-00013 หน่วยงานNCB click ส่งงาน แล้วยังอยู่ที่กล่องของNCB เช่นเดิม                           | Pang-kanjanart Chandaphol | 17/06/2021 10:38 |
| 314  | IBANK - PROJECT        | Document  | Test : Done UAT    | Medium    | Mobile : จัดทำเอกสารการทดสอบ Test Plan , Test Case และ Test Script (UAT)                                   | Pang-kanjanart Chandaphol | 31/05/2021 10:27 |
| 311  | IBANK - PROJECT        | Document  | Test : Done        | Medium    | Mobile : เอกสารแผนการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration Plan)                                                   | Pang-kanjanart Chandaphol | 18/05/2021 11:30 |
| 310  | IBANK - PROJECT        | Document  | Test : Done UAT    | Medium    | (รายใหญ่) รายงานการสรุปผลการโอนย้ายข้อมูล                                                                  | Pang-kanjanart Chandaphol | 16/09/2021 02:25 |
| 229  | IBANK - PROJECT        | Feature   | Test : Done UAT    | Medium    | ปรับปรุงโปรแกรม กรณีทบทุนวงเงินระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ - Spec เสร็จแล้ว   | Pang-kanjanart Chandaphol | 24/06/2021 09:58 |