

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1266	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Urgent	Retail : State Pre-app ไม่สามารถส่งงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	24/02/2023 19:01
1224	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update Log	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 18:48
1223	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update Comment	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 15:40
1222	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET Comment	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:49
1221	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update คะแนนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (รอ SA ทำข้อมูล เพื่อ Test)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 09:34
1220	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update/Delete เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (รอ SA ทำข้อมูล เพื่อ Test)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 09:34
1219	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:35
1218	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update รายละเอียดลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 15:10
1217	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET รายละเอียดลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:02
1216	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR ตรวจสอบและแก้ไขการแสดงผลข้อมูล Dropdown เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 16:59
1215	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR แก้ไขการทำงานของสถานะ Expire เป็น Re-Approve	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 15:59
1192	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Select Group&Menu กรณีแสดงผล *การแก้ไข	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 09:35
1191	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Update Group Data & Menu *ใช้วิธีการ Delete Insert	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 19:30
1190	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Insert Group Data & Menu	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 19:29
1182	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data Group ใช้วิธี Delete Insert	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:45
1181	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data Group	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:42
1180	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data User info	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:39
1179	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data User info	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	19/06/2022 21:21
1175	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงหัวหน้างาน กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 17:33
1174	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงหัวหน้างาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 17:33
1173	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงประเภท กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:59

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1172	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงประเภท กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:59
1169	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงตำแหน่ง กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:37
1168	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงตำแหน่ง กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:37
1167	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงกลุ่มงาน กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:08
1166	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงกลุ่มงาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:08
1165	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงค่านำหน้า กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 15:12
1164	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงค่านำหน้า กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 15:12
1163	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ Clone แล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:41
1162	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน แสดงผลหน้า Clone	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:02
1161	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอหลัก ข้อมูลทั้งหมด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:02
1141	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_API สร้าง/อนุมัติข้อมูลการจ่าย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 09:40
1046	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _สร้างวงเงินรวม/วงเงินคลม: TAB ผู้ขอสินเชื่อ API Get data in grid	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
1038	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : SQL : Get Model CRR แสดงข้อมูลในตาราง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1037	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : SQL : Get Model CRR แสดงข้อมูลในตาราง History	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1036	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : CRR Model CRR Log (History) กดบันทึกส่วน Header	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1035	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : UPDATE ModelState CRR Model	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1034	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : Copy Model Validate รหัสโมเดล และ ชื่อโมเดล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1033	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : DropDown - > Status CRR Models : Get Status into DropDownList By Role	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1032	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Permission : GET Column For Type Of User (Maker/Checker) - Utility	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1026	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent Feature #940 (ทำส่วน UI) CRR Management : TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง [สร้าง grid History]	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:20
1025	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	High	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม,แก้ไข Field ในตาราง lookup ของข้อมูล ModelCRR : รอ API ที่ปรับปรุงจาก Feature	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:12
1024	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	CRR : GET DROPDOWNLISK ให้แสดงตามสิทธิ์ (ส่วนของหลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:13
1023	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	CRR : เพิ่มรหัสการใช้งานและการเพิ่มสิทธิ์ของ (Maker OR Checker) (ส่วนของหลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:13

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
997	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	เพิ่ม API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ เอกสารหลักประกัน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:56
996	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ วงเงินคลุม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:56
995	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ วงเงินรวม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
994	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ ประเภทผู้ขอสินเชื่อ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
993	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ Header	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
992	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข/เพิ่ม API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
971	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Parent Feature #940 (ทำส่วน UI) CRR Management : TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง [ปุ่ม Action : Multi Choice ตัวเลือกของเกณฑ์ย่อย]	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:24
970	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #940 (ทำส่วน UI) CRR Management : TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง [ปุ่ม Action : Multi Choice เกณฑ์ย่อยของการประเมินความเสี่ยง]	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:23
969	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #940 (ทำส่วน UI) CRR Management : TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง [ปุ่ม Action : Choice เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบตัวเลือกเดียว]	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:23
966	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment ความคิดเห็น	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
964	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Module : CRR (ทำส่วน UI) : เชื่อม API หน้าแก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง TAB Rating	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
959	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent Feature #938 CRR Assessment : ประเมินความเสี่ยง [Sub-form-maker]	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:19
956	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment ประเมินความเสี่ยง Checker	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
955	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment ประเมินความเสี่ยง Maker	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
954	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment หน้าจอประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
952	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่ม/แก้ไข TAB : Rating	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:21
951	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่ม/แก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบตัวเลือกเดียว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
950	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่ม/แก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบหลายตัวเลือก	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
949	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub Dialog Box ของ เกณฑ์ย่อยข้อมูลที่น่ามากำหนดน้ำหนัก	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
948	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่ม/แก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบช่วงคะแนน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
947	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่ม/แก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบ Recovery Rate	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
946	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่ม/แก้ไข TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
945	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub Tab : เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:21
944	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #939 Module : CRR Management Main หน้าต่างสถานะ Model CRR (เปลี่ยนเป็น DropDown แทน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:21

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
943	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #939 Module : CRR Management Main หน้าจอตั้งค่า/กำหนดแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
942	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub หน้าจอแก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
941	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : CRR Management Sub (หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
940	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : CRR (ทำส่วน UI) :แก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:20
938	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : CRR Assessment (ทำส่วน UI) : ประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:19
937	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Module : CRR (ทำส่วน UI) :วางโครงหน้าแก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง TAB Rating	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:17
933	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #814 โครงหน้าการอนุมัติวงเงินรวม/วงเงินคลุม (ui) tab วงเงินคลุม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
932	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #814 โครงหน้าการอนุมัติวงเงินรวม/วงเงินคลุม (ui) tab วงเงินรวม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
931	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #814 โครงหน้าการอนุมัติวงเงินรวม/วงเงินคลุม (ui) tab ประเภทผู้ขอสินเชื่อ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
925	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API สำหรับการทำงาน กำหนดวันเข้าตรวจสอบ Insert Data จากการ Generate วันที่เข้าตรวจสอบรถ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
924	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API กำหนดวันเข้าตรวจสอบ - UPDATE Data(วันที่เข้าตรวจสอบ , (ถึง) วันที่เข้าตรวจสอบ , สถานะการใช้งาน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
923	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API กำหนดวันเข้าตรวจสอบ - GET Data ที่ได้จากการ Generate วันที่กำหนดวันเข้าตรวจสอบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
922	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API กำหนดวันเข้าตรวจสอบ - GET Dropdown(สาขา , วันที่)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
918	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab กรรมการ/ผู้ถือหุ้น (ทำส่วน API หลังบ้าน) : แก้ไขการบันทึกข้อมูล Tab กรรมการ/ผู้ถือหุ้น	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
917	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab บริษัท (ทำส่วน API หลังบ้าน) : แก้ไขการบันทึกข้อมูล คอลัมน์ชำระเงินทุนจดทะเบียน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
912	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : กดปุ่ม บันทึก เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ INSERT ข้อมูลลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
910	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : กดปุ่ม บันทึก เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ GET รหัสลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
909	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : กดปุ่ม บันทึก เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ Update รหัสลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
908	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET Dropdown สถานะลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
880	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan CIF > บันทึก > ข้อมูลลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย > tab เอกสาร > เพิ่มข้อมูล > หัวข้อ แนบไฟล์ ควรมีข้อความอธิบาย ขนาดของไฟล์ที่ต้องอัปโหลด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
878	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan, Dropdownlist : ประเภทลูกค้า เมื่อทำการเลือก นิติบุคคล ค่านำหน้าชื่อไม่ควรมีนาง นางสาว หรือคำที่สื่อถึงบุคคลธรรมดา (ทำส่วน API หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:15

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
876	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan, Dropdownlist : ประเภทลูกค้า เมื่อทำการเลือกบุคคลธรรมดา คำนานาชื่อไม่ควรมีบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทำในส่วน API หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:15
867	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Floor Plan, แก๊ส Label และ dropdown list ในหน้าจอรระบบงาน (เหลือเรื่อง บัตรประชาชน กำลังเร่งทำ)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:14
860	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #824 โครงการสร้างวงเงินรวม/วงเงินคูลม (ui) tab วงเงินคูลม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:55
859	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #824 โครงการสร้างวงเงินรวม/วงเงินคูลม (ui) tab วงเงินรวม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:55
858	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #824 โครงการสร้างวงเงินรวม/วงเงินคูลม (ui) tab ผู้กู้ยืม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:55
857	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(API) Parent Feature #824 Module : Credit สินเชื่อ ขั้นตอนการสร้างวงเงินรวม/วงเงินคูลม : สร้าง api get insert update tab ส่วนวงเงินรวม (3 เส้น) [HOLD]	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:54
849	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	สร้าง API การเดิน Flow ของ Nano	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/01/2022 23:05
848	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	สร้าง Stored Procedures การเดิน Flow ของ Nano	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/01/2022 23:03
806	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ประเภทที่อยู่ : API เหลือ Step Update/Insert/Delete และ Step Select All (ตัดออกก่อน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:50
793	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API ส่งงานกลับ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
792	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API Waiting Doc	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
791	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API Reject	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
787	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API ยกเลิกใบคำขอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
783	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API ส่งงาน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
776	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : Finance_InquiryPaymentStatus (ทำส่วน API หลังบ้าน ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล) : Get ข้อมูลมาแสดงใน Drop Down List แล้ว(ตัดออกก่อน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/03/2022 18:00
772	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab อาชีพ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET ข้อมูลมาแสดงใน dropdownlist เรียบร้อยแล้ว (กำลังทำส่วนการบันทึกข้อมูล การลบและดึงข้อมูลที่บันทึกแล้วขึ้นมาแสดง)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:42
768	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab สาขา - รายละเอียดที่อยู่ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : ดึงข้อมูลมาแสดงที่ dropdownlist เสร็จแล้ว กำลังทำส่วนการเรียกข้อมูลที่บันทึกไปแล้วขึ้นมาแสดง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
767	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ความคิดเห็น (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้เต็มแล้ว (เหลือเรื่อง Event ลบ และส่วนการเรียกข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาแสดง)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
766	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab เอกสาร (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้เต็มแล้ว (เหลือเรื่อง Event ลบ และส่วนการเรียกข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาแสดง)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
765	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab แบบประเมิน (ทำส่วน API หลังบ้าน) : Get ข้อมูลมาแสดงใน Drop Down List แล้ว ** รอพื้นที่น้อยปรับแก้ข้อมูลสเปค *(ตัดออก)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:38

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
764	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ข้อมูลเครดิตบูโร (ทำส่วน API หลังบ้าน) :เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้ทีมแล้ว (กำลังทำส่วนการเรียกข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาแสดง)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
763	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab บริษัท (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET ข้อมูลมาแสดงใน dropdownlist เรียบร้อยแล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
761	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ที่อยู่ - ที่จอดรถ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้ทีมแล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
756	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้ทีมแล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
737	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ที่อยู่ - รายละเอียดที่อยู่สำนักงานใหญ่ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้ทีมแล้ว *** ต้องปรับแก้ไขใหม่จากเดิมที่ทำตามของ รหัส มาเป็นหน้าจอตามสเปคของฟักบ**	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:32
728	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ข้อมูลลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:32
666	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	สร้าง Template Framework สำหรับการวางโครงสร้างระบบงานหน้าบ้าน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:18
665	MITISIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Mobile : แก้ไข Code สำหรับการส่ง OTP	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/10/2021 16:58
657	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Collection] งานที่ติดตามแล้วเมื่อ RunDayEnd งานมาแสดงที่ Tabงานติดตามใหม่ ไม่แสดงตามTab เงื่อนไขที่กำหนด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:40
656	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Collection] รายงานพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ไม่แสดง ขึ้น Error	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:15
655	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] รายงานรับเงินบัญชีหัก ขึ้นแจ้งเตือน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:05
654	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] รายงานปิดสัญญาประจำวัน ระบบไม่แสดง หัวข้อรายงานเมื่อค้นหาไม่พบ แสดงเป็นหน้าจอเปล่า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:57
653	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit,HeadCa] ตรวจสอบเมนูรายงานข้อมูลการสืบค้น NCB เมนูเดียวกันหน้าจอแสดงไม่เหมือนกัน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:39
652	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit Approve] เมนูรายงานข้อมูลการสืบค้น NCB เมื่อกดปุ่มค้นหา ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ และเมื่อปุ่ม Export Excel ระบบค้าง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:31
651	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit,HeadCa,Board] รายงานสัญญาใหม่ประจำวัน แสดงผล ERROR และ ไม่ตรงรูปแบบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:41
650	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin] รายงานสรุป อ.ส.4ช. แสดงผล ERROR และ ไม่ตรงรูปแบบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 11:57
649	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin,Credit,HeadCa,Board,HeadAdmin] เมนูรายงานพิมพ์เอกสาร ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 11:22
647	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin,Credit,HeadCa,Board,HeadAdmin] เมนูสอบถามใบคำขอสินเชื่อไม่สามารถเรียกข้อมูลดูได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 10:58
644	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Finance] ขั้นตอน พิมพ์รายการรับเงินประจำวัน ระบบแสดงผลช้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:12
643	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Finance] ขั้นตอน ออกใบเสร็จหักจากยอดจัดระบบไม่แสดงใบเสร็จ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:11
639	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Credit] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:08
638	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Admin] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:08
633	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ตรวจสอบการทำงาน waitdoc ของเส้นประเมิน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 17:46

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
626	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ทหารายละเอียดการตั้ง Scheduling Auto ส่งอีเมลทุกสิ้นวัน เพื่อไปตาม consent จากสาขา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 17:46
625	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ใบแนพ AP00589-210921-00011 งานไม่ถูกส่งต่อไป state ถัดไป	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	01/10/2021 18:33
618	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210907-00024 ปียดา พรหมณะ CMปฏิเสธ 2 ขา แต่สถานะยังอยู่ที่พิจารณา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:26
617	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210901-00004 ส่งกลับแล้ว error	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 18:16
609	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00065-210908-00002 นายจักรชนก นิลสนธิ cmปฏิเสธครบ 2 ขาเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะยังอยู่ที่พิจารณา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:26
599	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210817-00053 ลูกค้าชื่อกรทิพย์ หัดเทียม (iT คินงานให้verifyส่งงานใหม่ แล้วมีข้อความ เกิดข้อผิดพลาดในการส่งงาน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:25
595	MITISIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	MITISIB : Config ระบบงานที่ Clone Version Go-live มา และ ติดตั้ง Module กำหนดสิทธิ์ (เหลือ Config APK Mobile)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	21/09/2021 13:07
589	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : คอลลิ้น วัน/เดือน/ปีเกิด และวันหมดอายุบัตร ไม่สามารถเลือกเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/11/2021 09:45
572	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ข้อมูลสาขา" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
571	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ข้อมูลธนาคาร" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
570	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "อัตราค่าปรับล่าช้า" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
566	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "รหัสรายการ" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
562	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10001-210906-00007 Bonita fail ที่ appState 100 กับ 110	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:51
548	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210906-00008 นางสาวอุทุมพร เรื่องวงค์ อนุมติครบ 2 ขาแล้ว แต่งานยังอยู่ที่ขั้นตอนพิจารณา ไม่ส่งไปที่นัดหมาย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:51
545	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : user 530211 นิพิฐพนธ์ เขียวสว่าง ไม่มีงานเข้ากล่อง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	16/09/2021 04:18
540	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210723-00039 งานอยู่state "บันทึกใบคำขอสินเชื่อ(FULL APPLICATION)" แต่งานอยู่ในกล่องงานของจนท.verify	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:46
538	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ผลการพิจารณาใบคำขอสินเชื่อ ปฏิเสธ B-Scroing แต่ใบคำขอสินเชื่อต่างในกล่องงาน คุณอธิป บุตรดา 540046	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/11/2021 09:47
531	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Doing	High	[borad Approve] ไม่สามารถส่งงานอนุมัติไปยัง State ถัดไปได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/09/2021 04:25
527	MITISIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ธุรกิจระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม (การ Log-in)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/08/2021 00:37
515	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ธุรกิจระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:53
511	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] เมนูสอบถามข้อมูลหลักประกัน เมื่อกรอกเลขที่สัญญาแล้วกดค้นหา ระบบแจ้งเตือน กรุณาระบุเลขที่สัญญา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	29/07/2021 07:12
507	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] - เมนู ระบบ->ตัวแปรระบบผู้ใช้งาน->ข้อมูลเดินส์ แสดงข้อมูลซ้ำกัน - รอก่อน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	11/08/2021 11:41
504	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] เมนูหลักประกัน Sub menu เรื่องรับหลักประกันตามสัญญา และนำส่งหลักประกัน เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วไม่มีการเรียกข้อมูลขึ้นมา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/07/2021 15:08

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
500	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00008-210602-00003 สถานะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน ตรวจสอบใบคำขอสินเชื่อ (VERIFY) แต่งานไม่ได้ยู่กล่องของงาน.verify - ลูกค้าให้ย้ายงานให้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	04/08/2021 10:24
485	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module การเงิน เมนู รายงาน รายงานยกเลิกเบิกใช้วงเงิน (ยังไม่ได้ทำรายงานเนื่องจากไม่มีข้อมูล database)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	11/08/2021 05:22
484	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module การเงิน เมนู รายงาน รายงานการเบิกใช้วงเงิน (ยังไม่ได้ทำรายงานเนื่องจากไม่มีข้อมูล database)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	11/08/2021 05:21
479	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน ตัวแปรตัวแปรผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ให้ซ่อนคอลัมน์ รหัสของ NCB, รหัสระบบ CIS, คะแนน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/07/2021 03:02
471	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หน้าบ้าน] - ข้อมูลลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:41
464	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน รับชำระ เมนู ประเภทการรับเงิน ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:37
463	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน รับชำระ เมนู สมุดบัญชีรับ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:37
462	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ตำแหน่ง ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/07/2021 05:11
460	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ตำแหน่ง ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:36
458	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู สถานะสมรส ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:36
432	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ข้อมูลธนาคาร ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:26
431	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทยอหด ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:25
430	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทรถ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:24
429	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู สี่รถ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:24
428	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู รุ่นรถ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:24
427	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ยี่ห้อรถ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:23
426	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู จังหวัด ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:23
425	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู อำเภอ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:23
424	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ตำบล ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:22
423	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู สถานที่อยู่ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:22
422	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทที่อยู่ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:21
421	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู สัญชาติ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:21
420	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู เชื้อชาติ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:21
419	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู กลุ่มลูกค้า ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:21
418	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ประเภทบัตรลูกค้า ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:20
417	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู คำนวณหนี้ ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:20
414	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู ข้อมูลบริษัท ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:19
413	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - module ระบบงาน เมนู กลุ่มผู้ใช้งาน ตรวจสอบ/แก้ไขการแสดงผลของหน้าจอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:19

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
404	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	[หลังบ้าน] - หน้า login ให้หาเส้น api ที่ใช้ และ แก้ไขจาก oracle เป็น sql ให้สามารถทำการ login ได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:12
402	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Clone Program หลังบ้าน จาก MCR มาที่ Site Floor plan	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:02