

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1159	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : แก้ไข Fire Insurance Interface ให้ระบบสามารถดึงข้อมูล มากกว่า 1 ได้ (ปรับปรุงการทำงานแบบใหม่ทำปุมยิงที่ละบริษัท) (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 15:00
1047	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Retail : ขึ้นหน้า UI สำหรับ เมนู NCB Information	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/03/2022 15:26
1042	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Low	Retail : ปรับปรุงการทำงานขารับ Response จาก NCB เพื่อเอามาลง Database เพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถ Insert ลง Database ได้ (กรณีศึกษา และปรับปรุงหากมี Slot)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2022 12:12
1001	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:10
977	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : มูลค่าของขั้นตอนVerifyกับอนุมัติไม่ตรงกัน (AP20021-211229-00005 นางสาวนาคี จอหวัง ขั้นตอนverifyมูลค่าจำนวนเท่ากับ 1,234,000 (เป็นค่าที่ถูกต้อง) แต่ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ แสดงเท่ากับ 2,024,000 --ดูรวมกับ ธนาคาร หากพบอีก UAT ไม่พบสิ่งผิดปกติ(ศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:05
927	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : เชื่อมต่อ UI และ API ในแต่ละจุด / Functional ต่างๆที่ UI		14/02/2022 14:31
900	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน : Tab เอกสารหลักประกัน	Wasin Srihamontree	21/01/2022 10:05
861	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : ตัด PopUp แจ้งเตือนให้จำนวนและวันที่รายการสินเชื่อใหม่ (Defect #667)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:31
822	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retial : AP00124-211201-00001 ค่าDTIเป็น 0 ครับ Bank จัดการไปแล้ว (ไว้หัยมาดูกรณีศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	04/01/2022 09:41
697	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : uat สินเชื่อสวัสดิการ มีติด ข้อมูล NCB	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:18
692	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รออนาคาร- 5 ลูกค้าราย นายวิรุฬห์ ทำทอง ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2 วงเงิน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:29
691	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รออนาคาร- 4 สัญญาเอกประสงค์ ไม่มีหลักประกันอัตราค่าไฟ FIX ไมโคร อัตราค่าไฟ และ ไม่มีบันทึก MRTA	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:27
690	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รออนาคาร- 3 สัญญาเอกประสงค์ แบบมีหลักประกัน ในสัญญาไมโคร หลักประกัน (นส.โนรมา)	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
689	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รออนาคาร- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
688	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รออนาคาร- 1 เคสลูกค้า นายอำนาจ แก้วชมเชย AP10003-210922-00049 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิม 2 คน และแสดงชื่อในเอกสารสัญญาเพียงคนเดียว	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 14:18
659	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ โครงการบ้านเ็จ - แท็บ เจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และการ Validate (หลังสุดยังไม่ต้องดู เก็บเอาไว้!!!!!!)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:06
632	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ load balance State 40,50 (ต้องดูรายละเอียดเพิ่มที่ WorkFlow ในการทำงาน) (Workflow Testing) - Hold ไปทำงานงาน Master ของ Floorplan (ไว้เป็นกรณีศึกษาเผื่อไว้++++)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:07