

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1255	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Done	Medium	Retail : แก้ไขการส่ง textDetail: " " ในการส่ง String ในลักษณะ HTML เพื่ออัปเดต ข้อความในการส่ง Email (ไม่ใช่ Defect แต่เป็น Concept การตรวจเจอ </ จะไม่ให้เข้า Insert Update)	Chom-Nattanicha Phedpo	14/06/2022 18:10
1213	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข Interface CBS ใหม่ในส่วนของการส่งข้อมูล AgentType	Chom-Nattanicha Phedpo	30/05/2022 15:45
1211	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report แก้ไขสัญญา MSMEs ตามที่ธนาคารแจ้ง(ธนาคารนำขึ้น PRD)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:08
1159	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : แก้ไข Fire Insurance Interface ให้ระบบสามารถดึงข้อมูล มากกว่า 1 ได้ (ปรับปรุงการทำงานใหม่ทำปุ่นยึงที่ละบริษัท) (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 15:00
1081	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : แก้ไขการส่ง DateOfBirth ให้กับ NCB (แก้ไขใหม่V.2_DataType_DateFormat ให้เป็นไปตามเอกสารของ NCB)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:44
1059	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข ตอนส่ง CBS กรณี rate code FN0600 (fix rate) จะไม่ส่ง (-) ลงไป	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:44
1047	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Retail : ขึ้นหน้า UI สำหรับ เมนู NCB Information	Big-Ierknithi lerdkamonsin	23/03/2022 15:26
1042	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Low	Retail : ปรับปรุงการทำงานสำหรับ Response จาก NCB เพื่อเอามาลง Database เพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถ Insert ลง Database ได้ (กรณีศึกษา และปรับปรุงหากมี Slot)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2022 12:12
1001	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:10
1000	IBANK - PROJECT	Feature	SA : Done	Medium	Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯฝ่ายประเมินราคา (Test Done เอกสารกำลังทำมาปะไว้)	Chom-Nattanicha Phedpo	12/04/2022 16:36
977	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : มูลค่าของขั้นตอนVerifyกับอนุมัติไม่ตรงกัน (AP20021-211229-00005 นางสาวนาคี จอหวัง ขั้นตอนverifyมูลค่าจำนวนเท่ากับ 1,234,000 (เป็นค่าที่ถูกต้อง) แต่ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ แสดงเท่ากับ 2,024,000 --ดูร่วมกับ ธนาคาร หากพบอีก UAT ไม่พบสิ่งผิดปกติ(ศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:05
976	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211217-00047 สัญญารหัส001893005_63 แสดงสัญญาไม่ถูกต้อง ขอสินเชื่อเพื่อไปถอนที่อยู่อาศัย แต่สัญญาแสดงหัวเป็นสินเชื่อวงเงินนอกประสงค์	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:46
975	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00081-220110-00001 ค่าFTVไม่ถูกต้อง คำนวนค่า FTV 424.27 % จากข้อมูลลงคำนวณแล้วไม่ถึงครึ่ง	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
974	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00061-211216-00004 ค่าDTIรวมไม่ถูกต้อง (ค่าDTIรวม = 17.02 % ค่าที่ถูกต้องควรเป็น 34.04 %)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
972	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข FTV เพิ่มเติมเนื่องจากขอสินเชื่อใหม่ให้หลักประกันใหม่จะต้องไม่นำภาระหนี้เดิมเข้ามาคำนวณ	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
968	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Report : CRR Assessment - HOLD	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
967	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 CRR Management : Clone CRR Model	Chom-Nattanicha Phedpo	22/03/2022 10:21
966	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment ความคิดเห็น	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
957	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retial : Ref.Defect #865 แก้ไขประกันอัคคีภัยเพิ่มในส่วนของการยิงยกเลิกและคอนเฟิร์ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:24

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
935	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจพบทสรูปผู้บริหารที่UAT (AP00001-211208-00006) แสดงข้อมูลซ้ำกัน	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:48
927	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : เชื่อมต่อ UI และ API ในแต่ละจุด / Functional ต่างๆที่ UI		14/02/2022 14:31
926	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : UI ขึ้นโครงหน้าทั้งหมดของ Tab กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง	Nattawut Ruandua	22/03/2022 09:55
925	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API สำหรับการทำงาน กำหนดวันเข้าตรวจสอบ Insert Data จากการ Generate วันที่เข้าตรวจสอบรถ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
924	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API กำหนดวันเข้าตรวจสอบ - UPDATE Data (วันที่เข้าตรวจสอบ , ถึง) วันที่เข้าตรวจสอบ , สถานะการใช้งาน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
923	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API กำหนดวันเข้าตรวจสอบ - GET Data ที่ได้จากการ Generate วันที่กำหนดวันเข้าตรวจสอบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
922	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : API กำหนดวันเข้าตรวจสอบ - GET Dropdown(สาขา , วันที่)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:10
921	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : ทำ Query สำหรับ Generate วันที่ที่กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลังตามเงื่อนไข (เดียวเอารูปมาปะตามทดสอบ Flow ที่เดียว)	Chom-Nattanicha Phedpo	22/03/2022 09:57
919	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : แก้ไข API ยกเลิกการเขียน Log ลง Database (WEB: RET/CORP MOBILE: RET/CORP) (รายละเอียดข้างใน) Deployed By IBANK	Chom-Nattanicha Phedpo	30/01/2022 13:42
900	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน : Tab เอกสารหลักประกัน	Wasin Srihamontree	21/01/2022 10:05
871	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : New CAPโครงสร้างถูกต้องตรงกับโครงสร้างapiที่แจ้งไปเมื่อวานอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องตรวจสอบเรื่องค่าSalary_flagเท่านั้นครับ เผลอเทียบครับ AP00029-220102-00002	Chom-Nattanicha Phedpo	14/01/2022 10:09
864	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00034-220104-00001 บทสรุปผู้บริหารแสดงอัตราผ่อนชำระไม่ถูกต้องครับ	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 23:35
863	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : โครงการ แคมเปญ Money Expo 2021 (หาใหญ่) หลังวันสิ้นสุดโครงการไม่สามารถแก้ไขวงเงินได้ (Bank นำขึ้นเอง)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 15:05
861	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : ตัด PopUp แจ้งเตือนให้คำนวณและบันทึกรายการสินเชื่อใหม่ (Defect #667)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:31
847	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : บรรจวาระ State 80 รายละเอียดตามเอกสารแนบ	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:41
844	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00584-211217-00008 ค่า FTV แสดงไม่ถูก ต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:23
837	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : แจ้งหนังสือยินยอมคู่สมรสไม่ถูกต้อง ลูกค้านายนายสุรัตน์ หมู่ผึ้ง CAP NO.AP10003-211115-00042 ในระบบเป็น น.ส.มะลิวัลย์ มะลิวัลย์ ที่ถูกต้องต้องเป็น น.ส.มะลิวัลย์ ไชยสันต์	Chom-Nattanicha Phedpo	27/12/2021 11:01
835	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	High	โครงการลูกค้าผสมสิน อัตรากำไรเปลี่ยน(ทำ Data ให้ Bank แล้ว --> แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง --> เดิมที่ระบบถูกต้องแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือเพิ่ม ควรกลับมา Cal Tire ใหม่) --เอาขึ้น PRODUCTION ใหม่ เพราะ UAT ไม่มีปัญหา (Bank Deployed)	Chom-Nattanicha Phedpo	07/02/2022 10:26
833	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงการส่ง clientIP ที่ SMS API (Web/Mobile)	Chom-Nattanicha Phedpo	22/12/2021 09:45

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
825	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report 001945005/61 รายละเอียดข้างใน	Chom-Nattanicha Phedpo	21/12/2021 22:29
823	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retial : AP00037-211208-00005 ไม่พบcaseId ในbonitaครบ ยังเหลือปฏิเสธอีก 1 ซา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (เพิ่งได้ Log มาเมื่อเช้า 15/12/2021)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 17:39
822	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retial : AP00124-211201-00001 ค่าDTIเป็น 0 ครบ Bank จัดการไปแล้ว (ไว้หยิบมาดูกรณีศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	04/01/2022 09:41
821	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retial : สาขาทาโบตรวจสอบประวัติ แจ้งข้อความเกิดข้อผิดพลาดระหว่างเชื่อมต่อข้อมูลกับ CBS (มีข้อมูลreturnกลับมาจากCBS) (Debug ที่ UAT ธนาคารนำขึ้นมาให้เมื่อเช้า 15/12/2021)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 18:07
707	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00585-211008-00001 state รับรองราคา ผู้กู้หลัก หายไป	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 18:58
700	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : แท็บ วาระจร ไม่สามารถกดถอนวาระได้	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 11:46
697	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : uat สิ้นเชื้อสวัสดิการ มีตึก ข้อมูล NCB	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:18
692	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 5 ลูกค้าราย นายวิรุฬห์ ทำทอง ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2 วงเงิน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:29
691	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 4 สัญญาเอกประสงค์ ไม่มีหลักประกันอัตราไ้ FIX ไม่โชว์ อัตราไ้ และ ไม่มีบันทึก MRTA	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:27
690	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 3 สัญญาเอกประสงค์ แบบมีหลักประกัน ในสัญญาไม่โชว์ หลักประกัน (นส.โนรมา)	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
689	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
688	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 1 เจสลูกค้า นายอำนาจ แก้วชมเชย AP10003-210922-00049 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิม 2 คน และแสดงชื่อในเอกสารสัญญาเพียงคนเดียว	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 14:18
687	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10001-210917-00020 ถูกปฏิเสธ NCB โดยระบบ new cap ทั้งที่ score grad ผ่านเกณฑ์	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:40
686	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00080-211007-00003 ชื่อผู้แนะนำ แสดงไม่ตรงกับ ชื่อผู้แนะนำใน รายงานบทสรุปผู้บริหาร	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:17
684	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ไปตรวจสอบ NCB กรณีที่หาก NCB ต้องกดส่งงานใหม่ การเรียก NCB (ไม่ใช่ Workflow) จะไปเรียก NCB อีกหรือไม่?	Chom-Nattanicha Phedpo	27/10/2021 12:00
678	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210927-00060 วิชาขย ดวงติง ส่งงานไม่ได้	Chom-Nattanicha Phedpo	21/10/2021 13:58
676	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00008-211018-00006 นายสุภัทร สุขสมบัติ , AP00028-211018-00012 นายศักดิ์รินทร์ ตากูเหลือ ,AP00027-211014-00009บุญสิตา อำนนอก ส่งงานออกไม่ได้ (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	21/10/2021 11:11
674	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211007-00022 ส่งงานไม่ได้ (แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว)	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:12
672	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	สาขานครราชสีมา ไม่สามารถปรีน ทด.15 ของลูกค้าราย น.ส.สหภัส ชัยพลกษิไพรวิน เลขที่ใบคำขอสินเชื่อ API0003-210830-00098 ได้	Chom-Nattanicha Phedpo	18/10/2021 17:13
671	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00125-211006-00003 : อภิชาติ เนียมมณาด บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาวงเงินสินเชื่อ รหัสเอกสาร 001 893 005/63 ขึ้นข้อความไม่ครบ (ยังเอาขึ้นไม่ได้ Disk PRD เพิ่ม)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/10/2021 11:00
670	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : สาขามันทริกความเห็นแล้วบันทึกไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว จำนวนตัวอักษรเกินที่กำหนดใน Database (ฝากบัก Test)	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:50
669	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : รหัสสัญญา 001893004_63 Report เลขที่สัญญาผิด	Chom-Nattanicha Phedpo	28/10/2021 13:12

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
668	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Login 630051 คุณหญิง เจริญคนโท ไม่สามารถ Login เข้าได้ (PRODUCTION)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/10/2021 11:33
663	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	AP00056-210908-00001 อุษณา จวงพันธ์ ปฏิเสธมาเกิน 30 วันแล้วแต่ไม่มีข้อมูลในtextfileปฏิเสธNCB		28/10/2021 13:11
659	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ โครงการบำนาญ - แท็บ เจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และการ Validate (หลังสุดยังไม่ต้องดู เกินเมื่อไว้!!!!!!)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:06
637	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report 001893006_63 สัญญาวงเงิน ... แก๊ซ Prepayment Fee	Chom-Nattanicha Phedpo	07/10/2021 17:00
636	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบ/ปรับปรุง การส่ง Parameter เข้า Bonita ทุกหน้าจอที่มีการเรียกใช้	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:13
633	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ตรวจสอบการทำงาน waitdoc ของเส้นประเมิน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 17:46
632	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ load balance State 40,50 (ต้องดูรายละเอียดเพิ่มที่ WorkFlow ในการทำงาน) (Workflow Testing) - Hold ไปทำงานงาน Master ของ Floorplan (ไว้เป็นกรณีศึกษาเมื่อไว้++++)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:07
629	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่ม field ที่ชื่อว่า มูลค่าตลาด ที่แท็บ หลักประกัน กรณีเลือก ประเภทหลักประกันเป็น "ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง" และปรับปรุงสูตรในการคำนวณ	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:16
624	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report สัญญาวงเงิน...001893009/63 ไม่แสดง CheckBox ตาม Product Program	Chom-Nattanicha Phedpo	29/09/2021 17:42
621	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report รายงานสถานะสินเชื่อในระบบ CAP ข้อมูลสาขา นครสวรรค์ เมื่อเรียกสาขาทั้งหมด และ เลือกเฉพาะสาขา ข้อมูลขึ้นไม่ตรงกัน	Chom-Nattanicha Phedpo	28/09/2021 13:21
596	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : หา Solution ตรวจเช็ค Bonita ก่อนที่จะ Response กลับไปแจ้งหน้าบ้าน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:44
590	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ประเภทหลักประกันไม่แสดง Default ขึ้นมา ในหน้าจอรับรองราคา ทำให้ไม่สามารถบันทึกได้	Pang-kanjanart Chandaphol	17/09/2021 02:45
565	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10001-210901-00002 นักรบ พลธานี สาขาที่แสดงไม่ตรงกับสาขาที่ให้บริการ (Report)	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 14:00
564	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210708-00002 เมื่อเลือก Report (ท.ด.15) หนังสือสัญญาจองที่ดิน => ไม่พบรีพอร์ท	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 14:02
563	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210708-00002 บันทึกข้อต่อท้ายจำนวน	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 13:58
245	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	State 230 แก๊ซการ แจกงานให้ลง คนตามภาคให้ถูกต้อง ซึ่ง กรุงเทพฯจะต้องลงที่กลุ่มส่วนประเมินราคาภาคกลางและภาคตะวันออก(รายละเอียดใน Description)		14/05/2021 04:31
206	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	แก๊ซ API ตอน UPDATE ตาราง CBMSAPP210 เมื่อมีการย้ายงานเกิดขึ้นใน State หนึ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 Transaction		20/04/2021 01:31
190	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	จัดทำหน้าจอเชื่อมต่อ Bonita Service เพื่อแก๊ซปัญหาหลังจากที่ Service มีปัญหา		26/04/2021 15:30
59	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[Report][Corporate]แก๊ซและตรวจสอบสัญญาตามที่ได้คุยกับพี่แอมและพี่หน้อย	Chom-Nattanicha Phedpo	04/03/2021 10:41
14	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	แก๊ซ Report 001893005_63 (รายย่อย)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/02/2021 03:27
11	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	หน้าบ้านเพิ่ม Action เรียก API Reassign (Bonita) ที่ปุ่มย้ายงาน เมนูย้ายงาน		17/02/2021 10:36