

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1256	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	แก้ไขการเรียกข้อมูลของ Menu ในหน้า MasterLayout	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/06/2022 12:17
1230	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม / ปรับปรุง การทำงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/06/2022 12:17
801	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	งานตรวจสอบ Condition ของการส่งงานไปและกลับ web หน้าบ้านของ iBank	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/12/2021 17:04