

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1234	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	CIF : สร้างข้อมูลลูกค้า : เพิ่ม / ปรับปรุง การทำงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 14:26
1214	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม ฟังก์ชันแก้ไขให้กับหน้า เกณฑ์ย่อยข้อมูลที่น่ามากกำหนดน้ำหนัก และ dropdownรูปแบบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 15:46
1080	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Finance ส่วนการเงิน _การจ่ายเงิน_สร้างข้อมูลการจ่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	06/05/2022 13:06
1079	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Finance ส่วนการเงิน _การจ่ายเงิน_อนุมัติการจ่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	06/05/2022 13:06
1076	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Collateral หลักประกัน _เบิกหลักประกัน_สัญญาเบิกรายใบ	Big-lerknithi lerdkamonsin	09/05/2022 14:21
1061	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(UI) Module : Collateral หลักประกัน _เบิกหลักประกัน_สัญญาวางเงินรวม	Big-lerknithi lerdkamonsin	09/05/2022 14:21
1028	FACO Floor Plan System	Defect	Test : Done	High	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : แก้ไข การแสดงข้อมูล และการทำงานในหน้าข้อมูลModel CRR	Nong-Satchanan Piyavathasin	31/03/2022 11:16
1025	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	High	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม,แก้ไข Field ในตาราง lookup ของข้อมูล ModelCRR : รอ API ที่ปรับปรุงจาก Feature	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:12
998	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : สร้างวงเงินรวมวงเงินกลุ่ม : เพิ่ม tab เอกสารหลักประกัน	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/03/2022 17:06
991	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Reject	Medium	แก้ไข หน้า UI วงเงินรวม / วงเงินเงินกลุ่ม	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/03/2022 17:06
940	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : CRR (ท่ส่วน UI) :แก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:20
933	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #814 โครงหน้าการอนุมัติวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม (ui) tab วงเงินกลุ่ม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
932	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #814 โครงหน้าการอนุมัติวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม (ui) tab วงเงินรวม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
931	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #814 โครงหน้าการอนุมัติวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม (ui) tab ประเภทผู้ขอสินเชื่อ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
886	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	(Ui) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน : tab วงเงินรายใบ	Wasin Srihamontree	22/03/2022 09:55
880	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan CIF > บันทึก > ข้อมูลลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย > tab เอกสาร > เพิ่มข้อมูล > หัวข้อ แนบไฟล์ ควรมีข้อความอธิบาย ขนาดของไฟล์ที่ต้องอัปโหลด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:57
865	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง ให้ api สามารถเลือก Interface บริษัท ประกันไฟไหม้ ที่จะส่งได้	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:41
860	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #824 โครงหน้าการสร้างวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม (ui) tab วงเงินกลุ่ม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:55
859	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #824 โครงหน้าการสร้างวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม (ui) tab วงเงินรวม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:55
858	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #824 โครงหน้าการสร้างวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม (ui) tab ผู้กู้ยืม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:55
834	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับปรุงการแสดงผล ProductProgram กรณีวันที่สิ้นสุดโครงการแสดงผลไม่ถูกต้อง	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:39
819	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	ศึกษาการใช้งานเครื่องมือ alfresco	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/01/2022 19:45
736	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ความคิดเห็น (ท่ส่วน UI) :เหลือท่ส่วน Update, Insert(พี่น้องยให้ปิดไว้)	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/01/2022 10:02
735	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab เอกสาร (ท่ส่วน UI) ท่ส่วน Update, Insert	Nong-Satchanan Piyavathasin	10/03/2022 09:59

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
734	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab แบบประเมิน (ทำส่วน UI) : ยังไม่ คอนเฟิม	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/12/2021 09:53
733	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ข้อมูลเครดิต(NCB) (ทำส่วน UI) : ยกเลิก แท็บ NCB	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/12/2021 09:53
660	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง การแสดงผลสถานะของการรับรองราคา	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:13
608	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู " เล่มทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
607	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู " ปรับปรุงข้อมูลงานทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
606	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู " อนุมัติรับเล่มทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
605	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "รับเล่มทะเบียน " และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
588	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ประเภทการรับเงิน" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
587	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "สมุดบัญชีรับ" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
586	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "รหัสรายจ่าย" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
585	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ประเภทการจ่าย" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
569	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "เพิ่มตำบล, รหัสไปรษณีย์" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
568	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "เพิ่มอำเภอ" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
567	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "จังหวัด" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Big-lerknithi lerdkamonsin	13/12/2021 16:11
174	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	Medium	Master: mobilessetting - Program State		20/04/2021 10:11
173	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	Medium	Master: mobilessetting - SMS/Email/Noti		20/04/2021 10:11
172	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	Medium	Master: consent message		20/04/2021 10:11