

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1266	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Urgent	Retail : State Pre-app ไม่สามารถส่งงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	24/02/2023 19:01
1265	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : งานเข้าห้องcmแล้วjob endโดยที่cmยังไม่ได้พิจารณาและclickส่งงานออก	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:22
1264	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ตั้งวงเงินฟ้องerror =>Status Date can not be before Contract Date	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:20
1263	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : interface ประกันอัคคีภัย การclickเลือก การvalidateให้เลือกได้แค่ 1 บริษัท	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:08
1262	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ขารับจาก cbs ที่ป้อนตรวจสอบประวัติ ยังไม่ได้ where ที่ข้อมูลที่ field occTypeCde	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 15:31
1261	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail* : DTI ไม่คำนวณ และ ไม่แสดงค่า	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:01
1260	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	Retail* : หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ 001 893 016/63 และ หนังสือให้ความยินยอมในการทำประกันภัย 001 893 052/5 แสดงข้อความไม่ถูกต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:02
1145	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	SA_IntegrateTest_การจ่าย	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	06/05/2022 15:18
1144	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Todo	Medium	BA_FunctionalTest_การจ่าย	Nong-Satchanan Piyavathasin	06/05/2022 15:17
1143	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Dev_Integrate_การจ่าย	Big-Ierknithi Ierdkamonsin	25/05/2022 15:50
1142	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_REPORT การจ่าย	Chom-Nattanicha Phedpo	13/05/2022 13:43
1141	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_API_สร้าง/อนุมัติข้อมูลการจ่าย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 09:40
1139	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Doing	Medium	Module : การเงิน	Khem-Khemchart Viriyajittakorn	20/05/2022 11:56
1138	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create API	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:37
1137	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create UI	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:36
1136	Nano-finance	Feature	SA : Done	Medium	Create and Design Program Spec	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:44
1135	Nano-finance	Feature	SA : Assigned To PGM	Medium	สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่		05/05/2022 18:44
1134	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Test : Parent Task - API	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 17:47
1133	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Test : Parent Task - UI	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 17:47

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1132	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Test : Parent Task	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 17:48
1071	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	ข้อมูลลูกค้า (Customer Information) : Tab สาขา : Tab กำหนดวันเข้าตรวจสอบ ให้ Validate กรณีที่สร้างช่วงวันซ้ำกัน	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:48
1070	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	ข้อมูลลูกค้า (Customer Information) : Tab ที่อยู่(สำนักงานใหญ่) : Tab กำหนดวันเข้าตรวจสอบ ให้ Validate กรณีที่สร้างช่วงวันซ้ำกัน	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:48
720	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : state สนับสนุนงานประเมิน (210) user แจ้งว่างานยังไม่เข้ากล่องเลย แต่ทำไมงานถูกส่งอัตโนมัติครบ รวมทั้งสิ้น มี 3 เคส	Chom-Nattanicha Phedpo	19/11/2021 14:31
719	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00585-211008-00001 ลูกค้าชื่อนางสาว โรสนีย์ โต๊ะเส้น state verify ไม่สามารถส่งงานได้ (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:23
718	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00033-211021-00007 เบื้องต้นจนท.RMแจ้ง ไม่พบงาน (ตรวจสอบ State ผัง CAP และ Bonita ไม่ตรงกัน --> ต้องแก้สาเหตุของปัญหา) (ธนาคาร Manual ให้ตรงกับ Bonita แล้ว) -หากต้องการเดินงาน Manual ให้ State ตรงกับ Bonita แล้วเดินงานต่อ	Chom-Nattanicha Phedpo	17/11/2021 18:13
717	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : การแสดงวันชำระงวดแรกโครงการMOU ที่แสดงวันเป็นวันหยุด AP10004-211012-00040 และ AP00104-211025-00007 (Test Todo)	Big-lerknithi lerdkamonsin	15/11/2021 10:58
716	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : นางสาวชลธิดา สามารถ เลขที่ คำขอ AP00027-211102-00001 ระบบไม่แสดงผล DTI (ให้ User Cal ใหม่ แต่ใบแอป อนุมัติแล้วธนาคารต้อง UPDATE DATE เอง)	Chom-Nattanicha Phedpo	25/11/2021 16:29
715	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : กรณีใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันมากกว่า 1 รายการ / แต่เอกสารสัญญาแสดง 1 รายการ	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:40
714	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : TAP บทสรุปผู้บริหาร นางสาวชนันท์ ชัยชนะ และ นายเกียรติศักดิ์ ชัยชนะ ในช่อง DTI ไม่แสดงผล DTI	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 16:11
713	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Re-defect 536 : ที่อยู่ห้องบ้านเลขที่ซึ่งไม่สามารถบันทึกตัวอักษรได้	Chom-Nattanicha Phedpo	09/11/2021 00:03
712	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Re-defect 542 : พิมพ์ในช่องระวางมากกว่า 20 ตัวอักษรได้ แต่บันทึกในฐานข้อมูลได้แค่ 20 ตัวอักษร เนื่องจากฐานข้อมูลยังประกาศรับได้แค่ 20 ตัวอักษร	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 10:56
711	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00054-211102-00001 ผู้กู้ นางดวงฟ้าอิษฐ์ กาชอทำประกัน MRTA แล้ว record ขึ้นเวิล	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 10:55
709	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00036-211028-00008 นายเฟสซี่ กะโด้ ตรวจสอบWatchlistไม่สำเร็จ		03/11/2021 10:08
708	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00002-211029-00009 กด interface ตรวจสอบประวัติ รอบ 2 ไม่ได้		03/11/2021 10:05
682	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION อภินันท์ มูลริยะ ผ่าน B-score แต่ไม่ได้ไปทำ A-score ต่อ	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 20:47
681	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION อคร บุญจินดาวงศ์ ลูกค้ารายนี้ ผ่านเกณฑ์ B-score แต่ใน Report แสดงเป็น Fail	Pang-kanjanart Chandaphol	25/10/2021 09:11
680	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION พิภรณ์ ชนเสน ไม่ทราบเลข AP	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 15:39
679	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP20003-211015-00005 นางสาวสาริระ ยูโษะ ไม่แสดงผล Score Grade (จากคุณสมบัติ)	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 14:51
675	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงบทสรุปผู้บริหาร (ปิดความเสี่ยง) ตามที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร (Deploy UAT แบบมีเงื่อนไข ต้องการคำตอบจาก User ตามที่พี่น้องแจ้ง และต้องการดู Data ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อลดโอกาสในการออก Data ที่ผิด)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 23:32

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
667	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : โครงการมุสลิม รายได้ผู้ร่วมไม่รวมกับรายได้ผู้หลัก	Chom-Nattanicha Phedpo	09/11/2021 23:38
666	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	สร้าง Template Framework สำหรับการวางโครงสร้างระบบงานหน้าบ้าน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:18
665	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Mobile : แก้ไข Code สำหรับการส่ง OTP	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/10/2021 16:58
664	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบเรื่องการกด Interface ของ LED, Watch-list, CBS บางที่กดส่ง Interface แล้วไม่สำเร็จ (เป็นที่ UAT) - ทดสอบเพิ่ม		28/10/2021 13:04
662	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : หนังสือให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัย/ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย แสดงชื่อซ้ำ (AP10002-210903-00004)	Big-lerknithi lerdkamonsin	15/10/2021 00:53
661	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง ชุดสัญญาบำเหน็จตกทอด ตาม Requirement จากธนาคาร	Chom-Nattanicha Phedpo	28/10/2021 13:11
634	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ลูกค้านัดสอบระบบที่ UAT แล้วพบว่า Interface ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต) ไม่สำเร็จ (เป็นเรื่องเดียวกับการเก็บ Log)		28/10/2021 13:03
622	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไขเรื่องข้อมูล Dashboard	Puwanat Kobsuk	03/11/2021 10:18
619	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : userดูรายงานแล้วแสดงไม่พบข้อมูล	Weeraya Kuljaratpakorn	23/09/2021 09:27
618	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210907-00024 ปียตา พรหมณะ CMปฏิเสธ 2 ขา แต่สถานะยังอยู่ที่พิจารณา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:26
617	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210901-00004 ส่งกลับแล้ว error	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 18:16
616	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210914-00046 มีผู้ขอสินเชื่อเกินมา 1 คน		23/09/2021 11:57
609	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00065-210908-00002 นายฉัตรชนก นิลสนธิ cmปฏิเสธครบ 2 ขาเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะยังอยู่ที่พิจารณา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:26
604	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : RM กดยกเลิกใน App โดยที่ status app จากฐานข้อมูลเปลี่ยนเป็นยกเลิก แต่ไม่แสดงที่หน้า UI (งานเพื่อทราบ)	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:26
599	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210817-00053 ลูกค้าช้อกรทิพย์ ทัดเทียม (iT คินงานให้verifyส่งงานใหม่ แล้วมีข้อความ เกิดข้อผิดพลาดในการส่งงาน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:25
598	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210913-00038 วิจิต สุทธิโยชน์ ไม่มีผลNCB	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:27
597	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:44
595	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	MITSIB : Config ระบบงานที่ Clone Version Go-live มา และ ติดตั้ง Module กำหนดสิทธิ์ (เหลือ Config APK Mobile)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	21/09/2021 13:07
591	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไขเลขที่สัญญาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง จาก 503 000 001/63 เป็น 001 893 044/63	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 13:57
551	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ลูกค้าที่ดูแลวงจรวัน วรรณกุล พบปัญหาเรื่องการแสดงข้อมูล	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:46
550	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : log interface ของวันที่ 08-09-2021 หลังเที่ยง ไม่มี log ยิงเข้า bigspace > create/loanRetail/		28/10/2021 13:02

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
549	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210429-00060 ปัจจุบันมีสถานะ"ยกเลิกรายการระหว่างดำเนินการ" โดยRMรายย่อย แต่ยังมีการค้างอยู่ที่กล่องCM	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 06:28
548	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210906-00008 นางสาวอุทุมพร เชื้อวงศ์ อนุมัติครบ 2 ขาแล้ว แต่งานยังอยู่ที่ขั้นตอนพิจารณา ไม่ส่งไปที่นัดหมาย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:51
547	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Reject	Medium	Retail : หน้าธนาคารรับรอง ธนาคารขอแก้ไข Label	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/10/2021 13:02
546	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210816-00049 ฟิลด์ค่า HomeOwner ในตาราง CBMSCIF020 เป็นค่าblank ทำให้interface CBS ไม่ผ่าน	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:46
545	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : user 530211 นิพิฐพนธ์ เนียรสว่าง ไม่มีการเข้ากล่อง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	16/09/2021 04:18
544	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	Retail : textfileปฏิเสศNCBประจำเดือนสค.64 (ยังมีข้อมูลซ้ำวันที่ 1-3 ส.ค. 64)	Pang-kanjanart Chandaphol	08/09/2021 03:21
542	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ขยายช่องข้อมูลหลักประกัน (ระวาง) ให้บันทึกข้อมูลได้ 100 ตัวอักษร		05/11/2021 09:46
541	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : เอกสารสัญญา AP00008-210802-00001 นายธงชัย พูลแสง ไม่ระบุ prepayment fee	Weeraya Kuljaratpakorn	02/09/2021 05:27
540	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210723-00039 งานอยู่state "บันทึกใบคำขอสินเชื่อ(FULL APPLICATION)" แต่งานอยู่ในกล่องงานของจนท.verify	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:46
539	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : State รับรองราคาประเมิน ตึกไม่รับรอง แต่กดส่งงานไม่ได้	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:47
538	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ผลการพิจารณาใบคำขอสินเชื่อ ปฏิเสธ B-Scroing แต่ใบคำขอสินเชื่อค้างในกล่องงาน คุณอธิป บุตรดา 540046	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/11/2021 09:47
537	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210813-00041 CM (verify) ไม่สามารถกดส่งงานได้ เนื่องจากมีเส้นประเมินที่ "รอประเมิน" เพิ่มมา 1 รายการ		05/11/2021 09:48
535	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ระบบ ส่ง e-mail Auto ติดตาม Consent ของลูกค้าสินเชื่อผิดสาขา	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:48
534	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210412-00003 ลูกค้าชื่อมาลี ยิ่งฟูวัฒนา ไม่สามารถส่งงานนัดหมายได้ ระบบฟ้อง ใบสัญญาหมดอายุเกิน 90 วัน	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:48
529	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210712-00018 ทีมverifyได้อนุมัติครบ 2 ขาแล้วเมื่อวันที่ 27/07/64 แต่งานยังอยู่stateพิจารณา	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:49
528	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	Retail : ลูกค้าขอสินเชื่อ 3 วงเงิน แต่ใบคำสั่งดำเนินการแสดงเพียง 2 วงเงิน	Pang-kanjanart Chandaphol	20/08/2021 09:44
527	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ธุรกิจระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม (การ Log-in)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/08/2021 00:37
500	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00008-210602-00003 สถานะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน ตรวจสอบใบคำขอสินเชื่อ (VERIFY) แต่งานไม่ได้อยู่ที่กล่องของจนท.verify - ลูกค้าให้ย้ายงานให้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	04/08/2021 10:24
465	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : มีงานอยู่ในกล่องคุณพิเศษ จะย้ายงานออกจากกล่อง แต่ไม่พบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 02:53
403	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Clone Program หน้าบ้าน จาก MCR มาที่ Site Floor plan	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 09:12

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
402	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Clone Program หลังบ้าน จาก MCR มาที่ Site Floor plan	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/07/2021 09:02
401	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Clone Database จาก MCR มาที่ Site Floor plan		22/07/2021 09:01
400	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Reject	Medium	Interface แจ้งประกัน - ยกเลิก		19/07/2021 13:07
399	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Reject	Medium	Interface ประกันเลขกรมธรรม - ยกเลิก		19/07/2021 13:07
398	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Test : Done UAT	Medium	Interface NCB - ทำ Service ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว		19/07/2021 13:09
397	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Test : Done UAT	Medium	Interface FTP รูปภาพรถ - ทำ Service SMS ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/07/2021 13:10
396	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Test : Done UAT	Medium	Interface SMS - ทำ Service SMS ใหม่ และส่งไปที่ Source Control ของ MCR แล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/07/2021 13:10
395	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Gen textfile ข้อมูลปฏิเสธNCB เดือน มิ.ย. 64	Pang-kanjanart Chandaphol	08/07/2021 07:58
387	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : การแก้ไข SMS ให้ส่งไปที่ COST Center	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:50
385	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงช่องกรอกบ้านเลขที่ให้รองรับ 40 ตัวอักษร และรองรับสัญลักษณ์ ,	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:49
383	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ข้อมูลtextfile ปฏิเสธ NCB เดือนพค.64 มีข้อมูลลูกค้าคนเดียวกันในหลายไฟล์ - ไม่เกิดขึ้นแล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/08/2021 10:36
382	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : การดึงวงเงินไปที่ระบบCBS พบerror ว่า "residentStatusCode" เป็นค่าว่าง ให้ตรวจสอบจากหน้าจอระบบงานว่ามีการบันทึกข้อมูลหรือไม่		28/06/2021 10:15
380	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : รายงาน LPC ปรับปรุงเรื่องการคำนวณอัตรากำไรที่แสดงในรายงาน	Weeraya Kuljaratpakorn	25/06/2021 02:35
379	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210607-00017 state=สาขาเบิกใช้วงเงิน แต่ไม่มีข้อมูลทำงานอยู่กับพนักงานคนไหน	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:20
372	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	ปรับอัตรากำไรสูงเพื่อนำใช้คำนวณค่างวดและแสดงในช่องค่างวดผ่อนชำระต่อเดือน (รายได้ยั่งยืน/สินเชื่อที่อยู่อาศัยลูกค้ามุสลิม)		16/06/2021 06:50
371	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	ปรับ ค่าอากรแสตมป์ (F0013) เป็น ค่าอากรแสตมป์		18/06/2021 10:41
367	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ค่าอากร/นิติกรรมใน หนังสือระบุไม่ถูกต้อง กรณีมี 2 วงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:18
366	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	แสดงค่าธรรมเนียม Front End Fee ผิด - รอหาสาเหตุอีกครั้ง		28/06/2021 10:31
363	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	ปรับปรุงคู่มือการตั้งค่า setup master และ system setting		15/06/2021 02:53
362	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ข้อความในสัญญา วงเงินสินเชื่อเนกประสงค์เพื่อชำระ MRTA ไม่มีหลักประกัน แสดงข้อความไม่ครบถ้วน		10/06/2021 10:24
357	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	AP00054-210525-00013 หน่วยงานNCB click ส่งงาน แล้วยังอยู่ที่กล่องของNCB เช่นเดิม	Pang-kanjanart Chandaphol	17/06/2021 10:38
346	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	(รายใหญ่) : วงเงินสินเชื่อกับธนาคารสลับกัน		03/06/2021 06:56
314	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	Mobile : จัดทำเอกสารการทดสอบ Test Plan , Test Case และ Test Script (UAT)	Pang-kanjanart Chandaphol	31/05/2021 10:27
313	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done	Medium	Mobile : จัดทำหัวข้อการฝึกอบรม	Weeraya Kuljaratpakorn	18/05/2021 11:34

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
312	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	Mobile : Update เอกสาร Test Plan , Test Case และ Test Script (SIT)		26/05/2021 16:02
311	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done	Medium	Mobile : เอกสารแผนการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration Plan)	Pang-kanjanart Chandaphol	18/05/2021 11:30
310	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	(รายใหญ่) รายงานการสรุปผลการโอนย้ายข้อมูล	Pang-kanjanart Chandaphol	16/09/2021 02:25
255	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับตัวแปรหลังบ้านที่ใช้ Check Result - bonita ทำงานสำเร็จแต่แสดง MSG แสดงที่หน้าเว็บไม่สำเร็จ		14/05/2021 04:31
252	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	แก้ Store เรื่อง เลขที่ใบ App จะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสสาขา/ส่วนงานของพนักงานบันทึกรายการ		14/05/2021 04:29
251	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Urgent	ปรับระบบหลังจากส่ง API ไป Bonita ให้วน Loop 3 ครั้ง จนกว่า Record จาก Bonita จะเข้า Database สำเร็จ		14/05/2021 04:29
250	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับ Store เรื่องการรับ-ส่ง API ระหว่าง Bonita กับ CAP/Database		30/04/2021 05:06
248	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	RM รายย่อย บันทึกนัดหมาย กดปุ่มผ่าน แล้วแสดง Something went wrong		14/05/2021 04:31
244	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	คำสั่งดำเนินการกรณีโครงการบำเหน็จตกทอด สามารถดึงข้อมูลเพื่อแสดงหลักประกันในสัญญา		14/05/2021 04:30
242	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	ปัญหาการ query ข้อมูล ทำให้ database lock		07/05/2021 06:58
241	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	คำสั่งดำเนินการกรณีโครงการบำเหน็จตกทอด สามารถดึงข้อมูลเพื่อแสดงหลักประกันในคำสั่งดำเนินการ		14/05/2021 04:30
240	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Medium	เรื่อง ISIC Code ในหน้า Setup CRR -Pending		16/09/2021 04:48
238	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่ม Field ในรายงาน CRR 7 ข้อ		07/05/2021 06:57
237	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับระบบให้บันทึกจำนวนพนักงานได้มากกว่า 10,000 คน		29/04/2021 16:13
235	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	[CORP, Product Program] หาวิธีเสียบริษัท MOU ในห้องset up บริษัท		07/05/2021 06:57
234	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	(Retail) ปรับปรุงรายงาน SLA		14/05/2021 04:31
232	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	(Retail)[นิติกรรมสัญญา 1020] Report บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนวน 503 000 001/63 แก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามต้นฉบับ - ยังไม่ต้องดำเนินการ		16/09/2021 04:48
231	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	(Retail) ปรับปรุงรายงาน SLA (ตามสถานะใบคำขอสินเชื่อ)		14/05/2021 04:31
229	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done UAT	Medium	ปรับปรุงโปรแกรม กรณีทบทวนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ - Spec เสร็จแล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	24/06/2021 09:58
227	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Low	ปรับปรุงโปรแกรมขั้นตอนการดึงวงเงิน ให้ส่งค่าข้อมูล(hardcode) - รออนุมัติให้ดำเนินการ		16/09/2021 04:47
226	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	หน้าจอ Pre-app การเพิ่มผลิตภัณฑ์แจ้งเกิดข้อผิดพลาดแต่ระบบบันทึกได้-รอเจอ User		23/06/2021 07:47
225	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	update ข้อมูล CIFและเลขที่บัญชี ในระบบ (ครั้งที่ 1)		10/05/2021 15:52
222	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	หน้ารายงาน กิจการสาขา 2 ไม่สามารถ Print ได้		26/04/2021 15:29
220	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	สร้าง Pop-up แจ้งเตือนเมื่อ Bonita ส่งงานไม่สำเร็จ		30/04/2021 03:20
219	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่มข้อมูล Credit Scrolling ใน Report All Data- รายใหญ่		26/04/2021 02:24
215	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Reject	Medium	จัดทำ API สำหรับ Mobile Application		06/05/2021 13:02
214	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่มข้อมูล Credit Scrolling ใน Report All Data - รายย่อย		26/04/2021 02:26
193	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	Medium	เพิ่มเหตุผลปฏิเสธสินเชื่อ "Cancel - System Error" ในระบบรายย่อย	Weeraya Kuljaratpakorn	09/04/2021 11:45

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
189	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ระบบ CAP ไม่สามารถ Write ข้อมูล เลขที่บ้าน ที่เกิน 10 ตัวอักษร		19/04/2021 11:42
181	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	เลขที่ใบคำขอไม่ขึ้นต้นด้วยรหัสส่วนงานขาย ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย		19/04/2021 11:43
180	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Mapping รหัสกลุ่มลูกค้ากับประเภทลูกค้าตาม ธปท.		26/04/2021 02:27
179	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	AP00008-210324-00007 แก้ไขอัตราค่าไว้ในระบบไม่ได้		09/04/2021 11:29
142	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Low	หาวิธีการทำ Auto-Start ของ Bonita	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2021 07:40