

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1038	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : SQL : Get Model CRR แสดงข้อมูลในตาราง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1037	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : SQL : Get Model CRR แสดงข้อมูลในตาราง History	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1036	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : CRR Model CRR Log (History) กดบันทึกส่วน Header	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1035	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : UPDATE ModelStatus CRR Model	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1034	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : Copy Model Validate รหัสโมเดล และ ชื่อโมเดล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1033	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Crr Model : DropDown -> Status CRR Models : Get Status into DropDownList By Role	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1032	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	API Permission : GET Column For Type Of User (Maker/Checker) - Utility	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:07
1031	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Database : Table Stucture (เพิ่มคอลัมน์)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
1030	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Job Run : SQL : Update Model CRR By Approver (Active to Expired)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
1029	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Job Run : SQL : Update Model CRR By Approver (Approved to Active)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
1024	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	CRR : GET DROPDOWNLINK ให้แสดงตามสิทธิ์ (ส่วนของหลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:13
1023	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	CRR : เพิ่มรหัสการใช้งานและการเพิ่มสิทธิ์ของ (Maker OR Checker) (ส่วนของหลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:13
997	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	เพิ่ม API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ เอกสารหลักประกัน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:56
996	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ วงเงินคลุม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:56
995	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ วงเงินรวม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
994	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ ประเภทผู้ขอสินเชื่อ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
993	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม : ในส่วนของ Header	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
992	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Done	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข/เพิ่ม API หน้าสร้างวงเงินรวม / วงเงินคลุม	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	09/05/2022 13:57
956	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment ประเมินความเสี่ยง Checker	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
955	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment ประเมินความเสี่ยง Maker	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
954	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #953 Module : CRR Assessment หน้าจอประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:11
953	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : CRR Assessment (หลังบ้าน)	Wasin Srihamontree	21/03/2022 17:41
952	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่มแก้ไข TAB : Rating	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:21
951	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่มแก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบตัวเลือกเดียว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
950	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่มแก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบหลายตัวเลือก	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
949	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub Dialog Box ของ เกณฑ์ย่อยข้อมูลที่น่ามากำหนดน้ำหนัก	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
948	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่มแก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบช่วงคะแนน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
947	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่มแก้ไข เกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงแบบ Recovery Rate	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
946	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	High	Parent #941 Module : CRR Management Sub การเพิ่มแก้ไข TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
945	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub Tab : เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:21
944	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #939 Module : CRR Management Main หน้าต่างสถานะ Model CRR (เปลี่ยนเป็น DropDown แทน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:21
943	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #939 Module : CRR Management Main หน้าจอตั้งค่า/กำหนดแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
942	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 Module : CRR Management Sub หน้าจอแก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
941	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : CRR Management Sub (หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:22
918	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab กรรมการ/ผู้ถือหุ้น (ทำส่วน API หลังบ้าน) : แก้ไขการบันทึกข้อมูล Tab กรรมการ/ผู้ถือหุ้น	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
917	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab บริษัท (ทำส่วน API หลังบ้าน) : แก้ไขการบันทึกข้อมูล คอลัมน์ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
912	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : กดปุ่ม บันทึก เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ INSERT ข้อมูลลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
910	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : กดปุ่ม บันทึก เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ GET รหัสลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
909	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : กดปุ่ม บันทึก เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ Update รหัสลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
908	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab รายละเอียดลูกค้า (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET Dropdown สถานะลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:09
878	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan, Dropdownlist : ประเภทลูกค้า เมื่อทำการเลือก นิติบุคคล คำแนะนำชื่อไม่ควรมีนาย นางสาว หรือคำที่สื่อถึงบุคคลธรรมดา (ทำในส่วน API หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:15
876	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan, Dropdownlist : ประเภทลูกค้า เมื่อทำการเลือกบุคคลธรรมดา แนะนำหน้าชื่อไม่ควรมีบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทำในส่วน API หลังบ้าน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 10:15
793	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API ส่งงานกลับ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
792	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API Waiting Doc	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
791	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API Reject	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
787	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API ยกเลิกใบคำขอ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
783	Nano-finance	Feature	Dev : Reject	Medium	WorkFlow API ส่งงาน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/12/2021 14:27
772	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab อาชีพ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET ข้อมูลมาแสดงใน dropdownlist เรียบร้อยแล้ว (กำลังทำส่วนการบันทึกข้อมูล การลบและ ดึงข้อมูลที่บันทึกแล้วขึ้นมาแสดง)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/03/2022 09:42
771	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab กรรมการผู้ถือหุ้น (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET ข้อมูลมาแสดงใน dropdownlist เรียบร้อยแล้ว		05/01/2022 14:54

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
769	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Done UAT	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab สาขา - ที่จัดรถ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET ข้อมูลมาแสดงใน dropdownlist เรียบร้อยแล้ว (กำลังทำส่วนการบันทึกข้อมูล การลบและดึงข้อมูลที่บันทึกแล้วขึ้นมาแสดง)		05/01/2022 15:08
768	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab สาขา - รายละเอียดที่อยู่ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : ดึงข้อมูลมาแสดงที่ dropdownlist เสร็จแล้ว กำลังทำส่วนการเรียกข้อมูลที่บันทึกไปแล้วขึ้นมาแสดง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
763	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab บริษัท (ทำส่วน API หลังบ้าน) : GET ข้อมูลมาแสดงใน dropdownlist เรียบร้อยแล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
761	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ที่อยู่ - ที่จัดรถ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้ทีมแล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:34
737	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Module : ข้อมูลลูกค้า _Tab ที่อยู่ - รายละเอียดที่อยู่สำนักงานใหญ่ (ทำส่วน API หลังบ้าน) : เพิ่มส่วนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแล้ว อัปเดตเอกสาร api ให้ทีมแล้ว *** ต้องปรับแก้ใหม่จากเดิมที่ทำตามของ รหัส มาเป็นหน้าจอตตามสเปคของฟีกบ**	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	10/03/2022 09:32
626	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : หารายละเอียดการตั้ง Schedual Auto ส่งอีเมลทุกสิ้นวัน เพื่อไปตาม consent จากสาขา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 17:46
625	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ใบแนพ AP00589-210921-00011 งานไม่ถูกส่งต่อไป state ถัดไป	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	01/10/2021 18:33
589	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : คอลัมน์ วัน/เดือน/ปีเกิด และ วันหมดอายุบัตร ไม่สามารถเลือกเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/11/2021 09:45
572	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ข้อมูลสาขา" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
571	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "ข้อมูลธนาคาร" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
570	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "อัตราค่าปรับล่าช้า" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
566	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	สร้างเมนู "รหัสรายการ" และเปลี่ยน การดึงข้อมูล จาก Oracle เป็น SQL Server	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/12/2021 08:45
562	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10001-210906-00007 Bonita fail ที่ appState 100 กับ 110	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:51