

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1001	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:10
1000	IBANK - PROJECT	Feature	SA : Done	Medium	Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุน_ฝ่ายประเมินราคา (Test Done เอกสารกำลังทำมาปะไว้)	Chom-Nattanicha Phedpo	12/04/2022 16:36
822	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retial : AP00124-211201-00001 ค่าDTIเป็น 0 ครับ Bank จัดการไปแล้ว (ไว้หิบบมาดูกรณีศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	04/01/2022 09:41
802	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ทดสอบ flowงานจนถึงขั้นตอนพิจารณา หลังจากกกดผลพิจารณา งานไม่แสดงและถูกส่งต่อไปที่ขั้นตอนถัดไป ทำให้ไม่สามารถflowงานต่อจนจบได้ (UAT)		04/12/2021 03:56
709	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00036-211028-00008 นายเฟสซี่ กะโธ ตรวจสอบWatchlistไม่สำเร็จ		03/11/2021 10:08
708	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00002-211029-00009 กด interface ตรวจสอบประวัติ รอบ 2 ไม่ได้		03/11/2021 10:05
691	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รออนาคาร- 4 สัญญาเอกประสงค์ ไม่มีหลักประกันอัตรากำไร FIX ไม่โชว์ อัตรากำไร และ ไม่มีบันทึก MRTA	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:27
388	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - ส่วนเส้นประเมิน + Pre App เมื่อมีการ waiting doc แล้ว ให้ระบบล็อกไม่ให้หัวหน้างาน สามารถทำการย้ายงานของลูกค้าได้ (เส้นหลัก ยังสามารถย้ายงานให้ลูกน้องได้) - ลูกค้านัดสอบผ่านแล้ว	Big-Ierknithi lerdkamonsin	11/07/2021 10:30
386	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - กำหนดสิทธิ Approver ของ Risk ให้สามารถทำได้แค่ Approve และ Active เท่านั้น	Big-Ierknithi lerdkamonsin	11/07/2021 10:30
379	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210607-00017 state=สาขาเบิกใช้วงเงิน แต่ไม่มีข้อมูลว่างานอยู่กับพนักงานคนไหน	Big-Ierknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:20
369	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	[รายย่อย] - ที่ state 120 กดปุ่ม "ยกเลิกใบคำขอ" ระบบไม่ stamp 997		15/06/2021 10:32
360	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] กรณีโครงการ บสย เมื่อถูกปฏิเสธหรือลูกค้าแจ้งยกเลิกให้แสดงสถานะดังนี้	Big-Ierknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:08
358	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] กรณีโครงการ บสย เมื่อผ่านการอนุมัติวงเงินแล้วจะยังไม่ส่ง Email จะส่ง Email ว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ต่อเมื่อ บสย อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ	Big-Ierknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:08
355	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - SMS แจ้งกรณีเล่นเกมส์เข้าบรรจวาระ 130 ไม่นอนุมัติ SMS แจ้ง "ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ 945,000 บ. ธนาคารจะติดต่อท่านต่อไป"	Big-Ierknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:15
353	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	รายย่อย - กรณี บสย ปฏิเสธใบคำประกัน หรือ ลูกค้าแจ้งยกเลิกใบคำขอ ไม่แสดงสถานะในหน้าติดตามสถานะ และงานเพื่อทราบของ RM	Big-Ierknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:08
330	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	ตั้งวงเงินและเบิกใช้ - Reponseจาก CBS "error": "LN.INTSPR below valid minimum -1.125" - ติดตาม solution จากธนาคาร		02/06/2021 02:08
327	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	[รายย่อย] - Datadic/ER	Weeraya Kuljaratpakorn	31/05/2021 10:27
306	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - State 190 กรณียังตั้งวงเงิน ก่อนยิง CBS state เป็น 190 หลังจากยิง CBS แล้ว state ถูก stamp จาก 190 เป็น 999		24/05/2021 14:38
304	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - ยิงตั้งวงเงิน CBS ไม่สำเร็จ		24/05/2021 14:39
300	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	รายย่อย - เพิ่มการแสดงยอดรวมค่าวดผ่อนชำระ ระหว่างดำเนินการ - ให้ธนาคารทดสอบที่ UAT ก่อน (ดอย UAT นำกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้ตกลงกับ User และพี่หน้อย และทดสอบใหม่) Deployed By IBANK	Chom-Nattanicha Phedpo	30/01/2022 13:43
299	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ผอ. อนุมัติมติ] กรณีเลขที่ไม่อนุมัติวงเงิน ส่ง Email ไม่ถูกต้อง		01/06/2021 06:16

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
297	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ผอ. อนุมัติมดี] เลขาไม่อนุมัติวงเงินทุกวงเงิน เมื่อกดส่งงานที่ State 130 แจ้งเตือน Bonita ทำงานไม่สำเร็จ		14/05/2021 04:28
296	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	รายย่อย - เลขาคณะ ไม่อนุมัติ แต่สามารถส่งไป นัดหมายได้		14/05/2021 04:28
292	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	แก้ไขเหตุผลการปฏิเสธ เมื่อ case ถูก Reject ที่ state 70,100,110,120,130 จาก C13 เปลี่ยนเป็น C17		14/05/2021 04:28
291	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ถ้าเปิด LDAP - ให้ password ระบบ CAP ต้องเข้าระบบไม่ได้		14/05/2021 04:28
282	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	รายย่อย - API เปลี่ยนการดึงข้อมูลพนักงานธนาคาร และตัวแทน/ผู้แนะนำ		14/05/2021 04:29
269	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Waiting Doc ที่บริษัทประเมิน จะต้องให้ RM สามารถทำงานส่งงานไปยัง State ถัดไปได้		14/05/2021 04:29
268	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	สร้างหน้าจอ Manual สำหรับกดส่งงาน กรณี bonita status fail		14/05/2021 04:29
264	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - แก้ไข Label พนักงานธนาคาร และตัวแทน/ผู้แนะนำ		14/05/2021 04:29
253	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - NCB ที่แถบ งานที่ต้องติดตาม กรณีใบแอปเดียวกัน มีผู้ขอสินเชื่อหลัก และผู้ขอสินเชื่อร่วม จะแสดงเงินรวมไม่ถูกต้อง		14/05/2021 04:29
252	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	แก้ Store เรื่อง เลขที่ใบ App จะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสสาขา/ส่วนงานของพนักงานบันทึกรายการ		14/05/2021 04:29
251	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Urgent	ปรับระบบหลังจากส่ง API ไป Bonita ให้วน Loop 3 ครั้ง จนกว่า Record จาก Bonita จะเข้า Database สำเร็จ		14/05/2021 04:29
250	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับ Store เรื่องการรับ-ส่ง API ระหว่าง Bonita กับ CAP/Database		30/04/2021 05:06
246	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่มบันทึกแนบท้ายสัญญาสินเชื่อ MRTA ในโครงการสินเชื่อที่ทำ MRTA - เป็น Script	Weeraya Kuljaratpakorn	29/04/2021 15:22
244	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	คำสั่งดำเนินการกรณีโครงการบำเหน็จตกทอด สามารถดึงข้อมูลเพื่อแสดงหลักประกันในสัญญา		14/05/2021 04:30
243	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	NCB Concent เมื่อเลือกส่งข้อมูล Concent แล้ว เลขที่ APP ยังแสดงอยู่ในข้อมูลแท็บ Concent		14/05/2021 04:30
241	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	คำสั่งดำเนินการกรณีโครงการบำเหน็จตกทอด สามารถดึงข้อมูลเพื่อแสดงหลักประกันในคำสั่งดำเนินการ		14/05/2021 04:30
232	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	(Retail)[นิติกรรมสัญญา 1020] Report บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนวน 503 000 001/63 แก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามต้นฉบับ - ยังไม่ต้องดำเนินการ		16/09/2021 04:48
230	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	เมนู Report : การกรองข้อมูล สาขา/ส่วนงาน เมื่อเลือกฝ่ายงาน "ฝ่ายกิจการสาขา 2" ไม่แสดงข้อมูลให้เลือก		26/04/2021 15:32
224	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Product Program - โครงการสินเชื่อ สามารถปรับ Status Active เป็น On Process - รายย่อย		29/04/2021 16:13
221	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - NCB แท็บ Consent กดปุ่ม "ล้างหน้าจอ" ขึ้น something went wrong		26/04/2021 15:31
218	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	หน้า master ลักษณะอาชีพ/หมวดราชการ ไม่แสดงข้อมูล		29/04/2021 16:18
217	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	NCB fields "odds" ความน่าจะเป็น ไม่ต้องทำหาร100เพื่อทำ% - ยังไม่ต้อง Deploy รอทิศทางแบงค์		16/09/2021 04:47
216	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่มคอลัมน์ ตอนเพิ่ม user ให้ระบบ default ค่า รหัสพนักงาน ในช่อง ชื่อ Login		26/04/2021 15:30
214	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่มข้อมูล Credit Scrolling ใน Report All Data - รายย่อย		26/04/2021 02:26
213	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Credit Scoring Management แสดงข้อมูลซ้ำ		26/04/2021 15:30
212	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	[รายย่อย] - กรณีย้ายงาน ชื่อพนักงานธนาคาร/ผู้แนะนำ ต้องไม่ update		20/04/2021 01:30
211	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - เลขที่ใบ App จะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสสาขา/ส่วนงานของพนักงานบันทึกรายการ		24/05/2021 14:39
210	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - กรณีย้ายของฝ่ายประเมินราคา ไม่แสดง to do list		20/04/2021 01:31
206	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	แก้ไข API ตอน UPDATE ตาราง CBMSAPP210 เมื่อมีการย้ายงานเกิดขึ้นใน State นั้นๆที่เกิดมากกว่า 1 Transaction		20/04/2021 01:31

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
204	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - เมื่อมีการเพิ่ม user ในระบบ CAP ให้ call API create user ที่ฝั่ง Bonita		29/04/2021 16:19
203	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - กรณี API response ใดๆ จาก Bonita แสดง response ตาม Bonita		20/04/2021 01:35
201	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - กรณีส่งงานในระบบ CAP User ไม่ตรงกับ Bonita ระบบจะส่งงานไม่ได้		20/04/2021 01:37
200	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Tab บริษัทประเมิน กรณีนำส่งประเมินแล้วหรือเลือกไม่ส่งประเมิน ต้องแสดงTabบริษัทประเมิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ กรณีมีหลักประกัน		20/04/2021 01:37
190	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	จัดทำหน้าจอเชื่อมต่อ Bonita Service เพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่ Service มีปัญหา		26/04/2021 15:30
159	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[Retail, Holiday list] : ให้แสดงวันที่วันหยุดให้ถูกต้อง		30/03/2021 08:44
155	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[Retail ,NCB] : ให้ Auto ส่งอีเมลทุกสิ้นวัน เพื่อไปตามconsent จากสาขา ข้อความในอีเมลฝ่ายNCBจะส่งมาให้อีกครั้ง		29/04/2021 16:19
151	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[Retail]ปุมตรวจสอบประวัติ แจ้งข้อความเตือนถ้ากรอกข้อมูล tab ผู้ขอสินเชื่อไม่ครบ		30/03/2021 09:13
147	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	Generate text file ปฏิเสธ NCB		09/04/2021 11:28
145	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	รายงานในระบบ filter กลุ่มงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบออก		30/03/2021 09:12
143	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[ร่ายย่อ] เมื่อคลิก Register ที่หน้า Login และรอ 5 วินาที จะแจ้ง pop up ตรวจสอบสิทธิ์		19/04/2021 03:15
142	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Low	หาวิธีการทำ Auto-Start ของ Bonita	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2021 07:40
132	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[RETAIL, Corp] : ให้hideเมนูที่ไม่ได้ใช้ออก (ขอlistเมนูทั้งหมดอีกทีและเดี๋ยจะสรุปอีกรอบละ)		26/04/2021 15:29
124	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	ปรับ link ใหม่ ของ UC สำหรับ login ร่ายย่อ		19/03/2021 06:42
122	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[RETAIL, setting>บริษัทประกัน] เมื่อเข้าแถบบริษัทประกัน ถ้าหน้าจอเป็น100% และมีการปรับหน้าจอเป็น90% เมื่อมีปรับเสร็จหน้าจอจะสั้นๆ และลองปรับลดลงเป็น80%หน้าจอไม่สั้นสามารถดูได้ปกติ (มีvdo)		25/03/2021 07:37
121	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, ตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ] : ให้แสดงตำแหน่งให้ถูกต้อง		25/03/2021 07:26
117	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL: ประเภทหลักประกันและประเภทหลักประกันย่อย] ให้เปลี่ยนของร่ายย่อทั้งหมด		25/03/2021 07:32
116	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL,ตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์] ให้เปลี่ยนสถานะ จาก In-Active เป็น Not-Active		19/03/2021 06:44
115	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	[RETAIL : Holiday List] กรณีมีการเลือกวันที่เรียบร้อยแล้ว ระบบไม่แสดงวันที่ ที่เลือก		26/04/2021 15:28
114	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL: ประเภทธุรกิจ, กลุ่มผู้พัฒนา(จัดเกรด)] ให้ลบรหัส 778 ออก และ ลบ ทดสอบ ออก		19/03/2021 07:14
113	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	[RETAIL : สาขาของธนาคารอื่นๆ] : บางธนาคารไม่มีสำนักงานใหญ่ให้เลือก จะทำให้ไม่สามารถเลือกธนาคารนี้ได้เมนูverify>รายได้ (รายงานเข้าบัญชีตาม statement)		20/04/2021 10:10
112	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL : กิจกรรม] : กดเข้าเมนูกิจกรรม หน้าจอแสดงParameterType List ซึ่งจริงๆควรต้องเป็นหน้าจอที่ให้ set up กิจกรรมต่างๆของธนาคาร		22/03/2021 02:40
111	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL : รายละเอียดกลุ่มลูกค้า] กรณีกดปุ่มเพิ่มรายละเอียดกลุ่มลูกค้า ให้เอาdropdown test ออก และ คำว่า"บาท" ตกบรรทัด		22/03/2021 02:51
110	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL : setting>จังหวัด] : ในหน้าจอแสดงจังหวัดไม่ครบทุกจังหวัด และต้องแก้paging ให้สามารถไปดูหน้าอื่นได้ และ Showing 1 to 0 of 0 entries แก้ให้ถูกต้อง เพราะในหน้าจอแสดง10 รายการแต่หน้าจอแสดงเป็น 0 entries		25/03/2021 07:36
109	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	[RETAIL: Setting : ส่วนงาน/สาขาทั้งหมดของธนาคารอิสลาม] ในdropdown ภาค, อำเภอ และ ตำบล ไม่มีข้อมูลให้เลือก		20/04/2021 10:09

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
96	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL, NCB] : แถบเอกสารแนบ จะต้องแสดงแค่ เอกสาร C01เอกสารตรวจNCB, C02เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ		09/03/2021 06:42
95	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Low	[RETAIL, Product Program] หาวิธีเสิร์ชบริษัท MOU ในช่องset up บริษัท		24/05/2021 14:40
94	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL] : กรณียกเลิกรายการระหว่างดำเนินการ ให้แสดงผลของการยกเลิก(ของใบแนพนั้น) และกรณีปฏิเสธโดยB-score ให้แสดงผลของการยกเลิก(ของใบแนพนั้น)		09/03/2021 07:09
88	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL] : ถ้าหน้าใหม่มี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ ให้แสดงอันที่ไม่ผ่านเป็นสีแดงหมด ทุกหน้า		16/03/2021 10:39
85	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[Retail] : หน้าบรรจวาระ เมื่อมีการจัดลำดับเคสในหน้าบรรจวาระ แล้วกดปุ่มบันทึกจัดลำดับระบบแสดงpopup เกิดความผิดพลาดภายในระบบ และเคสไม่ได้มีการจัดเรียงใหม่		09/03/2021 07:07
83	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL] : กรณีเกิด F5 งานหน้า todo list จะไม่แสดง ต้องสลับไปเมนูอื่นแล้วกลับมาถึงจะแสดง		04/03/2021 10:23
78	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[RETAIL, PVT : RETAIL] : แถบconsent NCB 1. เมื่อเลือกเดือนมีนาครั้งแรกระบบไม่แสดงrecord แต่พอไปเลือกเดือน2และกลับมาเลือกเดือน3ระบบจะแสดงเคสของเดือน3ให้ 2. และเมื่อเลือกเดือน2ระบบแสดงเคสของวันที่1/3ด้วย		18/03/2021 02:57
73	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	High	[RETAIL,บรรจวาระ>วาระจ] : กดปุ่มบรรจวาระ ระบบจะต้องdefault วาระที่ใกล้ที่สุด-Hold		31/05/2021 10:30
72	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, บันทึกตารางปฏิทินการประชุม] : แก้defectที่เมนู บันทึกตารางปฏิทินการประชุม (รายละเอียดข้างใน)		09/03/2021 04:50
58	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	High	MRTA Year		25/02/2021 08:44
56	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, รายงาน] : รายงานสถานะสินเชื่อรายย่อยในระบบ CAP เฉพาะฝ่ายวิเคราะห์ ให้แสดงรายชื่อลูกน้องแต่ละทีมทุกคน หากคนใดไม่มีงานใน Transaction แสดงเป็นจำนวน 0 [Version ใหม่ยังไม่ถูกต้อง 100% ขอให้ยึดตาม Version เดิมที่ User ได้ยืนยันเรียบร้อยแล้ว]	Chom-Nattanicha Phedpo	02/03/2021 02:39
50	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL, บสย.] : กรณีเลือก ผลการดำเนินงานว่า ผ่าน จะต้องกดปุ่มส่งงานได้อย่างเดียว ผลการดำเนินงานว่า ไม่ผ่าน จะต้องกดปุ่มปฏิเสธใบคำขอสินเชื่อ		23/02/2021 09:27
48	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL, Pre-application] : ตรวจสอบการ Interface ข้อมูลลูกค้า จาก CBS ของรายใหญ่และรายย่อยแสดงข้อมูลไม่เหมือนกันเมื่อใช้เลขบัตรประชาชนเดียวกัน		23/02/2021 04:17
44	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Low	[RETAIL,รายงาน] : ให้แสดง สาขา/ส่วนงาน เพื่อในการดึงreportที่ถูกต้อง		30/03/2021 08:42
42	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, MASTER] : เชคmasterทุกอันให้เรียบร้อย		23/02/2021 09:34
40	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[RETAIL, PRE-APPLICATION] : แก้ไขสูตรคำนวณ เมื่อระยะเวลาผ่อนชำระเป็น 12 เดือน		25/02/2021 04:27
38	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, REPORT] : ทำreportรายงานสรุปผลงานฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ(ฝ่ายนิติกรรม)		25/02/2021 04:32
37	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, REPORT] : ทำreportรายงานสถานะนัดหมาย เพิ่ม		25/02/2021 04:29
35	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	Update Pentest		01/03/2021 06:05
33	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	report Alldata RET		14/05/2021 05:54
32	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL, PRE-APPLICATION] : แก้ไขสูตรคำนวณ field ชำระเงินต้นพร้อมกำไร(รวมค่าเผื่อ)		23/02/2021 09:20
26	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Low	[RETAIL] : ส่วนงาน/สาขาทั้งหมดของธนาคารอิสลาม สาขาแสดงซ้ำกัน	Puwanat Kobsuk	23/02/2021 04:19
24	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL, REPORT] : รายงานสถานะสินเชื่อรายย่อยในระบบCAP แก้ไขเฉพาะกรณีเป็นฝ่ายวิเคราะห์		22/02/2021 09:33
23	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[RETAIL, REPORT] : รายงานสถานะสินเชื่อตามประเภทผลิตภัณฑ์ แก้ไขตามรายละเอียด		22/02/2021 10:43
18	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[RETAIL บันทึกผลการพิจารณาและมติที่ประชุม และ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ] : เวลาบันทึกสรุปความเห็นและมติที่ประชุมจะต้องไม่ replace ทัศนคติเดิมที่เคยพิมพ์ก่อนหน้า		04/03/2021 10:29

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
17	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	[RETAIL, CORP บันทึกคณะกรรมการ] : ทวีติไปเสนอที่หน่วยก่อนแก้ หลังgolive	Weeraya Kuljaratpakorn	16/09/2021 04:48
16	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[RETAIL REPORT] : แก้ไขใบคำสั่งดำเนินการ สำหรับเคสที่เป็น บสย. จะต้องแสดงหลักประกันใบคำสั่งดำเนินการ		23/02/2021 06:32
15	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, Pre-application] : แถบ ประกันคุ้มครองสินเชื่อ(ตะกาฟูล) จะต้องไปแสดงผล		23/02/2021 02:31
13	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[RETAIL] : ใบสรุปความคิดเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อย่อย (Sub CC, CC) แก้ไขรายละเอียดใบสรุป		04/03/2021 10:25
12	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[REPORTรายงานสถานะการ(rp_ReportAppraisalStatus)] : วงเงินสินเชื่อ ต้องมีคอมมาแบ่งจำนวนด้วย		15/02/2021 09:48
11	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	หน้าบ้านเพิ่ม Action เรียก API Reassign (Bonita) ที่ปุ่มย้ายงาน เมนูย้ายงาน		17/02/2021 10:36
10	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[PVT RETAIL] : แก้ไขสัญลักษณ์ให้แสดงให้ถูกต้อง		25/02/2021 05:26
2	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Low	[RETAIL] แก้ lable ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่วนลดอัตราค่าไคร์หน้าMRTA => ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่วนลดอัตราค่าไคร์หน้าMRTA		17/02/2021 10:27