

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1001	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB_ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:10
822	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retial : AP00124-211201-00001 ค่าDTIเป็น 0 ครับ Bank จัดการไปแล้ว (ไว้หิบบมาดูกรณีศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	04/01/2022 09:41
802	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ทดสอบ flowงานจนถึงขั้นตอนพิจารณา หลังจากกคผลพิจารณา งานไม่แสดงและถูกส่งต่อไปที่ขั้นตอนถัดไป ทำให้ไม่สามารถflowงานต่อจนจบได้ (UAT)		04/12/2021 03:56
691	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอธนาคาร- 4 สัญญาโอนกระแสเงินสด ไม่มีหลักประกันอัตราค่าไฟ FIX ไม่วิธี อัตราค่าไฟ และ ไม่มีบันทึก MRTA	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:27
232	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	(Retail)[นิติกรรมสัญญา 1020] Report บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนวน 503 000 001/63 แก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามต้นฉบับ - ยังไม่ต้องดำเนินการ		16/09/2021 04:48
217	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	NCB fields "odds" ความน่าจะเป็น ไม่ต้องทำการ100เพื่อทำ% - ยังไม่ต้อง Deploy รอทิศทางแบงค์		16/09/2021 04:47
17	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	[RETAIL, CORP บันทึกคณะกรรมการ] : หาวิธีไปเสนอที่หน่วยก่อนแก้ หลังgolive	Weeraya Kuljaratpakorn	16/09/2021 04:48