

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1266	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Urgent	Retail : State Pre-app ไม่สามารถส่งงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	24/02/2023 19:01
1265	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : งานเข้ากล่องcmแล้วjob endโดยที่cmยังไม่ได้พิจารณาและclickส่งงานออก	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:22
1264	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ตั้งวงเงินฟ้องerror =>Status Date can not be before Contract Date	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:20
1263	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : interface ประกันอัคคีภัย การclickเลือก การvalidateให้เลือกได้แค่ 1 บริษัท	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:08
1262	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ขารับจาก cbs ที่ปุ่มตรวจสอบประวัติ ยังไม่ได้ where ที่ข้อมูลที่ field occTypeCde	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 15:31
1261	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail* : DTI ไม่คำนวณ และ ไม่แสดงค่า	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:01
1260	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	Retail* : หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ 001 893 016/63 และ หนังสือให้ความยินยอมในการทำประกันภัย 001 893 052/5 แสดงข้อความไม่ถูกต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:02
1255	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Done	Medium	Retail : แก้ไขการส่ง textDetail: " " ในการส่ง String ในลักษณะ HTML เพื่ออัปเดตข้อความในการส่ง Email (ไม่ใช่ Defect แต่เป็น Concept การตรวจเจอ </ จะไม่ให้เข้า Insert Update)	Chom-Nattanicha Phedpo	14/06/2022 18:10
1213	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข Interface CBS ใหม่ในส่วนของการส่งข้อมูล AgentType	Chom-Nattanicha Phedpo	30/05/2022 15:45
1211	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report แก้ไขสัญญา MSMEs ตามที่ธนาคารแจ้ง(ธนาคารนำขึ้น PRD)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:08
1159	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : แก้ไข Fire Insurance Interface ให้ระบบสามารถดึงข้อมูล มากกว่า 1 ได้ (ปรับปรุงการทำงานใหม่ทำปุมยิงที่ละบริษัท) (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 15:00
1081	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : แก้ไขการส่ง DateOfbirth ให้กับ NCB (แก้ไขใหม่V.2_DataType_DateFormat ให้เป็นไปตามเอกสารของ NCB)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:44
1059	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข ตอนส่ง CBS กรณี rate code FN0600 (fix rate) จะไม่ส่ง (-) ลบไป	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:44
1047	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Retail : ขึ้นหน้า UI สำหรับ เมนู NCB Information	Big-lernkithi lerdkamonsin	23/03/2022 15:26
1042	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Low	Retail : ปรับปรุงการทำงานขารับ Response จาก NCB เพื่อเอามาลง Database เพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถ Insert ลง Database ได้ (กรณีศึกษา และปรับปรุงหากมี Slot)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2022 12:12
977	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : มูลจำนวนขั้นตอนVerifyกับอนุมัติไม่ตรงกัน (AP20021-211229-00005 นางสาวนาดิ จอหวัง ขั้นตอนverifyมูลค่าจำนวนเท่ากับ 1,234,000 (เป็นค่าที่ถูกต้อง) แต่ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ แสดงเท่ากับ 2,024,000 --ดูร่วมกับ ธนาคาร หากพบอีก UAT ไม่พบสิ่งผิดปกติ(ศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:05
976	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211217-00047 สัญญารหัส001893005_63 แสดงสัญญาไม่ถูกต้อง ขอสินเชื่อเพื่อไปก่อนที่อยู่อาศัย แต่สัญญาแสดงหัวเป็นสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:46
975	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00081-220110-00001 ค่าFTVไม่ถูกต้อง จำนวนค่า FTV 424.27 % จากข้อมูลลงจำนวนแล้วไม่ถึงครึ่ง	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
974	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00061-211216-00004 ค่าDTIรวมไม่ถูกต้อง (ค่าDTIรวม = 17.02 % ค่าที่ถูกต้องควรเป็น 34.04 %)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
972	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข FTV เพิ่มเติมเนื่องจากขอสินเชื่อใหม่ใช้หลักประกันใหม่จะต้องไม่นำภาระหนี้เดิมเข้ามาคำนวณ	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
957	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retial : Ref.Defect #865 แก้ไขประกันอัคริภัยเพิ่มในส่วนของการยิงยกเลิกและคอนเฟิร์ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:24
935	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบทสรูปผู้บริหารที่UAT (AP00001-211208-00006) แสดงข้อมูลซ้ำกัน	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:48
871	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : New CAPโครงสร้างถูกต้องตรงกับโครงสร้างapiที่แจ้งไปเมื่อวานอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องตรวจสอบเรื่องค่าSalary_flagเท่านั้นครับ เคสเทียบครับ AP00029-220102-00002	Chom-Nattanicha Phedpo	14/01/2022 10:09
864	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00034-220104-00001 บทสรุปผู้บริหารแสดงอัตราผ่อนชำระไม่ถูกต้องครับ	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 23:35
863	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : โครงการ แคมเปญ Money Expo 2021 (หาดใหญ่) หลังวันสิ้นสุดโครงการไม่สามารถแก้ไขวงเงินได้ (Bank นำขึ้นเอง)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 15:05
861	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : ตัด PopUp แจ้งเตือนให้คำนวณและบันทึกรายการสินเชื่อใหม่ (Defect #667)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:31
847	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : บรรจวาระ State 80 รายละเอียดตามเอกสารแนบ	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:41
833	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงการส่ง clientIP ที่ SMS API (Web/Mobile)	Chom-Nattanicha Phedpo	22/12/2021 09:45
825	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report 001945005/61 รายละเอียดข้างใน	Chom-Nattanicha Phedpo	21/12/2021 22:29
823	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retial : AP00037-211208-00005 ไม่พบcaseId ในbonitaครับ ยังเหลือปฏิเสธอีก 1 ขา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (เพิ่งได้ Log มาเมื่อเช้า 15/12/2021)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 17:39
821	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retial : สาขาทากใบตรวจสอบประวัติ แจ้งข้อความเกิดข้อผิดพลาดระหว่างเชื่อมต่อข้อมูลกับ CBS (มีข้อมูลreturnกลับมาจากCBS) (Debug ที่ UAT ธนาคารนำขึ้นมาใหม่เมื่อเช้า 15/12/2021)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 18:07
803	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211020-00065 สินเชื่อโครงการ MOU สินเชื่อสวัสดิการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยปกติวันชำระงวดแรกจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติ แต่เคสนี้ขึ้นย้อนหลังเป็นวันที่ 31/12/2563 (ให้บักช่วยดู)	Big-Iernkithi lerdkamonsin	10/12/2021 01:54
780	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00589-210921-00011 ปัจจุบันมีstate:จบรายการโดยเบิกใช้วงเงิน แต่ข้อมูลยังแสดงอยู่ที่tabงานที่ต้องทำขอ MKT (Bank UPDATE DATA แล้วรวมลตบกลับมา)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/12/2021 14:06
779	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : เคส ฝ่ายสนับสนุนประเมินส่งงาน auto รบกวนตรวจสอบข้อมูล (ยังหาสาเหตุไม่พบ) เอาใบแนบมาเปรียบเทียบ (ทำไงก็ไม่เจอ เทรสระบบแล้วมาทั้งวัน อะไรก็แล้ววาว ทางออกคือการป้องกันกรณีมีการเรียกเข้ามาจริงๆ)-- กรณีศึกษา--	Chom-Nattanicha Phedpo	21/04/2022 10:03
778	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00085-211118-00009 ปัจจุบันอยู่ที่ขั้นตอน PreApplication ทำการตรวจสอบประวัติแล้วแสดงข้อความ เกิดข้อผิดพลาดระหว่างเชื่อมต่อข้อมูลกับ CBS รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ (ไม่ได้มี Activity ใดๆ จาก Bank ในเรื่องนี้)(Bank ดูแล้ว)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 10:44
775	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : APP No. 10001-211103-00003 เอกสารสัญญา รหัส 001 893 052/58 ไม่มีข้อความให้ ลงชื่อพยาน	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:39
760	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00551-211115-00004 state:Pre Application ไม่พบงานในกล่องคุณตรีเพชร พิมสาร จึงไม่สามารถย้ายงานได้ (ไม่ทำ)	Chom-Nattanicha Phedpo	23/11/2021 11:19
758	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00589-210921-00011 ปัจจุบัน มี state : จบรายการโดยเบิกใช้วงเงิน แต่ข้อมูลยังแสดงอยู่ที่ tab งานที่ต้องทำ (ไม่ทำ)	Chom-Nattanicha Phedpo	23/11/2021 11:20

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
757	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP20019-211005-00001 state ล่าสุดคือ ผอ.อนุมัติมีการประชุม ไม่พบงานflowไปขั้นตอนบันทึกนัดหมาย	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:38
754	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10002-211115-00014 ระบบคำนวณ FTV ไม่ถูกต้อง โดยนำวงเงิน MRTA ไปคำนวณรวมด้วย ส่งผลให้ FTV ไม่ผ่านเกณฑ์	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:38
752	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00039-211025-00010 ระบบแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เลือกวางเงินMRTA ระบุระยะเวลาผ่อนชำระ 27 ปี (324 เดือน) แต่ในตารางรายละเอียดการผ่อนชำระ ตามจำนวนtiersแสดง10 ปี (120 เดือน) (มาศึกษาตัวนี้ด้วยนะ ให้เข้าใจเพิ่มเติม)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/12/2021 09:50
727	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00002-211025-00006 วงเงินรวมเบิ้ล	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:36
726	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00117-211115-00008 ตรวจสอบNCB แล้วไม่แสดงข้อมูลBScore โดยตรวจสอบlogการค้นNCBมี ข้อมูลreturnกลับมาจากNCB (ส่ง Script ให้ Bank แล้วรอผลตอบกลับ)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/12/2021 14:06
725	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	retail : AP10002-211115-00014 ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LED WL CBS ได้สำเร็จ	Chom-Nattanicha Phedpo	17/11/2021 12:20
722	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00587-210928-00001 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อแสดงยอดเงิน double	Chom-Nattanicha Phedpo	21/12/2021 22:26
721	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00124-211102-00001 : verify ส่งงานกลับfull app ระบบแจ้งการส่งเรื่องกลับสำเร็จ แต่งานไม่ออกจากกล่อง (ตรวจสอบ State ผ่ง CAP และ Bonita ไม่ตรงกัน --> ยังไม่พบสาเหตุ) -หากต้องการเดินทาง Manual ให้ State ตรงกับ Bonita แล้วเดินทางต่อ	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 16:11
720	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : state สนับสนุนงานประเมิน (210) user แจ้งว่างานยังไม่เข้ากล่องเลย แต่ทำไมงานถูกส่งอัตโนมัติรับ รวมทั้งสิ้น มี 3 เคส	Chom-Nattanicha Phedpo	19/11/2021 14:31
719	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00585-211008-00001 ลูกค้าชื่อนางสาว โรสนีย์ โต๊ะเส้น state verify ไม่สามารถส่งงานได้ (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:23
718	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00033-211021-00007 เบื้องต้นจท.RMแจ้ง ไม่พบงาน (ตรวจสอบ State ผ่ง CAP และ Bonita ไม่ตรงกัน --> ต้องแก้สาเหตุของปัญหา) (ธนาคาร Manual ให้ตรงกับ Bonita แล้ว) -หากต้องการเดินทาง Manual ให้ State ตรงกับ Bonita แล้วเดินทางต่อ	Chom-Nattanicha Phedpo	17/11/2021 18:13
717	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : การแสดงวันชำระงวดแรกโครงการMOU ที่แสดงวันเป็นวันหยุด AP10004-211012-00040 และ AP00104-211025-00007 (Test Todo)	Big-lernkithi lerdkamonsin	15/11/2021 10:58
716	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : นางสาวชลธิชา สามารถ เลขที่ คำขอ AP00027-211102-00001 ระบบไม่แสดงผล DTI (ให้ User Cal ใหม่ แต่ใบแอป อนุมัติแล้วธนาคารต้อง UPDATE DATE เอง)	Chom-Nattanicha Phedpo	25/11/2021 16:29
715	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : กรณีใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันมากกว่า 1 รายการ / แต่เอกสารยื่นแสดง 1 รายการ	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:40
714	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : TAP บทสรุปผู้บริหาร นางสาวชนันท์ ชัยชนะ และ นายเกียรติศักดิ์ ชัยชนะ ในช่อง DTI ไม่แสดงผล DTI	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 16:11
713	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Re-defect 536 : ที่อยู่ชื่อบ้านเลขที่ซึ่งไม่สามารถบันทึกตัวอักษรได้	Chom-Nattanicha Phedpo	09/11/2021 00:03
712	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Re-defect 542 : พิมพ์ในช่องระวางมากกว่า 20 ตัวอักษรได้ แต่บันทึกในฐานข้อมูลได้แค่ 20 ตัวอักษร เนื่องจากฐานข้อมูลยังประกาศรับได้แค่ 20 ตัวอักษร	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 10:56
711	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00054-211102-00001 ผู้กู้ นางถ้วนฟาสีษฐ์ กาชอทำประกัน MRTA แล้ว record ขึ้นเบิ้ล	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 10:55
707	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00585-211008-00001 state รับรองราคา ผู้กู้หลัก หายไป	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 18:58

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
700	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : แท็บ วาระจร ไม่สามารถกดถอนวาระได้	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 11:46
697	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : uat สิ้นเชื้อสวัสดิการ มีดึก ข้อมูล NCB	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:18
692	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอตนาการ- 5 ลูกคำราย นายวิรุฬห์ ทำทอง ลูกคำได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2 วงเงิน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:29
690	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอตนาการ- 3 สัญญาอนุประกันแบบมีหลักประกัน ในสัญญาไมโคร หลักประกัน (นส.โนрма)	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
689	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอตนาการ- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
688	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอตนาการ- 1 เคสลูกคำ นายอำนาจ แก้วชมเชย AP10003-210922-00049 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิม 2 คน และแสดงชื่อในเอกสารสัญญาเพียงคนเดียว	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 14:18
687	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10001-210917-00020 ถูกปฏิเสธ NCB โดยระบบ new cap ทั้งที่ score grad ผ่านเกณฑ์	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:40
686	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00080-211007-00003 ชื่อผู้แนะนำ แสดงไม่ตรงกับ ชื่อผู้แนะนำใน รายงานบทสรุปผู้บริหาร	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:17
684	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ไปตรวจสอบ NCB กรณีที่หาก NCB ต้องกดส่งงานใหม่ การเรียก NCB (ไม่ใช่ Workflow) จะไปเรียก NCB อีกหรือไม่?	Chom-Nattanicha Phedpo	27/10/2021 12:00
682	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION อภินันท์ มูลริยะ ผ่าน B-score แต่ไม่ได้ไปทำ A-score ต่อ	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 20:47
681	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION อคร บุญจินดาวงศ์ ลูกคำรายนี้ ผ่านเกณฑ์ B-score แต่ใน Report แสดงเป็น Fail	Pang-kanjanart Chandaphol	25/10/2021 09:11
680	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report CIF INFORMATION พิภรณ์ ชำเสน ไม่ทราบเลข AP	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 15:39
679	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP20003-211015-00005 นางสาวสาริระ ยูโระ ไม่แสดงผล Score Grade (จากคุณสมบัติ)	Pang-kanjanart Chandaphol	21/10/2021 14:51
678	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210927-00060 วีรชาย ดวงตั้ง ส่งงานไม่ได้	Chom-Nattanicha Phedpo	21/10/2021 13:58
676	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00008-211018-00006 นายสุภัทร สุขสมบัติ , AP00028-211018-00012 นายศักดิ์รินทร์ ตากูเหลือ ,AP00027-211014-00009บุญสิตา อานนอก ส่งงานออกไม่ได้ (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	21/10/2021 11:11
675	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงบทสรุปผู้บริหาร (เปิดความเสี่ยง) ตามที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร (Deploy UAT แบบมีเงื่อนไข ต้องการคำตอบจาก User ตามที่ที่หน้อยแจ้ง และต้องการดู Data ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อลดโอกาสในการออก Data ที่ผิด)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 23:32
674	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211007-00022 ส่งงานไม่ได้ (แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว)	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:12
672	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	สาขานครราชสีมา ไม่สามารถปรีน ทด.15 ของลูกคำราย น.ส.สทภัส ชัยพฤษไพรวรรณ เลขที่ใบคำขอสินเชื่อ AP10003-210830-00098 ได้	Chom-Nattanicha Phedpo	18/10/2021 17:13
671	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00125-211006-00003 : อภิสิตา เนียมมาศ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาวงเงินสินเชื่อ รหัสเอกสาร 001 893 005/63 ขึ้นข้อความไม่ครบ (ยังเอาขึ้นไม่ได้ Disk PRD เต็ม)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/10/2021 11:00

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
670	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : สาขามันทราเห็นแล้วบันทึกไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว จำนวนตัวอักษรเกินที่กำหนดใน Database (ฝากบัก Test)	Big-lerknithi lerdkamonsin	10/06/2022 09:50
669	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : รหัสสัญญา 001893004_63 Report เลขที่สัญญาผิด	Chom-Nattanicha Phedpo	28/10/2021 13:12
668	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Login 630051 คุณชงเกียรติคนโท ไม่สามารถ Login เข้าได้ (PRODUCTION)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/10/2021 11:33
667	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : โครงการมุสลิม รายได้ผู้กู้รวมไม่รวมกับรายได้ผู้หลัก	Chom-Nattanicha Phedpo	09/11/2021 23:38
664	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบเรื่องการกด Interface ของ LED, Watch-list, CBS บางที่กดส่ง Interface แล้วไม่สำเร็จ (เป็นที่ UAT) - ทดสอบเพิ่ม		28/10/2021 13:04
663	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	AP00056-210908-00001 อุษณา จวงพันธ์ ปฏิเสธมาเกิน 30 วันแล้วแต่ไม่มีข้อมูลในtextfileปฏิเสธNCB		28/10/2021 13:11
662	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : หนังสือให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัย/ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย แสดงชื่อซ้ำ (AP10002-210903-00004)	Big-lerknithi lerdkamonsin	15/10/2021 00:53
661	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง ชุดสัญญาบำเหน็จตกทอด ตาม Requirement จากธนาคาร	Chom-Nattanicha Phedpo	28/10/2021 13:11
659	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ โครงการบำนาญ - แท็บ เจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และการ Validate (หลังสุดยังไม่ต้องดู เกือบเผลอไว้!!!!!!)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:06
637	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report 001893006_63 สัญญาวงเงิน ... แก๊ส Prepayment Fee	Chom-Nattanicha Phedpo	07/10/2021 17:00
636	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบ/ปรับปรุง การส่ง Parameter เข้า Bonita ทุกหน้าจอที่มีการเรียกใช้	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:13
634	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ลูกค้าทดสอบระบบที่ UAT แล้วพบว่า Interface ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต) ไม่สำเร็จ (เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บ Log)		28/10/2021 13:03
632	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ load balance State 40,50 (ต้องดูรายละเอียดเพิ่มที่ WorkFlow ในการทำงาน) (Workflow Testing) - Hold ไปทำงานงาน Master ของ Floorplan (ไว้เป็นกรณีศึกษาเผื่อไว้++++)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:07
629	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	เพิ่ม field ที่ชื่อว่า มูลค่าตลาด ที่เก็บ หลักประกัน กรณีเลือก ประเภทหลักประกันเป็น "ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง" และปรับปรุงสูตรในการคำนวณ	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:16
622	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไขเรื่องข้อมูล Dashboard	Puwanat Kobsuk	03/11/2021 10:18
621	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report รายงานสถานะสินเชื่อบนระบบ CAP ข้อมูลสาขา นครสวรรค์ เมื่อเรียกสาขาทั้งหมด และ เลือกเฉพาะสาขา ข้อมูลขึ้นไม่ตรงกัน	Chom-Nattanicha Phedpo	28/09/2021 13:21
619	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : userดูรายงานแล้วแสดงไม่พบข้อมูล	Weeraya Kuljaratpakorn	23/09/2021 09:27
618	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210907-00024 ปียดา พรหมณะ CMปฏิเสธ 2 ขา แต่สถานะยังอยู่ที่พิจารณา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:26
617	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210901-00004 ส่งกลับแล้ว error	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 18:16
616	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210914-00046 มีผู้ขอสินเชื่อเกินมา 1 คน		23/09/2021 11:57
609	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00065-210908-00002 นายฉัตรชนก นิลสนธิ cmปฏิเสธครบ 2 ขาเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะยังอยู่ที่พิจารณา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:26

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
604	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : RM กดยกเลิกใบ App โดยที่ status app จากฐานข้อมูลเปลี่ยนเป็นยกเลิก แต่ไม่แสดงที่หน้า UI (งานเพื่อทราบ)	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/11/2021 10:26
599	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210817-00053 ลูกค้าซื้อกรทิพย์ หัดเทียม (iT) ดึงงานให้verifyส่งงานใหม่ แล้วมีข้อความ เกิดข้อผิดพลาดในการส่งงาน)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	23/09/2021 09:25
598	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210913-00038 วิชิต สุทธิโยชน์ ไม่มีผลNCB	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:27
597	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:44
596	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : หา Solution ตรวจเช็ค Bonita ก่อนที่จะ Response กลับไปแจ้งหน้าบ้าน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:44
591	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไขเลขที่สัญญาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนวน จาก 503 000 001/63 เป็น 001 893 044/63	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 13:57
590	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ประเภทหลักประกันไม่แสดง Default ขึ้นมา ในหน้างานรับรองราคา ทำให้ไม่สามารถบันทึกได้	Pang-kanjanart Chandaphol	17/09/2021 02:45
565	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10001-210901-00002 นัฐภรณ์ พลธานี สาขาที่แสดงไม่ตรงกับสาขาที่ใช้บริการ (Report)	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 14:00
564	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210708-00002 เมื่อเลือก Report (ท.ด.15) หนังสือสัญญา านองที่ดิน => ไม่พบรีพอร์ท	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 14:02
563	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210708-00002 บันทึกข้อตกลงท้ายจำนวน	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 13:58
551	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ลูกค้าที่ดูแลวงตัวร้อน วรรณฤมล พบปัญหาเรื่องการแสดงข้อมูล	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:46
550	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : log interface ของวันที่ 08-09-2021 หลังเที่ยง ไม่มี log ยิงเข้า bigspace > create/loanRetail/		28/10/2021 13:02
549	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210429-00060 ปัจจุบันมีสถานะ"ยกเลิกรายการระหว่างดำเนินการ" โดยRMรายย่อย แต่ยังมิงงานค้างอยู่ที่กล่องCM	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 06:28
548	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210906-00008 นางสาวอุทุมพร เชื้อวงศ์ อนุมัติครบ 2 ขาแล้ว แต่งานยังอยู่ขั้นตอนพิจารณา ไม่ส่งไปที่นัดหมาย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:51
547	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Reject	Medium	Retail : หน้าธนาคารรับรอง ธนาคารขอแก้ไข Label	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/10/2021 13:02
546	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210816-00049 ฟิลด์ค่า HomeOwner ในตาราง CBMSCIF020 เป็นค่าblank ทำให้interface CBS ไม่ผ่าน	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:46
545	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : user 530211 นิธิรุพนธ์ เนียรสว่าง ไม่มีงานเข้ากล่อง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	16/09/2021 04:18
544	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	Retail : textfileปฏิเสธNCBประจำเดือนสค.64 (ยังมีข้อมูลซ้ำวันที่ 1-3 ส.ค. 64)	Pang-kanjanart Chandaphol	08/09/2021 03:21
542	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ขยายช่องข้อมูลหลักประกัน (ระวาง) ให้บันทึกข้อมูลได้ที 100 ตัวอักษร		05/11/2021 09:46
541	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : เอกสารสัญญา AP00008-210802-00001 นายธงชัย พูลแสง ไม่ระบุ prepayment fee	Weeraya Kuljaratpakorn	02/09/2021 05:27
540	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10004-210723-00039 งานอยู่state "บันทึกใบคำขอสินเชื่อ(FULL APPLICATION)" แต่งานอยู่ในกล่องงานของจนท.verify	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	17/09/2021 02:46

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
539	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : State รับรองราคาประเมิน ดักไม่รับรอง แท้คงส่งงานไม่ได้	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:47
538	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ผลการพิจารณาใบคำขอสินเชื่อ ปฏิเสธ B-Scroing แต่ใบคำขอสินเชื่อค้างในกล่องงาน คุณอธิป บุตรดา 540046	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/11/2021 09:47
537	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210813-00041 CM (verify) ไม่สามารถกดส่งงานได้ เนื่องจากมีเส้นประเมินที่ "รอประเมิน" เพิ่มมา 1 รายการ		05/11/2021 09:48
535	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ระบบ ส่ง e-mail Auto ติดตาม Consent ของลูกค้าสินเชื่อผิดสาขา	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:48
534	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210412-00003 ลูกค้าชื้อมามี ยิงพัฒนา ไม่สามารถส่งงานนัดหมายได้ ระบบฟ้อง ใบสัญญาหมดอายุเกิน 90 วัน	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:48
529	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210712-00018 ทีมverifyได้อนุมัติครบ 2 ขาแล้วเมื่อวันที่ 27/07/64 แต่งานยังอยู่stateพิจารณา	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:49
528	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	Retail : ลูกค้าขอสินเชื่อ 3 วงเงิน แต่ในคำสั่งดำเนินการแสดงเพียง 2 วงเงิน	Pang-kanjanart Chandaphol	20/08/2021 09:44
500	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00008-210602-00003 สถานะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน ตรวจสอบใบคำขอสินเชื่อ (VERIFY) แต่งานไม่ได้ยูกกล่องของจนท.verify - ลูกค้าให้ย้ายงานให้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	04/08/2021 10:24
476	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	[รายย่อย] งานลูกค้าที่มาที่ State verify และได้ผ่านการตรวจสอบจาก NCB แล้ว แต่ไม่แสดงผลการตรวจสอบจาก NCB		26/07/2021 10:36
465	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : มีงานอยู่ในกล่องคุณพิเศษ จะย้ายงานออกจากกล่อง แต่ไม่พบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	22/07/2021 02:53
395	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Gen textfile ข้อมูลปฏิเสธNCB เดือน มิ.ย. 64	Pang-kanjanart Chandaphol	08/07/2021 07:58
390	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - กรณีที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ยิบโครงการเดิมมาเพิ่มข้อมูล บริษัท MOU หรือแก้ไขวันที่หมดอายุ หลังจากที checker อนุมัติแล้ว ให้สถานะโครงการเป็น active โดยไม่ต้องผ่านฝ่าย risk - ลูกค้าทดสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	11/07/2021 10:31
387	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : การแก้ไข SMS ให้ส่งไปที่ COST Center	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:50
385	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงช่องกรอกบ้านเลขที่ให้รองรับ 40 ตัวอักษร และรองรับสัญลักษณ์ ,	Big-lerknithi lerdkamonsin	05/11/2021 09:49
384	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	[รายย่อย] - กรณีฝ่าย product มีการปรับสถานะโครงการจาก active เป็น on process และทำการอนุมัติ แต่สถานะของโครงการที risk ยังเป็น active	Weeraya Kuljaratpakorn	28/06/2021 11:12
383	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ข้อมูลtextfile ปฏิเสธ NCB เดือนพค.64 มีข้อมูลลูกค้าคนเดียวซ้ำกันในหลายไฟล์ - ไม่เกิดขึ้นแล้ว	Pang-kanjanart Chandaphol	19/08/2021 10:36
382	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : การดึงวงเงินไปที่ระบบCBS พบerror ว่า "residentStatusCode" เป็นค่าว่าง ให้ตรวจสอบจากหน้าจอรระบบงานว่ามีการบันทึกข้อมูลหรือไม่		28/06/2021 10:15
380	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : รายงาน LPC ปรับปรุงรายการคำนวณอัตราค่าไรที่แสดงในรายงาน	Weeraya Kuljaratpakorn	25/06/2021 02:35
377	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[รายย่อย] - Report 001893009_63 ในรายงานดึงข้อมูลวัตถุประสงค์มาแสดงไม่ถูกต้อง - ลูกค้าตรวจสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:20

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
376	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - รายงานสถานะสินเชื่อย่อยในระบบ CAP ไม่แสดงชื่อคุณชอริ RM สาขาโอสก - ลูก้าตรวจสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:16
374	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - ปรับโปรแกรมให้ตัด กรณีมีการกด waiting doc. และงานลูกส่งมาให้ RM ที่ Pre-app จะต้องย้ายงานไม่ได้ - ลูก้าทดสอบผ่านแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:15
368	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	[ร่ายย่อ] - Report All Data กรณี NCB ผ่าน คอสมน์ B-score ให้แสดงค่าตามที่ interface NCB ส่งค่ามา		15/06/2021 10:34
367	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ค่าอากร/นิติกรรมใน หนังสือระบุไม่ถูกต้อง กรณีมี 2 วงเงิน	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:18
366	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	แสดงค่าธรรมเนียม Front End Fee ผิด - รอหาสาเหตุอีกครั้ง		28/06/2021 10:31
364	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - แก้ไข wording จาก Round Rowbin flag เป็น "Round Robin flag" - ธนาคารตรวจสอบแล้ว	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/06/2021 16:09
363	IBANK - PROJECT	Document	Test : Done UAT	Medium	ปรับปรุงคู่มือการตั้งค่า setup master และ system setting		15/06/2021 02:53
362	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ข้อความในสัญญา วงเงินสินเชื่อเนกประสงค์เพื่อชำระ MRTA ไม่มีหลักประกัน แสดงข้อความไม่ครบถ้วน		10/06/2021 10:24
357	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done UAT	Medium	AP00054-210525-00013 หน่วยงานNCB click ส่งงาน แล้วยังอยู่ที่กล่องของNCB เช่นเดิม	Pang-kanjanart Chandaphol	17/06/2021 10:38
356	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - ระบบเลือกวันหยุด เป็นวันที่ชำระงวดแรก	Weeraya Kuljaratpakorn	09/06/2021 17:36
351	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - สัญญาวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินหรือบริการ ภายใต้หลักมูบอาชธ 001-893-011/63 แสดงเงื่อนไขการชำระผิด	Weeraya Kuljaratpakorn	04/06/2021 07:26
350	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - ใบแจ้งราคาทรัพย์สินหรือบริการ 002-893-016/63 แสดงรหัสในสัญญาผิด	Weeraya Kuljaratpakorn	04/06/2021 07:27
340	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - sate Verify คลิกที่แถบเอกสารแนบ ระบบแสดง something went wrong		04/06/2021 07:26
334	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] คำนวณหน้าชื่อผู้รับเงินไม่ถูกต้อง		31/05/2021 02:00
333	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] ไม่อนุมัติที่ 100,110 สถานะ หน้าติดตามสถานะแสดงสถานะเป็นแสดงสถานะเป็นบันทึกนัดหมาย		31/05/2021 02:01
332	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] ไม่สามารถแนบอัปโหลดเอกสารได้ที่หน้า บสย		31/05/2021 02:01
317	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - มี Transaction ของ 997 เกินมาในขั้นตอนการพิจารณา, นัดหมาย		04/06/2021 07:27
316	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[ร่ายย่อ] - สัญญาเสนอขาย แสดงข้อมูลชื่อสาขาไม่ครบถ้วน		24/05/2021 03:57
294	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	ร่ายย่อ - ติดตามสถานะ ไม่มีปุ่ม Action		14/05/2021 04:30
290	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ร่ายย่อ - บันทึกต่อท้าย MOU	Weeraya Kuljaratpakorn	14/05/2021 04:30
289	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ร่ายย่อ - แก้ไขวันที่ในตราสาร อัลลิส - เพิ่มรายใหญ่ ด้วย	Weeraya Kuljaratpakorn	14/05/2021 04:30
286	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Report SLA ของฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย ไม่ขึ้นชื่อ จนท.เบิกใช้วงเงิน ขึ้นแต่รายชื่อ จนท.ตั้งวงเงิน		11/05/2021 01:56
270	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	พิจารณา Reject แต่งานไปแสดงที่ บสย (โครงการ บสย.)		14/05/2021 04:31
255	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับตัวแปรหลังบ้านที่ใช้ Check Result - bonita ทำงานสำเร็จแต่แสดง MSG แสดงที่หน้าเว็บไม่สำเร็จ		14/05/2021 04:31
248	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	RM ร่ายย่อ บันทึกนัดหมาย กดปุ่มผ่าน แล้วแสดง Something went wrong		14/05/2021 04:31

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
245	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	State 230 แก้ไขการ แจกงานให้หลัง คนตามภาคให้ถูกต้อง ซึ่ง กรุงเทพฯต้องลงที่กลุ่มส่วนประเมินราคาภาคกลางและภาคตะวันออก(รายละเอียดใน Description)		14/05/2021 04:31
237	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ปรับระบบให้บันทึกจำนวนพนักงานได้มากกว่า 10,000 คน		29/04/2021 16:13
234	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	(Retail) ปรับปรุงรายงาน SLA		14/05/2021 04:31
231	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	(Retail) ปรับปรุงรายงาน SLA (ตามสถานะใบคำขอสินเชื่อ)		14/05/2021 04:31
227	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Low	ปรับปรุงโปรแกรมขั้นตอนการตั้งวงเงิน ให้ส่งค่าข้อมูล(hardcode) - รออนุมัติให้ดำเนินการ		16/09/2021 04:47
226	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	หน้าจอ Pre-app การเพิ่มผลิตภัณฑ์แจ้งข้อผิดพลาดแต่ระบบบันทึกได้-รอเจอ User		23/06/2021 07:47
225	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Medium	update ข้อมูล CIFและเลขที่บัญชี ในระบบ (ครั้งที่ 1)		10/05/2021 15:52
222	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	หน้ารายงาน กิจการสาขา 2 ไม่สามารถ Print ได้		26/04/2021 15:29
220	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	สร้าง Pop-up แจ้งเตือนเมื่อ Bonita ส่งงานไม่สำเร็จ		30/04/2021 03:20
193	IBANK - PROJECT	Feature	Test : Done	Medium	เพิ่มเหตุผลปฏิเสธสินเชื่อ "Cancel - System Error" ในระบบรายย่อย	Weeraya Kuljaratpakorn	09/04/2021 11:45
189	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	ระบบ CAP ไม่สามารถ Write ข้อมูล เลขที่บ้าน ที่เกิน 10 ตัวอักษร		19/04/2021 11:42
181	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	เลขที่ใบคำขอไม่ขึ้นต้นด้วยรหัสส่วนงานขาย ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย		19/04/2021 11:43
179	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	AP00008-210324-00007 แก้ไขอัตราค่าไ้ในระบบไม่ได้		09/04/2021 11:29
175	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	[Retail : Risk report] : รายงาน CIF Information ให้เพิ่มfield ความน่าจะเป็นในการชำระหนี้คืน, เหตุผล1, เหตุผล2, เหตุผล3, เหตุผล4,เหตุผล5		29/04/2021 16:19
161	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Urgent	[Retail, Verify, ปุ่มตารางคำนวณรายได้] : ให้เปลี่ยนlabel เป็น "ปีเดือน"		30/03/2021 08:40
158	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	[Retail, NCB] : ส่งข้อมูลไปNCB ชื่อกับนามสกุลสลับกัน		19/04/2021 11:44
154	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Urgent	[Report รายย่อย, Risk] : ให้รวมreport ระหว่าง CIF Information กับ Inquiry Scoring ไว้วันเดียว และเพิ่ม 4 column		29/04/2021 16:20