

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1266	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Urgent	Retail : State Pre-app ไม่สามารถส่งงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	24/02/2023 19:01
1265	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : งานเข้ากล่องcmแล้วjob endโดยที่cmยังไม่ได้พิจารณาและclickส่งงานออก	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:22
1264	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ตั้งวงเงินฟ้องerror =>Status Date can not be before Contract Date	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:20
1263	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : interface ประกันอัคคีภัย การclickเลือก ควรvalidateให้เลือกได้แค่ 1 บริษัท	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:08
1262	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ขารับจาก cbs ที่ปุ่มตรวจสอบประวัติ ยังไม่ได้ where ที่ข้อมูลที่ field occTypeCde	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 15:31
1261	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail* : DTI ไม่คำนวณ และ ไม่แสดงค่า	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:01
1260	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	Retail* : หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ 001 893 016/63 และ หนังสือให้ความยินยอมในการทำประกันภัย 001 893 052/5 แสดงข้อความไม่ถูกต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:02
1257	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Defect_เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_การบันทึกและแสดงข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	19/06/2022 21:13
1256	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	แก้ไขการเรียกข้อมูลของ Menu ในหน้า MasterLayout	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/06/2022 12:17
1254	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอ Reset Password - Reset New Password	Was-Wasana Chantamud	17/06/2022 16:13
1253	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data Group ใช้วิธี Delete Insert	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:32
1252	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data Group	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:31
1251	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data User info	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:31
1250	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_UI_กำหนดผู้ใช้งาน ui ที่จอเดทมาใหม่	Was-Wasana Chantamud	20/06/2022 15:09
1249	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data User info	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:30
1248	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Doing	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงการผูกกลุ่มผู้ใช้งาน กรณีแก้ไข	Was-Wasana Chantamud	23/06/2022 11:07
1247	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงการผูกกลุ่มผู้ใช้งาน กรณีเพิ่ม	Was-Wasana Chantamud	23/06/2022 11:07
1246	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน	Was-Wasana Chantamud	23/06/2022 11:05
1245	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList	Was-Wasana Chantamud	19/06/2022 21:15
1244	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ Clone แล้ว	Was-Wasana Chantamud	15/06/2022 00:28
1243	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน แสดงผลหน้า Clone	Was-Wasana Chantamud	14/06/2022 23:57
1242	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอหลัก ข้อมูลทั้งหมด	Was-Wasana Chantamud	14/06/2022 23:57
1238	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Update Group Data & Menu *ใช้วิธีการ Delete Insert	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 01:02

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1237	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Insert Group Data & Menu	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 21:42
1236	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Update Group Data		10/06/2022 01:25
1235	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Insert Group Data		09/06/2022 03:39
1233	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงสถานะการใช้งาน กรณีเพิ่มข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	01/06/2022 01:07
1232	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอกำหนดกลุ่มเมนู สำหรับแสดงผลหน้า Clone	Was-Wasana Chantamud	01/06/2022 00:57
1231	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Display Menu name *กรณีเพิ่มข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	31/05/2022 23:46
1230	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม / ปรับปรุง การทำงาน	Big-Ierknithi lerdkamonsin	23/06/2022 12:17
1229	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_Connect_API_เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_บันทึกแก้ไขข้อมูลลูกค้า	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 00:25
1228	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_Connect_API_เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_ปุ่มพิมพ์_savelog	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 00:25
1227	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_Connect_API_เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_แสดงข้อมูลrating	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 00:25
1226	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_Connect_API_เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_บันทึกข้อมูลและลบความเห็น	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 00:25
1225	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_Connect_API_เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_แสดงข้อมูลความเห็น	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 00:26
1224	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update Log	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 18:48
1223	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update Comment	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 15:40
1222	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET Comment	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:49
1221	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update คะแนนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (รอ SA ทำข้อมูล เพื่อ Test)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 09:34
1220	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update/Delete เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (รอ SA ทำข้อมูล เพื่อ Test)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 09:34
1219	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:35
1218	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update รายละเอียดลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 15:10
1217	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET รายละเอียดลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:02

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1216	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR ตรวจสอบและแก้ไขการแสดงผล Dropdown เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 16:59
1215	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR แก้ไขการทำงานของสถานะ Expire เป็น Re-Approve	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 15:59
1212	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Connect_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอกำหนดกลุ่มเมนู สำหรับแสดงผลหน้าหลัก	Was-Wasana Chantamud	22/05/2022 14:07
1210	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Inventory-Audit_การส่งSMSแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบ-ผู้แทนจำหน่าย	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	12/05/2022 15:28
1209	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Inventory-Audit_ขออนุมัติย้ายสถานที่จอดรถ	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	12/05/2022 15:39
1208	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_Inventory-Audit_บันทึกตรวจสอบคลัง	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	12/05/2022 15:26
1207	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_Inventory-Audit_สอบถามตรวจสอบคลัง	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	12/05/2022 15:25
1206	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Module_Inventory_Audit	Khem-Khemchart Viriyajittakorn	12/05/2022 15:26
1205	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Doing	Medium	SA_Spec_Response Code Mapping	Off-Thanapol Kuakamjad	11/05/2022 17:06
1204	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Module_Status Control	Khem-Khemchart Viriyajittakorn	11/05/2022 17:06
1203	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix Update New Password	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:40
1202	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix Get Menu by User	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 15:05
1201	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix Update New Password	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:40
1200	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix Check Old Password	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:39
1199	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix ตรวจสอบ Expiry Date ของ Password	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:39
1198	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix ตรวจสอบ Expiry Date ของ ผู้ใช้งาน	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:39
1197	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_Login User Matrix ตรวจสอบ Username & Password	Was-Wasana Chantamud	09/05/2022 14:39
1196	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน แสดงสถานะ กรณี เพิ่มข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:35
1195	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน แสดงสถานะ กรณี แก้ไขข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:35
1192	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Select Group&Menu กรณีแสดงผล *การแก้ไข	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 09:35
1191	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Update Group Data & Menu *ใช้วิธีการ Delete Insert	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 19:30
1190	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Insert Group Data & Menu	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 19:29
1189	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Display Menu name *กรณีเพิ่มข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	26/05/2022 22:37

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1188	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Update Group Data	Was-Wasana Chantamud	06/06/2022 21:12
1187	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Insert Group Data	Was-Wasana Chantamud	06/06/2022 21:11
1186	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Check Data Exists	Was-Wasana Chantamud	02/06/2022 05:35
1185	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอกำหนดกลุ่มเมนู สำหรับแสดงผลหน้า Clone	Was-Wasana Chantamud	25/05/2022 09:31
1184	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอกำหนดกลุ่มเมนู สำหรับแสดงผลหน้าหลัก	Was-Wasana Chantamud	20/05/2022 13:23
1183	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอ Reset Password - Reset New Password	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:34
1182	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data Group ใช้วิธี Delete Insert	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:45
1181	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data Group	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:42
1180	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data User info	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:39
1179	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data User info	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	19/06/2022 21:21
1178	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงการผูกกลุ่มผู้ใช้งาน กรณีแก้ไข	Was-Wasana Chantamud	23/06/2022 00:40
1177	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงการผูกกลุ่มผู้ใช้งาน กรณีเพิ่ม	Was-Wasana Chantamud	23/06/2022 00:40
1176	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน	Was-Wasana Chantamud	22/06/2022 23:39
1175	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงหัวหน้างาน กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 17:33
1174	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงหัวหน้างาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 17:33
1173	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงประเภท กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:59
1172	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงประเภท กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:59
1171	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงสถานะการใช้งาน กรณีแก้ไขข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 05:58
1170	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงสถานะการใช้งาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Was-Wasana Chantamud	25/05/2022 09:31
1169	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงตำแหน่ง กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:37
1168	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงตำแหน่ง กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:37

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1167	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงกลุ่มงาน กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:08
1166	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงกลุ่มงาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:08
1165	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงค่าน้ำหน้า กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 15:12
1164	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงค่าน้ำหน้า กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 15:12
1163	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ Clone แล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:41
1162	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน แสดงผลหน้า Clone	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:02
1161	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอหลัก ข้อมูลทั้งหมด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:02
1160	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_Permission สร้างโปรเจกใหม่ DATA + WebAPI	Was-Wasana Chantamud	18/05/2022 11:43
1159	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : แก้ไข Fire Insurance Interface ให้ระบบสามารถดึงข้อมูล มากกว่า 1 ได้ (ปรับปรุงการทำแบบใหม่ทำป้อนถึงที่ละบริษัท) (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 15:00
1158	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> อาชีพ	Big-lerknithi lerdkamonsin	26/05/2022 18:57
1157	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> กรรมการ/ผู้ถือหุ้น	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/05/2022 09:42
1156	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> ที่อยู่อาศัย	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/05/2022 09:42
1155	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> ที่อยู่สำนักงานใหญ่	Big-lerknithi lerdkamonsin	26/05/2022 18:57
1154	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> การแสดงผล ของค่าน้ำหน้า ไทย / อังกฤษ และ ประเภทบัตร	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/05/2022 09:42
1153	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> ปัญหาการบันทึก ค่าซื้อ	Big-lerknithi lerdkamonsin	08/05/2022 19:59
1150	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Module_User Matrix	Khem-Khemchart Viriyajittakorn	23/06/2022 00:40
1145	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	SA_IntegrateTest_การง่าย	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	06/05/2022 15:18
1144	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Todo	Medium	BA_FunctionalTest_การง่าย	Nong-Satchanan Piyavathasin	06/05/2022 15:17
1143	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Dev_Integrate_การง่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/05/2022 15:50
1142	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_REPORT การง่าย	Chom-Nattanicha Phedpo	13/05/2022 13:43
1141	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_API_สร้าง/อนุมัติข้อมูลการง่าย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 09:40
1139	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Doing	Medium	Module : การเงิน	Khem-Khemchart Viriyajittakorn	20/05/2022 11:56
1138	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create API	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:37

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1137	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create UI	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:36
1135	Nano-finance	Feature	SA : Assigned To PGM	Medium	สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่		05/05/2022 18:44
1110	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	High	รวม Defect CRR หลังวัน ปรับ DB - 25 เมย 2565 - Hold		09/05/2022 14:11
1069	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	High	CRR : การสร้างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง > การเรียกดูโมเดลสถานะ Active / Expried => การแสดงผลไม่ครบ	Was-Wasana Chantamud	24/05/2022 10:27
1068	FACO Floor Plan System	Defect	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Customer Information File ข้อมูลลูกค้า-ดึงข้อมูลที่จอตรดสำนักงานใหญ่มาแสดงที่ Tab สาขา	Kai-Jutamas Saetang	29/04/2022 17:51
1067	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Customer Information File ข้อมูลลูกค้า-กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบสาขา		09/05/2022 14:48
1065	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Prototype : Finance การเงิน> บันทึก>อนุมัติเบิกจ่ายวงเงิน	Kai-Jutamas Saetang	30/03/2022 09:12
1064	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Doing	Medium	Spec Prototype : Finance การเงิน> บันทึก>เบิกจ่ายวงเงิน	Kai-Jutamas Saetang	01/04/2022 14:04
1063	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	(UI) Module : หลักประกัน _รับหลักประกัน	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 06:33
1060	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Prototype : Finance การเงิน> บันทึก> รับชำระ	Kai-Jutamas Saetang	25/03/2022 12:19
1058	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Prototype : Credit สินเชื่อ > สอบถาม > ข้อมูล รายละเอียดยอดชำระตามเลขที่สัญญารายใบ	Kai-Jutamas Saetang	25/03/2022 11:49
1057	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า อัตราค่าปรับล่าช้า	Kai-Jutamas Saetang	30/03/2022 09:13
1056	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า อัตราดอกเบี้ย	Kai-Jutamas Saetang	30/03/2022 09:12
1055	FACO Floor Plan System	Defect	Test : Todo	High	CRR : สร้างโมเดลประเมินความเสี่ยง - Active Status	Nong-Satchanan Piyavathasin	01/04/2022 13:53
1053	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	High	CRR : แบบประเมินความเสี่ยง -> ปัญหาการใช้งานในหน้าเมนู มี 5 ข้อย่อย	Was-Wasana Chantamud	13/06/2022 00:26
1047	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Retail : ขึ้นหน้า UI สำหรับ เมนู NCB Information	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/03/2022 15:26
1042	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Low	Retail : ปรับปรุงการทำงานขารับ Response จาก NCB เพื่อเอามาลง Database เพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถ Insert ลง Database ได้ (กรณีศึกษา และปรับปรุงหากมี Slot)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2022 12:12
1001	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB_ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:10
990	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรายใบ : หน้าเอกสารหลักประกัน	Wasin Srihamontree	03/03/2022 12:14
989	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรายใบ : หน้าวงเงินรายใบ (ส่วนตาราง)	Wasin Srihamontree	02/03/2022 17:10
988	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรายใบ : หน้าวงเงินรายใบ (ส่วนหัว)	Wasin Srihamontree	01/03/2022 13:14
987	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรายใบ : Lookup ข้อมูล	Wasin Srihamontree	01/03/2022 13:14
986	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Module : Credit สินเชื่อ : แก้ไข API หน้าสร้างวงเงินรายใบ	Wasin Srihamontree	23/03/2022 09:41

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
985	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>ยกเลิก>เมนูคืนหลักประกัน ตามสัญญา	Off-Thanapol Kuakamjad	01/03/2022 22:46
983	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>รายงาน>เมนูเอกสารนำส่ง/เบิกหลักประกัน	Off-Thanapol Kuakamjad	24/02/2022 19:05
982	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>ยกเลิก>เมนูยกเลิกเอกสารการส่ง/หลักประกัน	Off-Thanapol Kuakamjad	28/02/2022 20:27
981	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>สอบถาม>เมนูสถานะเอกสารการส่ง/ยืม/ไถ่ถอน	Off-Thanapol Kuakamjad	28/02/2022 20:27
980	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูเบิกหลักประกันถาวร ตามสัญญา	Off-Thanapol Kuakamjad	25/02/2022 22:25
979	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูเบิกหลักประกันชั่วคราว ตามสัญญา	Off-Thanapol Kuakamjad	25/02/2022 22:24
978	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูอนุมัติเอกสารส่ง/เบิกหลักประกัน	Off-Thanapol Kuakamjad	22/02/2022 17:50
977	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : มูลค่าของขั้นตอนVerifyกับอนุมัติไม่ตรงกัน (AP20021-211229-00005 นางวานาดี จอหวัง ขั้นตอนverifyมูลค่าจำนวนเท่ากับ 1,234,000 (เป็นค่าที่ถูกต้อง) แต่ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ แสดงเท่ากับ 2,024,000 --ดูร่วมกับ ธนาคาร หากพบอีก UAT ไม่พบสิ่งผิดปกติ(ศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:05
973	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูนำส่งหลักประกัน	Off-Thanapol Kuakamjad	22/02/2022 17:48
961	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Parent Feature #938 CRR Assessment : ประเมินความเสี่ยง [Sub-form-print] [HOLD]	Nattawut Ruandua	22/03/2022 10:19
928	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Program (Database definition) : หลักประกัน>บันทึก>รับหลักประกัน	Off-Thanapol Kuakamjad	16/02/2022 18:15
927	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : เชื่อมต่อ UI และ API ในแต่ละจุด / Functional ต่างๆที่ UI		14/02/2022 14:31
907	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec : Credit สินเชื่อ > รายงาน > พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน		26/01/2022 09:44
905	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>รับหลักประกัน	Off-Thanapol Kuakamjad	16/02/2022 18:15
903	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Program (Database Definition) : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า Curtailment (Revise)	Kai-Jutamas Saetang	15/03/2022 17:33
901	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน :AP GET ใน TAB "เอกสารผู้กู้"	Wasin Srihamontree	21/01/2022 21:13
900	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน : Tab เอกสารหลักประกัน	Wasin Srihamontree	21/01/2022 10:05
897	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	(API) Parent Feature #824 Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการสร้างวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม :สร้าง API ส่วนของผู้ยืม insert, update, running, delete		25/01/2022 09:55
894	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec : Credit สินเชื่อ > สอบถาม > สอบถามการขอเบิกใช้วงเงิน		25/01/2022 18:15
893	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : Revise Spec Program	Kai-Jutamas Saetang	09/03/2022 02:38

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
888	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน : Tab วงเงินรายใบ (ชม : DropDownListMaster ทุ: Insert)	Wasin Srihamontree	26/01/2022 09:45
887	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	(API) Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน :API <ส่วนหัว> "ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน"	Wasin Srihamontree	21/01/2022 21:14
879	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan DropDown คำนวณนำหน้าชื่อภาษาไทย เลือกแล้ว ภาษาอังกฤษควรเพิ่มอัตโนมัติ		13/01/2022 15:26
877	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan, Dropdownlist : ประเภทลูกค้า เมื่อทำการเลือก นิตินิตบุคคล ควรมีตัวเลือกแค่เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขหนังสือรับรอง		13/01/2022 15:27
875	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Parent Feature #867 Floor Plan, แก่ Label และ dropdown list ในหน้าจอ Customer [ข้อมูลลูกค้า] Tab กรรมการ/ผู้ถือหุ้น	Nattawut Ruandua	14/01/2022 16:01
866	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : Revise	Kai-Jutamas Saetang	25/03/2022 01:15
861	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : ตัด PopUp แจ้งเตือนให้คำนวณและบันทึกรายการสินเชื่อใหม่ (Defect #667)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:31
855	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	(API) Parent Feature #824 Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการสร้างวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม :สร้าง API ส่วนวงเงินกลุ่ม Get data, Insert, Update, Delete	Nattawut Ruandua	24/01/2022 14:12
854	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	(API) Parent Feature #824 Module : Credit สินเชื่อ _ขั้นตอนการสร้างวงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม :สร้าง API เรียกข้อมูลประวัติ getdata	Nattawut Ruandua	19/01/2022 15:01
849	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	สร้าง API การเดิน Flow ของ Nano	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/01/2022 23:05
848	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	สร้าง Stored Procedures การเดิน Flow ของ Nano	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/01/2022 23:03
843	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Program (Database Definition) : Inventory&Audit >รายงาน>ฟอร์มข้อมูลรายการ การตรวจสอบคลัง(รายค้น) Audit Detail Form	Kai-Jutamas Saetang	05/01/2022 12:59
841	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Prototype : Inventory&Audit >รายงาน>ฟอร์มข้อมูลรายการ การตรวจสอบคลัง(รายค้น) Audit Detail Form (รอดูความต้องการของลูกค้า)	Kai-Jutamas Saetang	05/01/2022 13:42
840	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Doing	Medium	Spec Database Definition : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการขอเบิกใช้วงเงิน ==> Revise	Kai-Jutamas Saetang	27/04/2022 20:17
831	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Program (Database Definition) : Inventory&Audit >รายงานข้อมูลรายการ การตรวจสอบคลัง Audit Detail Report	Kai-Jutamas Saetang	05/01/2022 12:59
830	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Prototype : Inventory&Audit >รายงาน>รายงานข้อมูลรายการ การตรวจสอบคลัง(รายค้น) Audit Detail Report(รอดูความต้องการของลูกค้า)	Kai-Jutamas Saetang	05/01/2022 12:59
829	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Program (Database Definition) : Inventory&Audit >รายงานข้อมูลสรุปการตรวจสอบคลัง Audit Summary Report	Kai-Jutamas Saetang	05/01/2022 13:00
828	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec Prototype : Inventory&Audit >รายงาน>รายงานข้อมูลสรุปการตรวจสอบคลัง Audit Summary Report (รอดูความต้องการของลูกค้า)	Kai-Jutamas Saetang	05/01/2022 13:00
824	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec Database Definition : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการสร้างวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม ==> เพิ่ม tab ใหม่ และ Revise	Kai-Jutamas Saetang	27/04/2022 20:16

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
822	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : AP00124-211201-00001 ค่าDTIเป็น 0 ครบ Bank จัดการไปแล้ว (ไว้หยิบมาดูกรณีศึกษา)	Chom-Nattanicha Phedpo	04/01/2022 09:41
814	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Medium	Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติวงเงินรวม / วงเงินคดุม : Revise	Kai-Jutamas Saetang	24/03/2022 17:28
811	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	Spec : MENU>Inventory Audit (รอยืนยันเมนู / Noteบันทึกความจำ)	Kai-Jutamas Saetang	28/04/2022 19:57
805	Nano-finance	Document	Test : Todo	Medium	Test_Case_NanoFinance and จำนำทะเบียนรถ		03/12/2021 21:27
802	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ทดสอบ flowงานจนถึงขั้นตอนพิจารณา หลังจากกดผลพิจารณา งานไม่แสดงและถูกส่งต่อไปที่ขั้นตอนถัดไป ทำให้ไม่สามารถflowงานต่อจนจบได้ (UAT)		04/12/2021 03:56
801	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	งานตรวจสอบ Condition ของการส่งงานไปและกลับ web หน้าบ้านของ iBank	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/12/2021 17:04
799	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	ตรวจสอบค่าส่งดำเนินการ, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		01/12/2021 13:22
798	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	บันทึกนัดหมาย, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 16:18
797	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	นิติกรรมสัญญา, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 16:17
796	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	พิจารณาความเสี่ยง, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 16:15
795	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	ปิดความเสี่ยง, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 16:14
794	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	พิจารณา, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 16:12
790	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	วิเคราะห์, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 15:56
789	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	NCB, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 15:54
788	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	สร้างใบคำขอสินเชื่อ_Fullapp, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 15:53
786	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	สร้างใบคำขอสินเชื่อ_Preapp, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 15:45
785	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	ลงทะเบียนอย่างเต็ม, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน		30/11/2021 15:15
784	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Credit_Scoring, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	07/12/2021 17:00
782	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Product Program, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	07/12/2021 17:00
781	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Low	Spec : Finance > สอบถาม > ขั้นตอนการเรียกข้อมูลการชำระออนไลน์ : Hold		25/01/2022 18:16
779	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : เคส ฝ่ายสนับสนุนประเมินส่งงาน auto รมกวนตรวจสอบข้อมูล (ยังหาสาเหตุไม่พบ) เอาใบแอฟมาเปรียบเทียบ (ทำไงก็ไม่เจอ เทสระบบแล้วมาทั้งวัน อะไรก็แล้ววาวว ทางออกคือการป้องกันกรณีมีการเรียกเข้ามาจริงๆ)-- กรณีศึกษา--	Chom-Nattanicha Phedpo	21/04/2022 10:03
777	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Module : Finance_InquiryPaymentStatus (หน้าบ้านเชื่อม API จากหลังบ้านเข้า ส่วนเงินไซการค้นหาข้อมูล) - Hold	Wasin Srihamontree	24/12/2021 09:41
770	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Low	Spec : Finance > สอบถาม > ขั้นตอนสอบถามเงินบัญชีพัก : รอแกลงงาน		10/03/2022 09:35
750	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Waiting Assign PGM	Low	Spec : Finance การเงิน > สอบถาม > ขั้นตอนสถานะการจ่ายเงิน : รอแกลงงาน		22/03/2022 09:42
749	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	สร้าง Specification : Credit สินเชื่อ -> สอบถาม -> สอบถามการไ้ใช้งาน : Revise	Kai-Jutamas Saetang	22/03/2022 09:34
715	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : กรณีใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันมากกว่า 1 รายการ / แต่เอกสารสัญญาแสดง 1 รายการ	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:40

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
697	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : uat สิ้นเชื้อสวัสดิการ มีตึก ข้อมูล NCB	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:18
692	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 5 ลูกค้ายราย นายวิรุฬห์ ทำทอง ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ 2 วงเงิน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:29
691	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 4 สัญญาอนุประกันสงัด ไม่มีหลักประกันอัตรากำไร FIX ไม่โชว์ อัตรากำไร และ ไม่มี บันทึกร MRTA	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 11:27
690	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 3 สัญญาอนุประกันสงัด แบบมีหลักประกัน ในสัญญาไม่โชว์ หลักประกัน (นส.โนรมา)	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
689	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:41
688	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : -รอนาคาร- 1 เสด็จลูกค้า นายอำนาจ แก้วชมเชย AP10003-210922-00049 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิม 2 คน และแสดงชื่อในเอกสารสัญญาเพียงคนเดียว	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 14:18
665	MITSIH-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Mobile : แก้ไข Code สำหรับการส่ง OTP	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/10/2021 16:58
659	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ โครงการบ้าน - แท็บ เจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม และการ Validate (หลังสุดยังไม่ต้องดู เก็บเอาไว้!!!!!!)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:06
657	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Collection] งานที่ติดตามแล้วเมื่อ RunDayEnd งานมาแสดงที่ Tabงานติดตามใหม่ ไม่แสดงตามTab เงื่อนไขที่กำหนด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:40
656	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Collection] รายงานพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ไม่แสดง ขึ้น Error	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:15
655	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] รายงานรับเงินบัญชีพัก ขึ้นแจ้งเตือน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:05
654	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] รายงานเปิดสัญญาประจำวัน ระบบไม่แสดง หัวข้อรายงานเมื่อค้นหาไม่พบ แสดงเป็นหน้าจอเปล่า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:57
653	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit,HeadCa] ตรวจสอบเมนูรายงานข้อมูลการสืบค้น NCB เมนูเดียวกันหน้าจอแสดงไม่เหมือนกัน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:39
652	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit Approve] เมนูรายงานข้อมูลการสืบค้น NCB เมื่อคลิกค้นหา ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ และเมื่อปุ่ม Export Excel ระบบค้าง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:31
651	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit,HeadCa,Board] รายงานสัญญาใหม่ประจำวัน แสดงผล ERROR และ ไม่ตรงรูปแบบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:41
650	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin] รายงานสรุป อ.ส.4ช. แสดงผล ERROR และ ไม่ตรงรูปแบบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 11:57
649	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin,Credit,HeadCa,Board,HeadAdmin] เมนูรายงานพิมพ์เอกสาร ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 11:22
647	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin,Credit,HeadCa,Board,HeadAdmin] เมนูสอบถามใบคำขอสินเชื่อไม่สามารถเรียกข้อมูลได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 10:58
645	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] ระบบไม่แสดงข้อมูลรายงานบันทึกบัญชี	Wasin Srihamontree	08/10/2021 10:50
644	MITSIH-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Finance] ขั้นตอน พิมพ์รายการรับเงินประจำวัน ระบบแสดงผลช้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:12

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
643	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Finance] ขั้นตอน ออกใบเสร็จหักจากยอดจัดระบบไม่แสดงใบเสร็จ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:11
641	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Board] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Wasin Srihamontree	08/10/2021 10:47
640	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Head Credit Approve] หน้าจอแรกที่ login User เข้ามา (Tab Application Filter) ไม่มีข้อมูลงานแสดง	Wasin Srihamontree	08/10/2021 10:47
639	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Credit] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:08
638	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Admin] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:08
632	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Medium	Retail : ตรวจสอบ load balance State 40,50 (ต้องดูรายละเอียดเพิ่มที่ WorkFlow ในการทำงาน) (Workflow Testing) - Hold ไปทำงานงาน Master ของ Floorplan (ไว้เป็นกรณีศึกษาเผื่อไว้++++)	Chom-Nattanicha Phedpo	06/01/2022 01:07
630	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	นำต้นแบบของฟีดดู มาปรับใช้ใน misit เพื่อตั้งต้นให้ทีม		05/11/2021 11:21
627	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Q&A	Medium	ตรวจสอบ menu แต่ละ menu ใช้งาน API อะไรบ้าง		04/10/2021 11:47
595	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	MITSIB : Config ระบบงานที่ Clone Version Go-live มา และ ติดตั้ง Module กำหนดสิทธิ์ (เหลือ Config APK Mobile)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	21/09/2021 13:07
533	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Head Credit Approve] การแสดงผลหน้า หน้าจอแรกที่ login User เข้ามา (Tab Application Filter) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้ง	Weeraya Kuljaratpakorn	24/08/2021 04:16
532	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[credit Approve] การแสดงผลหน้า หน้าจอแรกที่login User เข้ามา (Tab Application Filter) แสดงผลของแต่ละUser ไม่ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข	Weeraya Kuljaratpakorn	24/08/2021 04:07
531	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Doing	High	[borad Approve] ไม่สามารถส่งงานอนุมัติไปยัง State ถัดไปได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/09/2021 04:25
530	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	[หน้าบ้าน] - ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ	Weeraya Kuljaratpakorn	07/09/2021 09:19
527	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ธุรกิจระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม (การ Log-in)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/08/2021 00:37
526	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[รายงาน] เพิ่มตัวกรองข้อมูลของ Marketing และ Head Marketing	Weeraya Kuljaratpakorn	17/08/2021 11:49
525	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[รายงาน] เพิ่มรายละเอียดข้อมูลรถลงในรายงานสัญญาใหม่	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 11:07
524	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Test : Todo	Medium	[รายงาน] รายงาน อ.ส.4ท ให้สามารถ Export เป็น Excel ได้		26/08/2021 06:07
523	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Todo	Medium	[หน้าบ้าน] - เพิ่มสิทธิ์ Head Checker สำหรับการอนุมัติผลการลงพื้นที่		06/10/2021 10:55
514	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ธุรกิจระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม		18/08/2021 18:33
511	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] เหน้สอบถามข้อมูลหลักประกัน เมื่อกรอกเลขที่สัญญาแล้วกดค้นหา ระบบแจ้งเตือน กรณารับเลขที่สัญญา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	29/07/2021 07:12
508	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	UAT และ SIT ไม่มี data ที่จะใช้เล่น menu รับงาน ในระบบ ใน SIT มีเฉพาะสถานะ <"งานสถานะรับแล้ว">	Weeraya Kuljaratpakorn	27/07/2021 17:59
507	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] - เมนู ระบบ->ตัวแปรระบบผู้ใช้งาน->ข้อมูลเต็นส์ แสดงข้อมูลซ้ำกัน - รอก่อน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	11/08/2021 11:41
505	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] ตรวจสอบ Master ข้อมูลผลการติดตามในเมนู การบันทึกหลังการรด	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/07/2021 14:02

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
504	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] เมนูหลักประกัน Sub menu เรื่องรับหลักประกันตามสัญญา และนำส่งหลักประกัน เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วไม่มีการเรียกข้อมูลขึ้นมา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/07/2021 15:08
503	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	[หน้าบ้าน] เมนูข้อมูลลูกค้า Tab ประเภทที่อยู่ที่สามารถแก้ไขรหัสที่อยู่ด้วยการกรอกข้อมูลได้		18/08/2021 04:41
394	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] เคสทบทวนวงเงินที่ผ่านการ split วงเงินจากคณะ CC มา มีวงเงินที่ผู้มีอำนาจอนุมัติของคณะ กบ มาแสดงด้วย	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/07/2021 08:17
391	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] Full-Application Tab ประวัติผู้ขอสินเชื่อ กรณีมีการหยิบทบทวนวงเงินจะต้องแสดง CA ใบก่อนหน้าที่ตั้งวงเงินทุกใบ	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/07/2021 05:40
389	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] ไม่แสดงผลการพิจารณา/อนุมัติ ของวงเงินที่ถูก split มา ในหน้านัดหมาย	Big-lerknithi lerdkamonsin	30/06/2021 02:54
381	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Medium	[รายใหญ่] แก้ไขใบ CA ทบทวน (CA22) รายละเอียดใน Description - รอลูกค้ายืนยันการแก้ไข (คุณนุ่น)		16/09/2021 11:23
375	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] กรณีทบทวนวงเงินแบบ Split วงเงินเข้าคณะรายละเอียดใน Description	Big-lerknithi lerdkamonsin	29/06/2021 10:34
373	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] กรณีทบทวนวงเงินเมื่อมอบหมายงานให้ ARM แล้วเมื่อ ARM ส่งงานต่องานจะต้องเข้ากล่องงานของหัวหน้า ARM	Big-lerknithi lerdkamonsin	21/06/2021 05:02
370	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] เคสทบทวนวงเงินกรณีผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะ กบ ไม่ Generate ใบ CA ให้ใหม่	Big-lerknithi lerdkamonsin	17/06/2021 08:20
240	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Medium	เรื่อง ISIC Code ในหน้า Setup CRR -Pending		16/09/2021 04:48
232	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	(Retail)[นิติกรรมสัญญา 1020] Report บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนวน 503 000 001/63 แก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามต้นฉบับ - ยังไม่ต้องดำเนินการ		16/09/2021 04:48
227	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Low	ปรับปรุงโปรแกรมขั้นตอนการตั้งวงเงิน ให้ส่งค่าข้อมูล(hardcode) - รออนุมัติให้ดำเนินการ		16/09/2021 04:47
217	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	NCB fields "odds" ความน่าจะเป็น ไม่ต้องการทำ100เพื่อทำ% - ยังไม่ต้อง Deploy รอที่สททางแบงค์		16/09/2021 04:47
157	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Low	CORP : [นิติกรรมสัญญา 1020] Report ค่าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 500 000 001/63 กรณีที่มีผลโน้ตที่ดินเกิน 3 โฉนด โฉนดที่ดินเกินมาจะเป็นภาคผนวก - รอลูกค้ายืนยัน		16/09/2021 04:45
43	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	แก้ไขเงื่อนไขการอ่านข้อมูลจาก text file master จาก CBS ให้ลง database ใน CAP - รออนุมัติให้ดำเนินการ PRD	Weeraya Kuljaratpakorn	18/06/2021 09:38
17	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	[RETAIL, CORP บันทึกคณะกรรมการ] : ทหารวิไปเสนอที่หน้าก่อนแก้ หลังgolive	Weeraya Kuljaratpakorn	16/09/2021 04:48