

IBANK - PROJECT - Feature #1000

Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯ ฝ่ายประเมินราคา (Test Done เอกสารกำลังทำมาปะไว้)

02/03/2022 11:44 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	SA : Done	เริ่ม:	02/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	04/03/2022
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	02.Retail	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 02/03/2022 11:46 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Doing

#2 - 02/03/2022 17:40 - Chom-Nattanicha Phedpo

- % สำเร็จ changed from 0 to 70

#3 - 03/03/2022 11:15 - Chom-Nattanicha Phedpo

- % สำเร็จ changed from 70 to 90

#4 - 03/03/2022 17:14 - Chom-Nattanicha Phedpo

- % สำเร็จ changed from 90 to 100

#5 - 03/03/2022 17:15 - Chom-Nattanicha Phedpo

- เรื่อง changed from Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯ ฝ่ายประเมินราคา to Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯ ฝ่ายประเมินราคา (กำลัง Set User Permission เพื่อทดสอบ)

#6 - 03/03/2022 17:15 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Assigned To PGM

#7 - 03/03/2022 17:15 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from SA : Assigned To PGM to SA : Done

#8 - 08/03/2022 09:50 - Chom-Nattanicha Phedpo

- เรื่อง changed from Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯ ฝ่ายประเมินราคา (กำลัง Set User Permission เพื่อทดสอบ) to Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯ ฝ่ายประเมินราคา (Test Done เอกสารกำลังทำมาปะไว้)

#9 - 12/04/2022 02:07 - Chom-Nattanicha Phedpo

- แฟ้ม ผลการทดสอบ SIT การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบ ตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด.docx added

#10 - 12/04/2022 16:36 - Chom-Nattanicha Phedpo

-- Stored Procedure
1.usp_InitialAppState
2.usp_RoundRobinState

--Data
Run Script ให้แบงค์ทำ

แฟ้ม

ผลการทดสอบ SIT การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบ ตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด.docx.09 MB 11/04/2022 Chom-Nattanicha Phedpo