

IBANK - PROJECT - Feature #1001

Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม

02/03/2022 11:46 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Deployed UAT	เริ่ม:	23/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	23/03/2022
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	02.Retail	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
Subtasks:			
Feature # 1047: Retail : ขึ้นหน้า UI สำหรับ เมนู NCB Information			Dev : Waiting Deploy SIT

ประวัติ

- #1 - 15/03/2022 16:03 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (ทดลองเวลา ดิลอีกที) รายละเอียดจะเอามาเพิ่มข้างใน to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย รายละเอียดจะเอามาเพิ่มข้างใน
- วันครบกำหนด set to 31/03/2022
- Database Design
- #2 - 16/03/2022 11:06 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- #3 - 18/03/2022 14:52 - Chom-Nattanicha Phedpo
- % สำเร็จ changed from 0 to 20
- 1.Database Design -> 98%
- 2.API -> Doing 95%
- 3.UI -> Big Doing 23032022
- 4.Report Master Data (Data - Report) -> Done
- 5.Report Design -> Doing
- 6.Query For Print Report
- #4 - 18/03/2022 14:53 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย รายละเอียดจะเอามาเพิ่มข้างใน to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย API - Doing
- #5 - 25/03/2022 15:27 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย API - Doing to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย Report - Doing
- #6 - 01/04/2022 14:28 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย Report - Doing to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย QueryReport - Doing 70%
- #7 - 13/04/2022 00:54 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย QueryReport - Doing 70% to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจากNCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ)
- #8 - 20/04/2022 12:24 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT
- #9 - 20/04/2022 12:24 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#10 - 20/04/2022 12:24 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#11 - 20/04/2022 12:24 - Chom-Nattanicha Phedpo

- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ) to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT)

#12 - 10/06/2022 10:10 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#13 - 10/06/2022 10:10 - Chom-Nattanicha Phedpo

- เรื่อง changed from Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) to Retail : CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (TestFull loop ตอน Interface NCB จริงๆ บน UAT) --กลับมาแก้ไข Report มีการขอเพิ่ม