IBANK - PROJECT - Defect #101

[Full App 560 (ทบทวนวงเงิน)] Tab ขอขยายเวลาอนุมัติมีผล วันที่อนุมัติล่าสุดแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง

08/03/2021 08:13 - Anonymous

สถานะ:	Test : Done	เวิ่ม:		08/03/2021	
ความสำคัญ:	Medium	วันครา	เกำหนด:		
มอบหมายให้:		% สำเ ⁵	ช้า:	0%	
ประเภท:		เวลาทึ	ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง	
รุ่น:	01.Corporate	เวลาทึ	ไข้:	0.00 ชั่วโมง	
<u>้</u> รายละเอียด	L				
		1 <u>0308-00003</u> #			
ประวัติ					
#1 - 11/03/2021 12:13	3 - Anonymous				
- มอบหมายให้ set to Ai	nonymous				
#2 - 12/03/2021 08:16	6 - Anonymous				
- สถานะ changed from	Dev : Todo to Dev : Doing				
#3 - 12/03/2021 09:42	2 - Anonymous				
- แฟ้ม Result101.png อ	added				
- สถานะ changed from	Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT				
เสร็จเรียบร้อย รอ Depl	oy				
#4 - 15/03/2021 09:33	3 - Anonymous				
- สถานะ changed from	Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deploy	ved SIT			
#5 - 15/03/2021 09:33	3 - Anonymous				
- สถานะ changed from	Dev : Deployed SIT to Test : Todo				
- มอบหมายให้ changed	from Anonymous to Anonymous				
#6 - 16/03/2021 05:22	2 - Anonymous				
- สถานะ changed from	Test : Todo to Test : Doing				
#7 - 16/03/2021 05:25	5 - Anonymous				
- แฟ้ม 2021-03-16_12	-43-36 Done.png added				
เรียบร้อยครับ					
#8 - 16/03/2021 05:26	ó - Anonymous				
- สถานะ changed from	Test : Doing to Test : Done				
แฟ้ม					
2021-03-08_15-43-25	.png	119 KB	08/03/2021		Anonymou
Result101.png		99.2 KB	12/03/2021		Anonymou

58.4 KB

15/03/2021

2	
Anonym	ous

2021-03-16_12-43-36 Done.png