

FACO Floor Plan System - Feature #1026

Parent Feature #940 (ทำส่วน UI) CRR Management : TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง [สร้าง grid History]

11/03/2022 14:20 - Nattawut Ruandua

สถานะ:	Dev : Done	เริ่ม:	11/03/2022
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	17/03/2022
มอบหมายให้:	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
- ขึ้นโครง grid History			

ประวัติ

#1 - 11/03/2022 14:20 - Nattawut Ruandua

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 11/03/2022 14:20 - Nattawut Ruandua

- ขึ้นโครง grid History 100%

#3 - 17/03/2022 17:11 - Nattawut Ruandua

- แน้ม 1647511768589.jpeg added

- วันครบกำหนด changed from 11/03/2022 to 17/03/2022

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

GET ข้อมูลออกมาแสดงเสร็จแล้วครับ

#4 - 21/03/2022 17:35 - Pang-kanjanart Chandaphol

- ความสำคัญ changed from Medium to High

#5 - 21/03/2022 17:48 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#6 - 21/03/2022 17:48 - Pang-kanjanart Chandaphol

- มอบหมายให้ changed from Nattawut Ruandua to Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

#7 - 22/03/2022 09:32 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#8 - 22/03/2022 10:08 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Done

#9 - 22/03/2022 10:20 - Pang-kanjanart Chandaphol

- Parent task deleted (#940)

แน้ม

1.jpg	184 KB	11/03/2022	Nattawut Ruandua
2.jpg	180 KB	11/03/2022	Nattawut Ruandua
1647511768589.jpeg	318 KB	17/03/2022	Nattawut Ruandua