

FACO Floor Plan System - Feature #1029

Job Run : SQL : Update Model CRR By Approver (Approved to Active)

14/03/2022 17:10 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

สถานะ:	Dev : Done	เริ่ม:	14/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 15/03/2022 17:23 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 15/03/2022 18:08 - Chom-Nattanicha Phedpo


- แน้ม clipboard-202203151808-wtiqk.png added



- แน้ม clipboard-202203151808-ixhil.png added


- แน้ม clipboard-202203151808-peugq.png added

- แน้ม clipboard-202203151808-uzche.png added

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT







#3 - 15/03/2022 18:08 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#4 - 09/05/2022 14:09 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Done

แนบ

clipboard-202203151808-wtiqk.png	131 KB	15/03/2022	Chom-Nattanicha Phedpo
clipboard-202203151808-ixhil.png	83.3 KB	15/03/2022	Chom-Nattanicha Phedpo
clipboard-202203151808-peugq.png	60.8 KB	15/03/2022	Chom-Nattanicha Phedpo
clipboard-202203151808-uzche.png	51.5 KB	15/03/2022	Chom-Nattanicha Phedpo