

FACO Floor Plan System - Feature #1057

Spec Prototype : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า อัตราค่าปรับล่าช้า

25/03/2022 11:38 - Kai-Jutamas Saetang

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	25/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	28/03/2022
มอบหมายให้:	Kai-Jutamas Saetang	% สำเร็จ:	80%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
วางแผนงาน กำหนดค่าอัตราค่าปรับล่าช้า ใน figma			

ประวัติ

#1 - 25/03/2022 11:41 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Todo

#2 - 27/03/2022 23:48 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

- % สำเร็จ changed from 0 to 80

#3 - 30/03/2022 09:13 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM