

FACO Floor Plan System - Feature #1063

(UI) Module : หลักประกัน _รับหลักประกัน

30/03/2022 00:56 - Was-Wasana Chantamud

สถานะ:	Dev : Deployed SIT	เริ่ม:	30/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	30/03/2022
มอบหมายให้:	Was-Wasana Chantamud	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 30/03/2022 16:28 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

#2 - 30/03/2022 16:28 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#3 - 13/06/2022 06:33 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

- มอบหมายให้ set to Was-Wasana Chantamud