

## FACO Floor Plan System - Feature #1098

Feature # 1150 (Dev : Todo): Module\_User Matrix

### SA\_Spec\_หน้า Loing + ส่วน Logout

21/04/2022 11:02 - Off-Thanapol Kuakamjad

|             |                      |                      |              |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| สถานะ:      | SA : Done            | เริ่ม:               | 21/04/2022   |
| ความสำคัญ:  | Medium               | วันครบกำหนด:         | 21/04/2022   |
| มอบหมายให้: | Was-Wasana Chantamud | % สำเร็จ:            | 100%         |
| ประเภท:     |                      | เวลาที่ใช้โดยประมาณ: | 0.00 ชั่วโมง |
| รุ่น:       |                      | เวลาที่ใช้:          | 0.00 ชั่วโมง |
| รายละเอียด  |                      |                      |              |

#### ประวัติ

#1 - 21/04/2022 11:06 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

#2 - 25/04/2022 23:17 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

#3 - 25/04/2022 23:18 - Off-Thanapol Kuakamjad

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

#4 - 27/04/2022 16:54 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Waiting Assign PGM to SA : Assigned To PGM

#5 - 27/04/2022 16:55 - Off-Thanapol Kuakamjad

- มอบหมายให้ changed from Off-Thanapol Kuakamjad to Was-Wasana Chantamud

#6 - 06/05/2022 19:06 - Off-Thanapol Kuakamjad

- เรื่อง changed from Spec Program (Database Definition) : User Matrix : หน้า Loing + ส่วน Logout to SA\_Spec\_หน้า Loing + ส่วน Logout

- Parent task set to #1150

#7 - 09/05/2022 14:50 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from SA : Assigned To PGM to SA : Done