

FACO Floor Plan System - Feature #1141

Feature # 1139 (Dev : Doing): Module : การเงิน

Dev_API_สร้าง/อนุมัติข้อมูลการจ่าย

06/05/2022 13:08 - Pang-kanjanart Chandaphol

สถานะ:	Dev : Deployed SIT	เริ่ม:	06/05/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	11/05/2022
มอบหมายให้:	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 06/05/2022 14:48 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from Module : การเงิน_แผนการจ่าย Create API หน้าสร้างข้อมูลการจ่าย to Dev_API_สร้างข้อมูลการจ่าย

#2 - 09/05/2022 12:41 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#3 - 09/05/2022 14:05 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- เรื่อง changed from Dev_API_สร้างข้อมูลการจ่าย to Dev_API_สร้าง/อนุมัติข้อมูลการจ่าย

- วันครบกำหนด set to 11/05/2022

#4 - 09/05/2022 14:06 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ changed from 0 to 20

#5 - 09/05/2022 18:18 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

1. MASTER

1.1 สถานะ //DONE

1.2 ประเภทการโอน //DONE

1.3 ธนาคาร //DONE

1.4 เลขที่บัญชี //DONE

1.5 ประเภทเงินโอน //DONE

1.6 เช็ค //DONE

1.7 ธนาคาร //DONE

1.8 เลขที่บัญชี //DONE

1.9 สถานะ(Get Status Footer)

2. LookUp

2.1 LookUp เลขที่สัญญาวงเงินรวม

2.2 Search By LookUp

3. GET

3.1 ค้นหา GET Transaction Data

3.2 Search All

3.3 Search By LookUp

4. popup Noti

5. UPDATE

5.1 แก้ไขประเภทการจ่าย

5.2 กรณีเปลี่ยนจากเงินโอนเป็นเช็ค

5.3 กรณีเปลี่ยนจากเช็คเป็นเงินโอน

6. แก้ไข Status

6.1 งานรอจ่าย -> Draft

6.2 งานรอจ่าย -> ส่งรออนุมัติ

6.3 รออนุมัติ -> ส่งแก้ไข

7. INSERT

7.1 Data History

- 8. พิมพ์
- 8.1 พิมพ์เช็ค
- 8.2 พิมพ์เงินโอน

- 9. REPORT
- 9.1 พิมพ์ เช็ค
- 9.2 พิมพ์ เงินโอน

#6 - 09/05/2022 18:20 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ *changed from 20 to 30*

#7 - 10/05/2022 18:23 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ *changed from 30 to 50*

- 1. MASTER
 - 1.1 สถานะ //DONE
 - 1.2 ประเภทการโอน //DONE
 - 1.3 ธนาคาร //DONE
 - 1.4 เลขที่บัญชี //DONE
 - 1.5 ประเภทเงินโอน //DONE
 - 1.6 เช็ค //DONE
 - 1.7 ธนาคาร //DONE
 - 1.8 เลขที่บัญชี //DONE
 - 1.9 สถานะ(Get Status Footer) //DONE
- 2. LookUp
 - 2.1 LookUp เลขที่สัญญาทางการเงินรวม //DONE
 - 2.2 Search By LookUp //DONE
- 3. GET
 - 3.1 ค้นหา GET Transaction Data
 - 3.2 Search All
 - 3.3 Search By LookUp
- 4. popup Noti
 - 4.1 งานรอจ่าย
 - 4.2 งานส่งแก้ไข
- 5. UPDATE
 - 5.1 แก้ไขประเภทการจ่าย
 - 5.2 กรณีเปลี่ยนจากเงินโอนเป็นเช็ค
 - 5.3 กรณีเปลี่ยนจากเช็คเป็นเงินโอน
- 6. แก้ไข Status
 - 6.1 งานรอจ่าย -> Draft
 - 6.2 งานรอจ่าย -> ส่งรออนุมัติ
 - 6.3 รออนุมัติ -> ส่งแก้ไข

- 7. INSERT
- 7.1 Data History

- 8. พิมพ์
- 8.1 พิมพ์เช็ค
- 8.2 พิมพ์เงินโอน

- 9. REPORT
- 9.1 พิมพ์ เช็ค
- 9.2 พิมพ์ เงินโอน

#8 - 11/05/2022 09:39 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- 1. MASTER
 - 1.1 สถานะ //DONE
 - 1.2 ประเภทการโอน //DONE
 - 1.3 ธนาคาร //DONE
 - 1.4 เลขที่บัญชี //DONE
 - 1.5 ประเภทเงินโอน //DONE
 - 1.6 เช็ค //DONE
 - 1.7 ธนาคาร //DONE
 - 1.8 เลขที่บัญชี //DONE
 - 1.9 สถานะ(Get Status Footer) //DONE
- 2. LookUp

2.1 LookUp เลขที่สัญญาวงเงินรวม //DONE
2.2 Search By LookUp //DONE

3. GET
3.1 ค้นหา GET Transaction Data *รอทาง SA แก้ไข Query
3.2 Search All *รอทาง SA แก้ไข Query
3.3 Search By LookUp *รอทาง SA แก้ไข Query

4. popup Noti
4.1 งานร่อยจ่าย *รอทาง SA แก้ไข Query
4.2 งานส่งแก้ไข *รอทาง SA แก้ไข Query

5. UPDATE
5.1 แก้ไขประเภทการจ่าย
5.2 กรณีเปลี่ยนจากเงินโอนเป็นเช็ค
5.3 กรณีเปลี่ยนจากเช็คเป็นเงินโอน

6. แก้ไข Status
6.1 งานร่อยจ่าย -> Draft
6.2 งานร่อยจ่าย -> ส่งรออนุมัติ
6.3 รออนุมัติ -> ส่งแก้ไข

7. INSERT
7.1 Data History

8. พิมพ์
8.1 พิมพ์เช็ค
8.2 พิมพ์เงินโอน

9. REPORT
9.1 พิมพ์ เช็ค
9.2 พิมพ์ เงินโอน

#9 - 11/05/2022 19:26 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ changed from 50 to 80

1. MASTER
1.1 สถานะ //DONE
1.2 ประเภทการโอน //DONE
1.3 ธนาคาร //DONE
1.4 เลขที่บัญชี //DONE
1.5 ประเภทเงินโอน //DONE
1.6 เช็ค //DONE
1.7 ธนาคาร //DONE
1.8 เลขที่บัญชี //DONE
1.9 สถานะ(Get Status Footer) //DONE

2. LookUp
2.1 LookUp เลขที่สัญญาวงเงินรวม //DONE
2.2 Search By LookUp //DONE

3. GET
3.1 ค้นหา GET Transaction Data //DONE
3.2 Search All //DONE
3.3 Search By LookUp //DONE

4. popup Noti
4.1 งานร่อยจ่าย //DONE
4.2 งานส่งแก้ไข //DONE

5. UPDATE
5.1 แก้ไขประเภทการจ่าย //DONE
5.2 กรณีเปลี่ยนจากเงินโอนเป็นเช็ค //DONE
5.3 กรณีเปลี่ยนจากเช็คเป็นเงินโอน //DONE

6. แก้ไข Status

7. INSERT
7.1 Data History

8. พิมพ์
8.1 พิมพ์เช็ค
8.2 พิมพ์เงินโอน

9. REPORT
9.1 พิมพ์ เช็ค
9.2 พิมพ์ เงินโอน

#10 - 12/05/2022 19:43 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ *changed from 80 to 90*

1. MASTER
1.1 สถานะ //DONE
1.2 ประเภทการโอน //DONE
1.3 ธนาคาร //DONE
1.4 เลขที่บัญชี //DONE
1.5 ประเภทเงินโอน //DONE
1.6 เช็ค //DONE
1.7 ธนาคาร //DONE
1.8 เลขที่บัญชี //DONE
1.9 สถานะ(Get Status Footer) //DONE

2. LookUp
2.1 LookUp เลขที่สัญญาวงเงินรวม //DONE
2.2 Search By LookUp //DONE

3. GET
3.1 ค้นหา GET Transaction Data //DONE
3.2 Search All //DONE
3.3 Search By LookUp //DONE

4. popup Noti
4.1 งานร่อยจ่าย //DONE
4.2 งานส่งแก้ไข //DONE

5. UPDATE
5.1 แก้ไขประเภทการจ่าย //DONE
5.2 กรณีเปลี่ยนจากเงินโอนเป็นเช็ค //DONE
5.3 กรณีเปลี่ยนจากเช็คเป็นเงินโอน //DONE

6. แก้ไข Status //เหลือ Status จ่ายแล้ว เนื่องจาก Query มีปัญหา รอทาง SA แก้ไข

7. INSERT
7.1 Data History //DONE

8. พิมพ์
8.1 พิมพ์เช็ค
8.2 พิมพ์เงินโอน

9. REPORT
9.1 พิมพ์ เช็ค
9.2 พิมพ์ เงินโอน

#11 - 13/05/2022 17:38 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

1. MASTER
1.1 สถานะ //DONE
1.2 ประเภทการโอน //DONE
1.3 ธนาคาร //DONE
1.4 เลขที่บัญชี //DONE
1.5 ประเภทเงินโอน //DONE
1.6 เช็ค //DONE
1.7 ธนาคาร //DONE
1.8 เลขที่บัญชี //DONE
1.9 สถานะ(Get Status Footer) //DONE

2. LookUp
2.1 LookUp เลขที่สัญญาวงเงินรวม //DONE
2.2 Search By LookUp //DONE

3. GET
3.1 ค้นหา GET Transaction Data //DONE
3.2 Search All //DONE
3.3 Search By LookUp //DONE

4. popup Noti
4.1 งานร่อยจ่าย //DONE
4.2 งานส่งแก้ไข //DONE

5. UPDATE

- 5.1 แก้ไขประเภทการจ่าย //DONE
- 5.2 กรณีเปลี่ยนจากเงินโอนเป็นเช็ค //DONE
- 5.3 กรณีเปลี่ยนจากเช็คเป็นเงินโอน //DONE

6. แก้ไข Status //DONE

7. INSERT

- 7.1 Data History //DONE

8. พิมพ์

- 8.1 พิมพ์เช็ค
- 8.2 พิมพ์เงินโอน

9. REPORT

- 9.1 พิมพ์ เช็ค
- 9.2 พิมพ์ เงินโอน

เอกสารกำกับ API

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5jBxzcD-4Tbuu3ZmKxyFyEEN-pss-uVFyUiKNKnLFU/edit#gid=2093160697

#12 - 13/05/2022 17:38 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ *changed from 90 to 100*

#13 - 27/05/2022 09:40 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- สถานะ *changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT*

#14 - 27/05/2022 09:40 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- สถานะ *changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT*