

FACO Floor Plan System - Feature #1160

Feature # 1150 (Dev : Todo): Module_User Matrix

Dev_API_Permission สร้างโปรเจกใหม่ DATA + WebAPI

09/05/2022 12:45 - Was-Wasana Chantamud

สถานะ:	Dev : Waiting Deploy SIT	เริ่ม:	09/05/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	17/05/2022
มอบหมายให้:	Was-Wasana Chantamud	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 09/05/2022 13:19 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด set to 16/05/2022

#2 - 09/05/2022 14:28 - Off-Thanapol Kuakamjad

- เรื่อง changed from (API) Module : Permission สร้างโปรเจกใหม่ DATA + WebAPI to Dev_API_Permission สร้างโปรเจกใหม่ DATA + WebAPI

- Parent task set to #1150

#3 - 10/05/2022 09:36 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#4 - 11/05/2022 09:27 - Was-Wasana Chantamud

- % สำเร็จ changed from 0 to 10

#5 - 11/05/2022 15:44 - Was-Wasana Chantamud

- % สำเร็จ changed from 10 to 20

#6 - 17/05/2022 09:23 - Was-Wasana Chantamud

- % สำเร็จ changed from 20 to 80

#7 - 17/05/2022 09:23 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด changed from 16/05/2022 to 17/05/2022

#8 - 18/05/2022 09:30 - Was-Wasana Chantamud

- % สำเร็จ changed from 80 to 90

#9 - 18/05/2022 11:43 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

- % สำเร็จ changed from 90 to 100