

FACO Floor Plan System - Feature #1176

Feature # 1150 (Dev : Todo): Module_User Matrix

Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน

09/05/2022 13:04 - Was-Wasana Chantamud

สถานะ:	Dev : Waiting Deploy SIT	เริ่ม:	22/06/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	22/06/2022
มอบหมายให้:	Was-Wasana Chantamud	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 09/05/2022 14:22 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด set to 31/05/2022

#2 - 09/05/2022 14:33 - Off-Thanapol Kuakamjad

- เรื่อง changed from (API) Module : กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน to Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน

- Parent task set to #1150

#3 - 13/06/2022 06:00 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด changed from 31/05/2022 to 15/05/2022

- เริ่ม changed from 09/05/2022 to 15/05/2022

#4 - 13/06/2022 06:06 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด deleted (15/05/2022)

- เริ่ม deleted (15/05/2022)

#5 - 13/06/2022 06:10 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด set to 17/06/2022

- เริ่ม set to 17/06/2022

#6 - 19/06/2022 21:19 - Was-Wasana Chantamud

- มอบหมายให้ changed from Was-Wasana Chantamud to Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

#7 - 22/06/2022 09:28 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด changed from 17/06/2022 to 22/06/2022

- มอบหมายให้ changed from Hot-Patiwat Yunchaiyaphum to Was-Wasana Chantamud

- เริ่ม changed from 17/06/2022 to 22/06/2022

#8 - 22/06/2022 23:39 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

#9 - 22/06/2022 23:39 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT