

FACO Floor Plan System - Feature #1205

Feature # 1204 (Dev : Todo): Module_Status Control

SA_Spec_Response Code Mapping

09/05/2022 18:05 - Off-Thanapol Kuakamjad

สถานะ:	SA : Doing	เริ่ม:	09/05/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	11/05/2022
มอบหมายให้:	Off-Thanapol Kuakamjad	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 09/05/2022 18:06 - Off-Thanapol Kuakamjad

- วันครบกำหนด changed from 10/05/2022 to 11/05/2022

#2 - 09/05/2022 18:09 - Off-Thanapol Kuakamjad

- HTTP Response Code Mapping
- FP Response Code Mapping
- Database Definition

#3 - 10/05/2022 09:32 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

#4 - 11/05/2022 09:09 - Off-Thanapol Kuakamjad

- % สำเร็จ changed from 0 to 70

#5 - 11/05/2022 17:06 - Off-Thanapol Kuakamjad

- % สำเร็จ changed from 70 to 100