

FACO Floor Plan System - Feature #1227

Dev_Connect_API_ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_แสดงข้อมูลrating

28/05/2022 17:47 - Was-Wasana Chantamud

สถานะ:	Dev : Deployed SIT	เริ่ม:	28/05/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	28/05/2022
มอบหมายให้:	Was-Wasana Chantamud	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
เนื่องจาก SA มีการปรับเปลี่ยน table เปลี่ยนฟิลด์จึงต้องแก้ในส่วนหลังบ้านและหน้าบ้านให้ตรงตามที่ปรับ			

ประวัติ

#1 - 30/05/2022 23:06 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด set to 28/05/2022

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

#2 - 30/05/2022 23:06 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#3 - 13/06/2022 00:25 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT