

FACO Floor Plan System - Feature #1228

Dev_Connect_API_ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง_แบบประเมินความเสี่ยง_ปุ่มพิมพ์_savelog

30/05/2022 22:59 - Was-Wasana Chantamud

สถานะ:	Dev : Deployed SIT	เริ่ม:	30/05/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	30/05/2022
มอบหมายให้:	Was-Wasana Chantamud	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 30/05/2022 22:59 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 30/05/2022 23:05 - Was-Wasana Chantamud

- วันครบกำหนด set to 30/05/2022

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#3 - 30/05/2022 23:08 - Was-Wasana Chantamud

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

#4 - 13/06/2022 00:25 - Was-Wasana Chantamud

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT