

IBANK - PROJECT - Defect #137

[บสย 950] กรณีที่หลักประกันเป็น บสย แล้วส่งงานจาก 600,601 จะต้องเข้า บสย แต่ปัจจุบัน จะเข้านัดหมายแต่ข้อมูลแสดงผลเป็น Null

22/03/2021 10:17 - Anonymous

สถานะ:	Test : Done	เริ่ม:	22/03/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	23/03/2021
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	01.Corporate	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด CA00121-210216-00001			

ประวัติ

#1 - 22/03/2021 11:23 - Anonymous

- *วันครบกำหนด set to 23/03/2021*

#2 - 23/03/2021 06:59 - Anonymous

- *สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing*

- *มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous*

#3 - 23/03/2021 06:59 - Anonymous

- *สถานะ changed from Dev : Doing to Test : Todo*

#4 - 23/03/2021 09:23 - Anonymous

- *แนบ 2021-03-23_16-53-42 Done.png added*

- *แนบ 2021-03-23_16-54-24 Done.png added*

เรียบร้อยครบ

Version: 5.76 23-03-2564

#5 - 23/03/2021 09:23 - Anonymous

- *สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing*

#6 - 23/03/2021 09:23 - Anonymous

- *สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done*

แนบ

2021-03-22_17-44-09.png	43.8 KB	22/03/2021	Anonymous
2021-03-23_16-53-42 Done.png	41.1 KB	23/03/2021	Anonymous
2021-03-23_16-54-24 Done.png	45 KB	23/03/2021	Anonymous