

IBANK - PROJECT - Defect #164

[งานรับรองราคา 563] แก้ไขตามรายละเอียด

29/03/2021 03:45 - Anonymous

สถานะ:	Test : Done	เริ่ม:	29/03/2021
ความสำคัญ:	Urgent	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	01.Corporate	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
1. มูลค่าจ้าง, ราคาซื้อขาย, มูลค่าที่ดิน, ราคาประเมิน กรณีที่อยู่ในกลุ่มหลักประกันเดียวกันจะให้มูลค่าเดียวกัน (ปัจจุบันราคาประเมินไม่ยังไม่ใช้มูลค่าเดียวกัน) 2. มูลค่าจ้าง, ราคาซื้อขาย, มูลค่าที่ดิน, ราคาประเมิน จะเป็นราคารวมของทั้งกลุ่มหลักประกัน การรับรองราคาจะนำค่านั้นมาคำนวณเลย กรณีที่ 1 กลุ่มหลักประกันมีหลายตัว จะนำข้อมูลเพียงตัวเดียวมาคิดราคาประเมิน ไม่นำทุกตัวมารวมกัน			

ประวัติ

#1 - 29/03/2021 03:46 - Anonymous

- *แนบ 2021-03-29_11-15-29.png added*

<http://10.128.13.61:8244/committeecasconfirm/edit/CA00002-210326-00005>

งานรับรองราคา 550375 : สุรเชษฐ์ มะอาจเลิศ
Version: 5.75 19-03-2564

#2 - 29/03/2021 04:43 - Anonymous

- *ความสำคัญ changed from Medium to Urgent*

- 1. มูลค่าจ้าง, ราคาซื้อขาย, มูลค่าที่ดิน, ราคาประเมิน กรณีที่อยู่ในกลุ่มหลักประกันเดียวกันจะให้มูลค่าเดียวกัน (ปัจจุบันราคาประเมินไม่ยังไม่ใช้มูลค่าเดียวกัน)
- 2. หลักประกันที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ที่ Validate กับธนาคารรับรองราคาประเมิน หลักประกันชนิดอื่นจะต้องตรวจสอบ

#3 - 29/03/2021 09:39 - Anonymous

- *สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing*

#4 - 29/03/2021 09:45 - Anonymous

- *แนบ clipboard-202103291717-qahf2.png added*
- *แนบ clipboard-202103291717-xbcay.png added*

ปรับข้อมูลที่ Store [usp_GetLandInformation] เพื่อให้ เกลี่ยข้อมูล กรณีมีมากกว่า 1 โฉนด

#5 - 29/03/2021 09:45 - Anonymous

- *สถานะ changed from Dev : Doing to Test : Todo*
- *มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous*

#6 - 29/03/2021 09:51 - Anonymous

- *สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing*

#7 - 29/03/2021 09:52 - Anonymous

- *แนบ 2021-03-29_17-12-39 Done.png added*
- *แนบ 2021-03-29_17-14-24 Done.png added*

เรียบร้อยครับ
Version: 5.75 19-03-2564

#8 - 29/03/2021 09:53 - Anonymous

- *สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done*

แนบ

2021-03-29_11-15-29.png	269 KB	28/03/2021	Anonymous
clipboard-202103291717-qahf2.png	32.7 KB	29/03/2021	Anonymous
clipboard-202103291717-xbcay.png	34.5 KB	29/03/2021	Anonymous
2021-03-29_17-12-39 Done.png	248 KB	29/03/2021	Anonymous
2021-03-29_17-14-24 Done.png	243 KB	29/03/2021	Anonymous