

IBANK - PROJECT - Feature #229

ปรับปรุงโปรแกรม กรณียกถอนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ - Spec เสร็จแล้ว

22/04/2021 12:33 - Pang-kanjanart Chandaphol

สถานะ:	Test : Done UAT	เริ่ม:	22/04/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	11/06/2021
มอบหมายให้:	Pang-kanjanart Chandaphol	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	01.Corporate	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
กรณียกถอนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้			

ประวัติ

#1 - 22/04/2021 12:58 - Pang-kanjanart Chandaphol

- วันครบกำหนด set to 22/04/2021
- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Weeraya Kuljaratpakorn

พีแอดเตรียม Spec ก่อนแฉงานให้ทีม Dev

#2 - 23/04/2021 12:13 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from กรณียกถอนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ to ออกแบบ Spec กรณียกถอนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้
- วันครบกำหนด changed from 22/04/2021 to 26/04/2021

#3 - 27/04/2021 08:24 - Weeraya Kuljaratpakorn

- แน้ม spec_ยกถอน.xlsx added

#4 - 27/04/2021 08:30 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from ออกแบบ Spec กรณียกถอนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ to ปรับปรุงโปรแกรม กรณียกถอนวงเงิน ระบบงานต้องสามารถกำหนดให้แต่ละวงเงินอยู่ตามคณะพิจารณาได้ - Spec เสร็จแล้ว
- วันครบกำหนด changed from 26/04/2021 to 27/04/2021
- มอบหมายให้ changed from Weeraya Kuljaratpakorn to Anonymous

#5 - 28/04/2021 18:41 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#6 - 02/06/2021 02:09 - Weeraya Kuljaratpakorn

- วันครบกำหนด changed from 27/04/2021 to 02/06/2021
- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#7 - 07/06/2021 08:55 - Pang-kanjanart Chandaphol

- วันครบกำหนด changed from 02/06/2021 to 11/06/2021

#8 - 11/06/2021 12:47 - Anonymous

- แน้ม unit Test_สปิตวงเงินยกถอน.xlsx added
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#9 - 11/06/2021 12:47 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#10 - 11/06/2021 12:48 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT
- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Big-lerknithi lerdkamonsin

#11 - 11/06/2021 16:20 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#12 - 11/06/2021 16:21 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Test : Todo

- มอบหมายให้ changed from Big-lerknithi lerdkamonsin to Pang-kanjanart Chandaphol

#13 - 24/06/2021 09:58 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Done UAT

แนบ

spec_บททวน.xlsx	598 KB	27/04/2021	Weeraya Kuljaratpakorn
unit Test_สปิตวงเงินบททวน.xlsx	1010 KB	11/06/2021	Anonymous