

IBANK - PROJECT - Defect #327

[ร่ายย่อ] - Datadic/ER

24/05/2021 11:10 - Weeraya Kuljaratpakorn

สถานะ:	Test : Done UAT	เริ่ม:	24/05/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	31/05/2021
มอบหมายให้:	Weeraya Kuljaratpakorn	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	02.Retail	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

- #1 - 24/05/2021 11:11 - Weeraya Kuljaratpakorn
- *เรื่อง changed from [ร่ายย่อ] - Datadic to [ร่ายย่อ] - Datadic/ER*
- #2 - 31/05/2021 02:08 - Weeraya Kuljaratpakorn
- *แฟ้ม KPS_IBANK_CAP_DataDict_RETAIL_v.1.0.1_20210531.xlsx added*
- *สถานะ changed from Dev : Todo to Test : Todo*
- #3 - 31/05/2021 09:42 - Weeraya Kuljaratpakorn
- *แฟ้ม deleted (KPS_IBANK_CAP_DataDict_RETAIL_v.1.0.1_20210531.xlsx)*
- #4 - 31/05/2021 09:43 - Weeraya Kuljaratpakorn
- *แฟ้ม KPS_IBANK_CAP_DataDict_RETAIL_v.1.0.1_20210531.xlsx added*
- #5 - 31/05/2021 10:27 - Pang-kanjanart Chandaphol
- *สถานะ changed from Test : Todo to Test : Done UAT*

แฟ้ม

KPS_IBANK_CAP_DataDict_RETAIL_v.1.0.1_20210531.xlsx	306 KB	31/05/2021	Weeraya Kuljaratpakorn
---	--------	------------	------------------------