

IBANK - PROJECT - Defect #33

report Alldata RET

22/02/2021 03:19 - Puwanat Kobsuk

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	22/02/2021
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	23/02/2021
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	02.Retail	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
Update เพิ่มฟีเจอร์			

ประวัติ

#1 - 22/02/2021 09:28 - Piyapat Sangpayap

- วันครบกำหนด set to 23/02/2021

#2 - 01/03/2021 05:20 - Puwanat Kobsuk


- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#3 - 01/03/2021 05:25 - Puwanat Kobsuk

- เพิ่ม Capture.PNG added

- สถานะ changed from Dev : Doing to Test : Todo

- มอบหมายให้ changed from Puwanat Kobsuk to Anonymous



แก้ไขแล้วครับ

#4 - 02/03/2021 04:32 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

#5 - 02/03/2021 04:32 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Re-Defect

#6 - 02/03/2021 04:36 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Re-Defect to Dev : Todo

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Puwanat Kobsuk

ให้เพิ่ม ประกันอัคคีภัย,ประกันMRTA ให้ครบทุกfieldตามหน้าจอ

#7 - 02/03/2021 04:37 - Anonymous

ถ้าเป็นจำนวนเงิน ให้ใส่คอมม่าและขีดทศ

#8 - 29/04/2021 02:27 - Pang-kanjanart Chandaphol

- แพม์ GetAllDataGuaranteeRetail.xlsx added
- แพม์ GetAllDataRetail ควรมีข้อมูลทั้งหมดใน Sheet เดียว.xlsx added
- แพม์ GetAllDataLoanRetail.xlsx added
- แพม์ GetAllDataCustomerRetail.xlsx added
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

ธนาคารพิจารณา Report All Data CAP_รายย่อย แล้ว ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. เพิ่มข้อมูลใน All Report จำนวน 2 Field
 - ชื่อหน่วยงาน MOU
 - บริษัทในเครือ MOU
2. ข้อมูลทั้งหมด ควรวุ้ใน Sheet เดียวกัน (ตาม File แนบ) และมีคำอธิบายในแต่ละหัวข้อ เนื่องจากมีข้อมูลว่างจำนวนมาก

#9 - 05/05/2021 02:06 - Pang-kanjanart Chandaphol

- มอบหมายให้ changed from Puwanat Kobsuk to Anonymous

#10 - 05/05/2021 02:25 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from report Alldata RET to report Alldata RET-Pending (รอคุยกับพี่อ๊อด)

#11 - 07/05/2021 09:27 - Anonymous

- แพม์ GetAllDataRetail.xlsx added

เพิ่ม ข้อมูลเรียบร้อย

- ชื่อหน่วยงาน MOU
- บริษัทในเครือ MOU

#12 - 07/05/2021 09:27 - Anonymous

- เรื่อง changed from report Alldata RET-Pending (รอคุยกับพี่อ๊อด) to report Alldata RET

#13 - 07/05/2021 09:27 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#14 - 07/05/2021 09:28 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Waiting Deploy PRD

#15 - 14/05/2021 05:54 - Weeraya Kuljaratpakorn

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD

แพม์			
Capture.PNG	81.1 KB	28/02/2021	Puwanat Kobsuk
GetAllDataGuaranteeRetail.xlsx	17.1 KB	28/04/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
GetAllDataRetail ควรมีข้อมูลทั้งหมดใน Sheet เดียว.xlsx	345 KB	28/04/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
GetAllDataLoanRetail.xlsx	41.3 KB	28/04/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
GetAllDataCustomerRetail.xlsx	295 KB	28/04/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
GetAllDataRetail.xlsx	561 KB	07/05/2021	Anonymous