

IBANK - PROJECT - Defect #34

report Alldata COR

22/02/2021 03:21 - Puwanat Kobsuk

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	22/02/2021
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	23/02/2021
มอบหมายให้:	Puwanat Kobsuk	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	01.Corporate	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
Update เพิ่มฟิว หลักประกัน			

ประวัติ

#1 - 22/02/2021 09:28 - Piyapat Sangpayap

- วันครบกำหนด set to 23/02/2021

#2 - 01/03/2021 05:28 - Puwanat Kobsuk

- มอบหมายให้ changed from Puwanat Kobsuk to Weeraya Kuljaratpakorn

#3 - 01/03/2021 05:29 - Puwanat Kobsuk

- ตัวนี้ผมเปิดงานไว้ให้เพราะอาจต้องทำ รมกวนไว้ที่พีเอนะครับ

#4 - 28/04/2021 09:32 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from report Alldata COR to report Alldata COR- รอ User ตรวจสอบ

#5 - 23/06/2021 07:47 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from report Alldata COR- รอ User ตรวจสอบ to report Alldata COR

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#6 - 23/06/2021 07:47 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#7 - 23/06/2021 07:48 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Waiting Deploy PRD

#8 - 23/06/2021 07:48 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD

- มอบหมายให้ changed from Weeraya Kuljaratpakorn to Puwanat Kobsuk

มีการวางไฟล์ไว้ที่ Database Server ให้ผู้ใช้งานแล้ว