

IBANK - PROJECT - Feature #542

Retail : ขยายช่องข้อมูลหลักประกัน (ระวาง) ให้บันทึกข้อมูลได้ที 100 ตัวอักษร

02/09/2021 09:00 - Pang-kanjanart Chandaphol

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	02/09/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	03/09/2021
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
ข้อมูลหลักประกัน (ระวาง) จำนวนตัวอักษรในระบบมีจำนวนไม่เพียงพอ			
ธนาคารขอขยายช่องดังกล่าวให้บันทึกข้อมูลได้ที 100 ตัวอักษร และจากการตรวจสอบinterface CBS ไม่พบการinterface "ระวาง" ไปที่CBS			

ประวัติ

#1 - 03/09/2021 06:34 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 03/09/2021 06:34 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#3 - 03/09/2021 06:34 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#4 - 03/09/2021 06:36 - Anonymous

- แน้ม 1630650437184.jpg added

- แน้ม 1630650417533.jpg added

- แน้ม 1630649288235.jpg added

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

ได้ทำการทดสอบโดยการแก้ไข ระวาง รายการที่ perApplication and fullApplication สามารถเพิ่มได้ 100 ตัวอักษร แล้วครับ

#5 - 16/09/2021 04:45 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Todo

#6 - 16/09/2021 04:45 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#7 - 16/09/2021 04:45 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#8 - 28/09/2021 09:17 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed UAT

#9 - 05/11/2021 09:46 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Deployed PRD

แน้ม

08.1.png	156 KB	02/09/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
1630650417533.jpg	98.2 KB	02/09/2021	Anonymous
1630650437184.jpg	364 KB	02/09/2021	Anonymous
1630649288235.jpg	370 KB	02/09/2021	Anonymous