IBANK - PROJECT - Defect #65

[การตั้งค่าสิทธิเพื่อเปิด Tab หลักประกันควรสามารถควบคุมได้จาก System Setting

24/02/2021 10:48 - Anonymous

24/02/2021 10:48 - A	•	d	2.1/22/2021
สถานะ:	Test : Done	เริ่ม:	24/02/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	03/03/2021
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น: รายละเอียด	01.Corporate	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
<u>%B8%95%E0%B8</u> <u>%E0%B8%81%E0</u> programgroup List Version: 5.69 22-02 1. Tab หลักประกันที่	<u>%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E(</u> <u>%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%8</u> 630051 : ธเกิง เครือบคนโท 2-2564	<u>)%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%</u> <u>8%E0%B8%A11)/en/%20</u> # ามารถควบคุมได้จากเมนู System Setting	7b104169d/group/SCCorporateGroup1/th/%E0 2E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20
ประวัติ			
#1 - 25/02/2021 02:57	-		
- รุ่น set to 01.Corpord	ite		
#2 - 25/02/2021 04:43	- Piyapat Sangpayap		
- มอบหมายให้ set to Ai			
#3 - 02/03/2021 10:53	- Piyapat Sangpayap		
- วันครบกำหนด set to (03/03/2021		
#4 - 10/03/2021 11:11	•		
- สถานะ chungea jrom	Dev : Todo to Dev : Doing		
#5 - 10/03/2021 11:17	- Anonymous		
- แฟ้ม Result1.png add	led		
- สถานะ changed from	Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT		
#6 - 10/03/2021 11:20	- Anonymous		
- แฟ้ม Result2.png add	led		
ปล. สร้าง SQL สคริป			
USE [CAPDB_CORF	2_UAT3]		
GO DELETE FROM [dbc].[CBTBPGM020] WHERE		
		mId] = 'eb8eae67-b973-4fcb-814e-dd18e53b8	c39'
,[recSts] ,[createBy] , ,[updateWrkstn]) VA		pdateDte] 5e0bf4'	
#7 - 11/03/2021 12:11	- Anonymous		
	Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deploy	ved SIT	
- มอบหมายให้ changed	from Anonymous to Anonymous		
#8 - 15/03/2021 07:49	- Anonymous		

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Test : Todo

#9 - 15/03/2021 07:49 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

#10 - 15/03/2021 07:53 - Anonymous

- แฟ้ม 2021-03-15_15-23-16 Done.png added

- แฟ้ม 2021-03-15_15-25-10 Done.png added

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done

เรียบร้อยครับ

แฟ้ม

2021-02-24_18-12-15.png	60.4 KB	24/02/2021	Anonymous
2021-02-24_18-15-30.png	131 KB	24/02/2021	Anonymous
Result1.png	117 KB	10/03/2021	Anonymous
Result2.png	120 KB	10/03/2021	Anonymous
2021-03-15_15-25-10 Done.png	69.7 KB	15/03/2021	Anonymous
2021-03-15_15-23-16 Done.png	58.4 KB	15/03/2021	Anonymous