

## FACO Floor Plan System - Feature #750

Spec : Finance การเงิน > สอบถาม > ขั้นตอนสถานะการจ่ายเงิน : รอแกลงงาน

18/11/2021 16:03 - Anonymous

|             |                         |                      |              |
|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| สถานะ:      | SA : Waiting Assign PGM | เริ่ม:               | 15/11/2021   |
| ความสำคัญ:  | Low                     | วันครบกำหนด:         | 22/11/2021   |
| มอบหมายให้: |                         | % สำเร็จ:            | 90%          |
| ประเภท:     |                         | เวลาที่ใช้โดยประมาณ: | 0.00 ชั่วโมง |
| รุ่น:       |                         | เวลาที่ใช้:          | 0.00 ชั่วโมง |
| รายละเอียด  |                         |                      |              |

### ประวัติ

#1 - 18/11/2021 16:05 - Anonymous

- วันครบกำหนด set to 22/11/2021

- มอบหมายให้ set to Anonymous

- เริ่ม changed from 18/11/2021 to 15/11/2021

- % สำเร็จ changed from 0 to 40

#2 - 18/11/2021 16:08 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#3 - 22/11/2021 14:42 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Todo

- % สำเร็จ changed from 40 to 90

ส่งมอบที่ 90% เพราะต้องมีการปรับแก้ แนนอน

#4 - 24/11/2021 14:14 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#5 - 24/11/2021 14:14 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#6 - 24/11/2021 14:14 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from Spec : Finance การเงิน > สอบถาม > ขั้นตอนสถานะการจ่ายเงิน to Spec : Finance การเงิน > สอบถาม > ขั้นตอนสถานะการจ่ายเงิน : รอแกลงงาน

#7 - 08/12/2021 20:39 - Anonymous

- ความสำคัญ changed from Medium to Low

#8 - 22/03/2022 09:42 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to SA : Waiting Assign PGM