

FACO Floor Plan System - Feature #770

Spec : Finance > สอบถาม > ขั้นตอนสอบถามเงินบัญชีพัก : รอแฉงงาน

24/11/2021 15:19 - Anonymous

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	24/11/2021
ความสำคัญ:	Low	วันครบกำหนด:	26/11/2021
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	90%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 24/11/2021 15:20 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

- % สำเร็จ changed from 0 to 10

#2 - 24/11/2021 15:20 - Anonymous

- วันครบกำหนด changed from 25/11/2021 to 26/11/2021

#3 - 25/11/2021 12:00 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 10 to 40

ยังไม่มีแม้แต่ table บางตัว ต้อง import เข้ามาก่อน

#4 - 25/11/2021 13:35 - Anonymous

- การติดตาม changed from Defect to Feature

#5 - 25/11/2021 13:37 - Anonymous

- มอบหมายให้ set to Anonymous

#6 - 26/11/2021 13:12 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 40 to 70

เพิ่มเติม dropdownlist จนครบให้ก่อนทุกตัวละ

#7 - 26/11/2021 19:43 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 70 to 90

#8 - 26/11/2021 19:46 - Anonymous

- เรื่อง changed from Spec : Finance > สอบถาม > ขั้นตอนสอบถามเงินบัญชีพัก to Spec : Finance > สอบถาม > ขั้นตอนสอบถามเงินบัญชีพัก : รอแฉงงาน

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

สามารถสร้าง api/route รอก่อนได้เลย หาก dev รับไปทำก่อน

#9 - 08/12/2021 20:40 - Anonymous

- ความสำคัญ changed from Medium to Low

#10 - 10/03/2022 09:35 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to SA : Waiting Assign PGM

- มอบหมายให้ deleted (Anonymous)