

FACO Floor Plan System - Feature #777

Module : Finance_InquiryPaymentStatus (หน้าบ้านเชื่อม API จากหลังบ้านเข้า ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล) - Hold

26/11/2021 14:13 - Wasin Srihamontree

สถานะ:	Dev : Todo	เริ่ม:	26/11/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	22/12/2021
มอบหมายให้:	Wasin Srihamontree	% สำเร็จ:	80%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 26/11/2021 16:45 - Wasin Srihamontree

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 01/12/2021 16:55 - Wasin Srihamontree

- % สำเร็จ changed from 0 to 50

#3 - 03/12/2021 11:00 - Wasin Srihamontree

- % สำเร็จ changed from 50 to 80

#4 - 03/12/2021 11:01 - Wasin Srihamontree

- เรื่อง changed from Module : Finance_InquiryPaymentStatus (หน้าบ้านเชื่อม API จากหลังบ้านเข้า ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล) to Module : Finance_InquiryPaymentStatus (หน้าบ้านเชื่อม API จากหลังบ้านเข้า ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล)

ดำเนินการเรียก api เข้ามาใส่แล้วแต่ยังไม่ได้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติม

#5 - 03/12/2021 11:02 - Wasin Srihamontree

- วันครบกำหนด set to 09/12/2021

#6 - 07/12/2021 10:19 - Wasin Srihamontree

- วันครบกำหนด deleted (09/12/2021)

#7 - 13/12/2021 10:20 - Wasin Srihamontree

- วันครบกำหนด set to 22/12/2021

#8 - 13/12/2021 15:25 - Wasin Srihamontree

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Todo

#9 - 24/12/2021 09:41 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from Module : Finance_InquiryPaymentStatus (หน้าบ้านเชื่อม API จากหลังบ้านเข้า ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล) to Module : Finance_InquiryPaymentStatus (หน้าบ้านเชื่อม API จากหลังบ้านเข้า ส่วนเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล) - Hold