

FACO Floor Plan System - Feature #866

Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกราย > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : Revise

10/01/2022 09:55 - Anonymous

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	02/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	03/03/2022
มอบหมายให้:	Kai-Jutamas Saetang	% สำเร็จ:	90%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 10/01/2022 09:57 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Doing

- มอบหมายให้ set to Anonymous

#2 - 10/01/2022 10:01 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 0 to 10

ตั้งต้นแบบการสร้างข้อมูลวงเงินเบิกใช้ มาต่อยอด

#3 - 10/01/2022 18:36 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 10 to 50

ไว้แก้ต่อ เรื่อง save กับการบังคับแสดงผล

UI ยังติดอยู่

#4 - 11/01/2022 19:53 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 50 to 90

แก้ไขบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะมีแก้ label และเรื่องสิทธิเพิ่มอีก

#5 - 12/01/2022 17:37 - Anonymous

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : รอแฉงงาน

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

- % สำเร็จ changed from 90 to 100

#6 - 25/01/2022 18:11 - Anonymous

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : รอแฉงงานแล้ว to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : รอแฉงงานแล้ว

#7 - 23/02/2022 17:26 - Pang-kanjanart Chandaphol

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Kai-Jutamas Saetang

#8 - 23/02/2022 17:35 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : รอแฉงงานแล้ว to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > ขั้นตอนการอนุมัติเบิกใช้วงเงิน : Revise

- วันครบกำหนด changed from 11/01/2022 to 03/03/2022

- สถานะ changed from SA : Waiting Assign PGM to SA : Todo

- เริ่ม changed from 10/01/2022 to 02/03/2022

#9 - 03/03/2022 09:22 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ *changed from SA : Todo to SA : Doing*

- % สำเร็จ *changed from 100 to 0*

เริ่มวางโครงหน้าจอใน figma ==> 3/3/2022

#10 - 04/03/2022 00:54 - Kai-Jutamas Saetang

- % สำเร็จ *changed from 0 to 40*

วันที่ 3/3/2022

1 วางหน้าจอ อนุมัติ เบิกใช้วงเงิน ใน figma ออกแบบการวางอนุมัติใหม่ (กรณี อนุมัติทั้งหมด, ไม่อนุมัติทั้งหมด) 80%

2 ปรับแก้ไข สเปคในเอกสาร Spec Program หน้าจอ อนุมัติ เบิกใช้วงเงิน 30%

#11 - 06/03/2022 19:20 - Kai-Jutamas Saetang

- % สำเร็จ *changed from 40 to 90*

6/3/2022

1ออกแบบ Prototype หน้าจออนุมัติ เบิกใช้วงเงิน ใน figma เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล เพิ่มในส่วนของการพิจารณาและ Action ปุ่ม

1.1ปรับแก้ไขตัวอย่างหน้าจอ ทุก tab

1.2ปรับแก้ไขอธิบายสเปค และปรับแก้ไข SQL ที่เกี่ยวข้อง ทุก tab

#12 - 08/03/2022 00:47 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ *changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM*

#13 - 25/03/2022 01:15 - Kai-Jutamas Saetang

23-24/3/2022

1.อธิบายเงื่อนไขในส่วนของการ Generate เลขที่สัญญาเบิกใช้วงเงินคลุม(รายใบ)

2.เช็คค่า Running No. ของแต่ละหัวข้อ ใน Table FPTBFP99 (1139,1149)

3.เพิ่ม SQL ในส่วนของการ Generate เลขที่สัญญาเบิกใช้วงเงินคลุม(รายใบ)

4.เพิ่ม SQL ในส่วนของการบันทึก เลขที่สัญญาเบิกใช้วงเงินคลุม(รายใบ)