

FACO Floor Plan System - Feature #893

Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : Revise Spec Program

18/01/2022 10:04 - Anonymous

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	07/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	08/03/2022
มอบหมายให้:	Kai-Jutamas Saetang	% สำเร็จ:	90%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 18/01/2022 10:04 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Doing

#2 - 18/01/2022 21:11 - Anonymous

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

- % สำเร็จ changed from 0 to 90

รอกการตรวจสอบอีกครั้ง

#3 - 18/01/2022 21:11 - Anonymous

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : รอกการตรวจสอบอีกครั้ง

#4 - 25/01/2022 18:12 - Anonymous

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : รอกการตรวจสอบอีกครั้ง to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : แจกงานแล้ว

#5 - 25/01/2022 18:13 - Anonymous

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : แจกงานแล้ว to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : รอกการตรวจสอบอีกครั้ง

#6 - 08/02/2022 09:24 - Kai-Jutamas Saetang

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : รอกการตรวจสอบอีกครั้ง to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : Revise Spec Program

- วันครบกำหนด deleted (18/01/2022)

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Kai-Jutamas Saetang

- เริ่ม changed from 18/01/2022 to 08/02/2022

- % สำเร็จ changed from 90 to 0

ศึกษาดู Spec เดิมที่พี่งทำไว้ และปรับตามทีประชุมวันที่ 4/2/2022 ดูขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคือสามารถแก้ไขวงเงินได้และเพิ่มรายการได้
บันทึกรายการ > ขั้นตอนการทบทวนวงเงินรวม / วงเงินกลุ่ม : Revise Spec Program

#7 - 10/02/2022 17:25 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from SA : Waiting Assign PGM to SA : Todo

#8 - 18/02/2022 15:43 - Pang-kanjanart Chandaphol

- วันครบกำหนด set to 25/02/2022

#9 - 07/03/2022 13:29 - Kai-Jutamas Saetang

- วันครบกำหนด changed from 25/02/2022 to 08/03/2022

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

- เริ่ม changed from 08/02/2022 to 07/03/2022

- % สำเร็จ changed from 0 to 20

1 ทำ Prototype หน้าจอทบทวน วงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม ใน figma เนื่องจากของเดิมเป็นรูปภาพเท่านั้น

#10 - 08/03/2022 00:46 - Kai-Jutamas Saetang

- % สำเร็จ changed from 20 to 50

7/3/2022

1ทำ Prototype หน้าจอทบทวน วงเงินรวม/วงเงินกลุ่ม ใน figma เนื่องจากของเดิมเป็นรูปภาพเท่านั้น
(Tabผู้ขอสินเชื่อ/Tabวงเงินรวม/Tabวงเงินกลุ่ม/Tabเอกสารหลักประกัน)==>100%

2ทำ Prototype Lookup ข้อมูลลูกค้า/เลขที่สัญญาวงเงินรวม==>100%

3อธิบาย Spec Program และเพิ่ม SQL ที่เกี่ยวข้องกับ ทุก tab ==>10%

#11 - 09/03/2022 02:38 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

- % สำเร็จ changed from 50 to 90

8/3/2022

อธิบาย Spec Program หน้าจอทบทวนวงเงิน และเพิ่ม SQL ที่เกี่ยวข้องกับ ทุก tab