

FACO Floor Plan System - Feature #903

Spec Program (Database Defination) : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า Curtailment (Revise)

25/01/2022 15:35 - Anonymous

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	14/03/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	15/03/2022
มอบหมายให้:	Kai-Jutamas Saetang	% สำเร็จ:	90%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด ศึกษาความเชื่อมโยง เปิดเมนูใหม่ ทำ table ใหม่			

ประวัติ

#1 - 25/01/2022 15:36 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Doing

#2 - 26/01/2022 19:54 - Anonymous

- % สำเร็จ changed from 0 to 80

ยังติดปัญหาเรื่องการเชื่อมโยง table ใหม่ออยู่

#3 - 27/01/2022 14:16 - Anonymous

- วันครบกำหนด changed from 26/01/2022 to 27/01/2022

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

- % สำเร็จ changed from 80 to 100

#4 - 27/01/2022 14:27 - Anonymous

สร้างจุดเชื่อมต่อ BrandModel กับวงเงินรายใบ ยังไม่สมบูรณ์ คาดว่าน่าจะเสร็จ 100%

#5 - 14/03/2022 10:02 - Pang-kanjanart Chandaphol

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า Curtailment to Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า Curtailment (Revise)

- สถานะ changed from SA : Waiting Assign PGM to SA : Doing

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Kai-Jutamas Saetang

#6 - 14/03/2022 10:02 - Pang-kanjanart Chandaphol

- วันครบกำหนด changed from 27/01/2022 to 15/03/2022

#7 - 14/03/2022 10:02 - Pang-kanjanart Chandaphol

- % สำเร็จ changed from 100 to 0

#8 - 15/03/2022 00:22 - Kai-Jutamas Saetang

- เรื่อง changed from Spec : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า Curtailment (Revise) to Spec Program (Database Defination) : Credit สินเชื่อ > บันทึก > กำหนดค่า Curtailment (Revise)

- เริ่ม changed from 25/01/2022 to 14/03/2022

ทำต่อจาก SA คนเดิม เริ่มตั้งแต่การออกแบบ table ใหม่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ Curtailment Master data

จะเริ่ม 15/3/2022

เนื่องจากมีติดแก้ไข Spec Program สร้างวงเงินรวม/คลุม,อนุมัติวงเงินรวม/คลุม,สร้างขอเบิกใช้วงเงิน,อนุมัติขอเบิกใช้วงเงิน,ทบทวงวงเงินรวม/คลุม

1.ปรับแก้ตัวอย่างหน้าจอ ทุก tab

2.ปรับสเปคอธิบายเงื่อนไขที่เพิ่มเติมใหม่ทั้งหมด เพราะมีการปรับหน้าจอผลลัพธ์การอนุมัติใหม่

3.แก้ไข SQL ใหม่

#9 - 15/03/2022 15:24 - Kai-Jutamas Saetang

- % สำเร็จ *changed from 0 to 90*

วันที่ 15/3/2022

- 1.วางตัวอย่างหน้าจอ ใน figma
- 2.ออกแบบตารางมารองรับการบันทึกข้อมูลใหม่ (Design Table)
- 3.ทำเอกสารสเปคอธิบายเงื่อนไขต่างๆ
- 4.เพิ่ม SQL ที่เกี่ยวข้อง

#10 - 15/03/2022 17:33 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ *changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM*