

FACO Floor Plan System - Feature #928

Spec Program (Database definition) : หลักประกัน>บันทึก>รับหลักประกัน

02/02/2022 19:44 - Kai-Jutamas Saetang

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	11/02/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	15/02/2022
มอบหมายให้:	Off-Thanapol Kuakamjad	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
วาง Spec Program (Database definition) : หลักประกัน>บันทึก>รับหลักประกัน			

ประวัติ

#1 - 02/02/2022 19:45 - Kai-Jutamas Saetang

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Todo

#2 - 04/02/2022 11:41 - Kai-Jutamas Saetang

- มอบหมายให้ changed from Kai-Jutamas Saetang to Off-Thanapol Kuakamjad

#3 - 10/02/2022 23:41 - Off-Thanapol Kuakamjad

ประเมิน Manday ในส่วนของการจัดการ Database

1.Table ในส่วนของการรับหลักประกัน

2.Table ในส่วนของการ Alert โดยแยกเป็น Email และ SMS ส่วนการแจ้งเตือนในหน้าจอกระดิ่ง ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลลง Database

2.1 Table Master ใช้ กำหนด ตัวแปรต่างๆที่จำเป็นต่อการ Alert เช่น รูปแบบข้อความ, จำนวนวันที่เป็นการกำหนดระยะเวลา

2.2 Table Log ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการส่ง สำเร็จ/ไม่สำเร็จ พร้อมแสดงรายละเอียด กรณีที่พบปัญหา

#4 - 11/02/2022 10:16 - Off-Thanapol Kuakamjad

- วันครบกำหนด set to 15/02/2022

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

- เริ่ม set to 11/02/2022

#5 - 16/02/2022 18:14 - Off-Thanapol Kuakamjad

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

1.มีตารางเกี่ยวกับการสร้าง

- เลขที่คำขอเบิกใช้วงเงิน

- เลขที่เบิกใช้วงเงินรวม

- เลขที่เบิกใช้วงเงินคลุม

- เลขที่สัญญา

- เลขที่ตัว P/N

ที่ต้องรอ ยืนยัน การใช้ ตารางและฟิวส์ต่างๆ จากพีคึก

***สามารถอัปเดตในภายหลังได้

2.Template ของการส่ง Mail, SMS Alert ต้องกำหนดอีกที่ เพราะตอนนี้ทำได้เฉพาะ Alert บนหน้าจอ(กระดิ่ง)

#6 - 16/02/2022 18:15 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM