

FACO Floor Plan System - Feature #964

Module : CRR (ทำส่วน UI) :เชื่อม API หน้าแก้ไขแบบประเมินการจัดลำดับความเสี่ยง TAB Rating

09/02/2022 18:05 - Wasin Srihamontree

สถานะ:	Dev : Done	เริ่ม:	14/02/2022
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	15/02/2022
มอบหมายให้:	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
นำ API จากหลังบ้านมาเชื่อมกับทางหน้าบ้าน			

ประวัติ

- #1 - 15/02/2022 11:18 - Wasin Srihamontree
- มอบหมายให้ changed from Wasin Srihamontree to Nattawut Ruandua
- #2 - 15/02/2022 16:19 - Nattawut Ruandua
- แพน messageImage_1644916636988.jpg added
- วันครบกำหนด set to 15/02/2022
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- เริ่ม set to 14/02/2022
- % สำเร็จ changed from 0 to 100
- #3 - 15/02/2022 16:19 - Nattawut Ruandua
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

Tab Rating

- เชื่อม API [เสร็จแล้ว]
- Insert Update ข้อมูลได้ [เสร็จแล้ว]
- Dev Test [เสร็จแล้ว]

- #4 - 21/03/2022 17:34 - Pang-kanjanart Chandaphol
- ความสำคัญ changed from Medium to High
- #5 - 21/03/2022 17:48 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Waiting Deploy UAT
- #6 - 21/03/2022 17:48 - Pang-kanjanart Chandaphol
- มอบหมายให้ changed from Nattawut Ruandua to Hot-Patiwat Yunchaiyaphum
- #7 - 22/03/2022 09:32 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT
- #8 - 22/03/2022 10:11 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Done

แน้ม			
messageImage_1644916636988.jpg	181 KB	15/02/2022	Nattawut Ruandua