

FACO Floor Plan System - Feature #968

Report : CRR Assessment - HOLD

11/02/2022 15:12 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Reject	เริ่ม:	16/02/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	21/02/2022
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 01/03/2022 12:04 - Chom-Nattanicha Phedpo

- *เรื่อง changed from Report : CRR Assessment to Report : CRR Assessment - HOLE*

#2 - 01/03/2022 12:04 - Chom-Nattanicha Phedpo

- *เรื่อง changed from Report : CRR Assessment - HOLE to Report : CRR Assessment - HOLD*

#3 - 09/05/2022 14:09 - Pang-kanjanart Chandaphol

- *สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Reject*