

FACO Floor Plan System - Defect #971

Parent Feature #940 (ทำส่วน UI) CRR Management : TAB เกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง [ปุ่ม Action : Multi Choice ตัวเลือกของเกณฑ์ย่อย]

17/02/2022 16:14 - Nattawut Ruandua

สถานะ:	Dev : Done	เริ่ม:	18/02/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
GET ตัวเลือกของเกณฑ์ย่อย			

ประวัติ

#1 - 21/02/2022 18:28 - Nattawut Ruandua

- มอบหมายให้ changed from Nattawut Ruandua to Big-lerknithi lerdkamonsin

#2 - 28/02/2022 05:13 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

- มอบหมายให้ changed from Big-lerknithi lerdkamonsin to Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

#3 - 28/02/2022 05:13 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#4 - 22/03/2022 09:40 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#5 - 22/03/2022 09:41 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#6 - 22/03/2022 10:20 - Pang-kanjanart Chandaphol

- Parent task deleted (#940)

#7 - 22/03/2022 10:24 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Done

แนบ

1645089214342.jpeg	77.2 KB	17/02/2022	Nattawut Ruandua
--------------------	---------	------------	------------------